

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△ △△△ (△△△△△ △△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

△△△△△ △△△

(행정상 통보)

제 목 (△△△)변경계약 요청을 위한 행정 절차 개선 필요
관 계 기 관 △△△△△ △△△
내 용

1. 업무처리기준

- 『공사업무집행규칙』 제22조(문제점보고) 제1항에 의거 공사감독관은 공사 추진에 장애가 발생되거나 발생될 우려가 있을 시 계약상대자로 하여금 그 문제점과 대책을 세워 공사감독관을 경유하여 공사집행(감독)부서의 장에게 보고하도록 하여야 하며, 동조 제2항에 의거 공사집행(감독)부서의 장은 제1항에 문제점 및 대책을 검토하여 해결 불가능한 사항은 사업총괄부서의 장에게 보고하여 그에 대한 조치를 지시 받아야 함
- 또한, 동 규칙 제24조(공사기한 연기) 제1항에 의거 공사감독관은 공사기한의 연기가 필요한 때에는 계약상대자로 하여금 증빙자료를 첨부하여 공사기한연기원을 공사집행(감독)부서장(공사감독관 경유)의 확인을 받아 계약담당부서의 장에게 제출하고 승인을 받도록 하여야 하고, 동조 제2항에 의거 공사기한 연기원 확인 시 공사감독관 및 공사집행(감독)부서의 장은 연기 사유 증빙자료 등의 타당성을 검토하여야 하며, 필요 시 의견서를 작성·첨부하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△ △△△는 “항공기 기어박스 교환(재생수리) 작업 및 부품 임대

용역”을 감독하면서 계약상대자의 계약사항 이행을 위한 2차례(1차: 계약 기간 연기, 2차: 계약금액 변경)의 계약 변경 요청사항에 대하여, 집행(감독) 부서의 검토 결과(의견서 등)를 첨부하지 않고 계약부서에 변경계약체결을 요청한 것으로 확인됨

<표. 11> 계약현황[항공기 기어박스 교환(재생수리) 작업 및 부품 임대 용역
(단위: 천원)

구분	계약기간	계약금액	계약상대	비고
당초 계약분	2020.10.12. ~ 2021.08.12.	1,183,115	(주)알△△△△△△	
변경 1차*	2020.10.12. ~ <u>2021.10.15.</u>	1,183,115		증 64일
변경 2차** (현재)	2020.10.12. ~ 2021.10.15.	<u>1,276,990</u>		증 93,875

※ 변경 1차 사유: 러시아 법률 변경에 따른 추가 수출 승인 허가 필요로 인한 기간 연장

－ 러시아의 바세나르 협정(재래식 무기, 이중 용도 제품 및 기술에 대한 수출 통제) 참여에 따른 국제적 의무 이행

※※ 변경 2차 사유: 임대부품의 계약된 임대시간(80H) 초과 운용으로 인한 임대비용 증가

○ △△△△△ △△△는 “항공기 기어박스 교환(재생수리) 작업 및 부품 임대 용역”을 감독하면서 계약상대자의 계약사항 이행을 위한 2차례(1차: 계약 기간 연기, 2차: 계약금액 변경)의 계약 변경 요청사항에 대하여, 집행(감독) 부서의 검토 결과(의견서 등)를 첨부하지 않고 계약부서에 변경계약체결을 요청한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△ △△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련