

감사결과처분(요구)서

일련번호	18	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	720,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월이내

△△△국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 중기운반비 준공정산 처리 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제18조 규정에 의거, 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△국립공원 △△ 제1주차장 정비공사 중기운반비 미정산 현황

설 계					
공 종	규 격	수량	단위	단 가	금액(원)
총공사비					437,734
순공사비					333,476
부대공	백호0.7m³	1	식	437,734	437,734

- △△△국립공원 2020년 △△야영장 정비공사 중기운반비 미정산 현황

설 계					
공 종	규 격	수량	단위	단 가	금액(원)
총공사비					282,122
순공사비					221,165
부대공	크레인10t	1	식	564,243	282,122

- △△△국립공원사무소에서 시행한‘2020년 △△ 제1주차장 정비공사’와 ‘2020년 △△야영장 정비공사’준공도서를 검토한 결과, 궤도형 건설장비

현장투입을 위해 중기운반비를 반영하여 사업을 시행 하였으나 실제 작업은 『건설기계 안전기준에 관한 규칙』 및 『도로법』 에 따른 자주식 타이어 건설 기계로 시행한 것으로 확인되어 중기운반비(719,856원)를 준공 전 정산 처리 하였어야 하나 이를 이행하지 아니한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- **재정상 회수** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - － 중기운반비 준공금 720,000원 회수
- **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - － 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련