

감사결과처분요구서

일련번호	27	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇◇사무소 (◇◇◇◇◇◇사무소)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월내

◇◇◇◇◇◇사무소
(행정상 통보)

제 목 공원시설 하자업무 처리 소홀
관 계 기 관 ◇◇◇◇◇◇사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 공단『공사업무집행규칙』 제45조(하자보수 점검 및 조치) 1항, 2항, 3항 규정에 의거, 시설물 관리기관의 장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료 시 별도 1회 추가) 정기적으로 하자를 점검하고 직원 중 하자점검자를 임명하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 하며, 하자발생 여부의 점검결과 하자발생 시 시설물 관리기관의 장은 지체 없이 계약상대자에게 하자발생 내용을 통보하여 하자보수를 실시토록 하고 하자보수 감독자를 임명, 하자보수 공사를 감독하게 하도록 함
 - 하자보수 감독자는 하자보수 의무자로부터 별지 17호서식에 의한 착공신고서를 징수하고 관계규정에 따라 하자보수공사를 실시토록 조치하여야 하며,
 - 보수 완료 시는 별지 18호서식의 하자 보수준공검사원을 제출토록 하여 시설물 관리기관의 장에게 하자보수 준공검사를 요청하여야 함
- 하자보수공사 시행자로부터 하자보수준공검사원이 제출되면 시설물 관리기관의 장은 지체없이 검사자를 임명하고 검사자는 별지 제19호서식의 하자 검사보고서를 작성, 시설물 관리기관의 장에게 제출하여야 함
 - 또한, 하자보수공사 준공검사는 하자보증기간 만료 이전에 실시하여야 하

며, 하자보수관리부에 최종 하자검사 내용을 기록·유지하여야 함.

2. 현황 및 지적내용

○ ◇◇◇◇◇◇사무소 하자점검 대상 및 점검이행 현황

구분		2018년		2019년		2020년	
		점검대상	점검실적	점검대상	점검실적	점검대상	점검실적
하자 점검 현황	상반기	8	8	24	24	16	0
	하반기	14	14	26	26	15	6
	만료전	0	0	15	15	7	3

- ◇◇◇◇◇◇사무소 하자보수 실시 현황

공사건명	하자보수 기간	하자보수						
		서면통보	착공신고	실시여부	준공검사원 제출	검사원임명	준공검사	관리부기록
◇◇◇◇◇◇사무소 신축공사 관급자재(조경식재) 구매	'19.11.11. ~ 19.11.19.	실시	실시	실시	미이행	실시	미이행	실시
◇◇◇◇◇◇사무소 신축(건축) 공사	'19.11.11. ~ 19.11.20.	실시	미이행	실시	미이행	실시	미이행	실시
◇◇◇◇◇◇사무소 신축(건축) 공사	'20.09.21. ~ 20.09.30.	실시	실시	실시	미이행	실시	미이행	실시

※ 사무소 제출자료 재구성

○ ◇◇◇◇◇◇사무소는 공사 준공 후 하자 담보책임기간 내에서 연 2회 이상(하자담보 책임기간 만료 시 별도 1회 추가) 정기적으로 하자를 관리하여야 함에도, 2020년의 경우 상반기 하자 점검을 이행하지 않고, 하반기에는 전체 15건 중 6건을 이행하고, 하자담보책임기간 만료전 하자점검의 경우 총 7건 중 3건을 이행하였으며,

- 2019년부터 2021년까지 총 4회에 걸쳐 실시한 하자보수 업무를 확인한 결과, 하자보수 시 착공신고서 1회 미제출, 업체로부터 제출받아야 하는 준공검사원 3회 미제출, 준공검사 3회 미실시 하는 등 공원시설 하자보수 업무 처리를 소홀히 한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【◇◇◇◇◇◇사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련