

# 감사결과처분요구서

| 일련번호             | 6                            | 감사자      | 감사실       |          | 공개(○)<br>비공개( )    |
|------------------|------------------------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| 신분상 조치인원         | -                            | 재정상 조치방법 | -         | 재정상 조치금액 | -                  |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | △△△△△△△△△△△<br>(△△△△△△△△△△△) | 처분요구일자   | 2021. . . | 회신기일     | 처분요구일로부터<br>각1개월이내 |

△△△△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 선금보증서(변경) 징구 소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△

내 용

## 1. 업무처리기준

- 기획재정부 계약예규 제35조(채권확보) 제1항에 의거 계약담당공무원은 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 시행령 제37조제2항에 의한 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 하며,
  - 동조 제4항에 의거 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하고, 그 종료일은 이행기간의 종료일 다음날부터 60일이상(계약의 이행기간이 60일 이내인 경우는 30일 이상)으로 하여야 함

## 2. 현황 및 지적내용

- 선금보증서(변경) 징구 소홀 현황

(2018.03. ~ 2021.04., 단위: 천원)

| 연번 | 계약명                                   | 계약금액    | 계약기간                        |                             | 선금금액    | 선금보증기간                      |     |
|----|---------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|-----|
|    |                                       |         | 당초                          | 변경                          |         | 당초                          | 변경  |
| 1  | 2019 ○○산 ○○야영장<br>정비공사                | 502,000 | 2019.05.01.<br>~2019.10.27. | 2019.05.01.<br>~2019.12.06. | 19,000  | 2019.05.24.<br>~2019.12.26. | 징구  |
| 2  | 2019 ○○산<br>재난취약지구 정비공사               | 560,000 | 2019.05.09.<br>~2019.09.25. | 2019.05.09.<br>~2019.10.25. | 100,000 | 2019.06.03.<br>~2019.11.24. | 미징구 |
| 3  | 2019 ○○산 탐방로<br>정비공사                  | 600,000 | 2019.06.12.<br>~2019.10.14. | 2019.06.02.<br>~2019.11.06. | 160,000 | 2019.06.17.<br>~2019.11.08. | 미징구 |
| 4  | 2019 ○○산 진입도로<br>정비공사                 | 402,801 | 2019.06.17.<br>~2019.10.26. | 2019.06.17.<br>~2019.11.05. | 64,000  | 2019.06.19.<br>~2019.11.23. | 미징구 |
| 5  | 2019 ○○산<br>문화유산지구 정비공사               | 442,201 | 2019.06.17.<br>~2019.10.23. | 2019.06.17.<br>~2019.11.17. | 110,000 | 2019.06.17.<br>~2019.11.23. | 미징구 |
| 6  | 2020 ○○산<br>재난취약지구 정비공사               | 673,097 | 2020.04.29.<br>~2020.06.27. | 2020.04.29.<br>~2020.07.13. | 53,232  | 2020.06.02.<br>~2020.09.01. | 미징구 |
| 7  | 2020 ○○산<br>독립훼손지(○○지구<br>송어양식장) 정비공사 | 127,934 | 2020.06.13.<br>~2020.07.10. | 2020.06.13.<br>~2020.07.15. | 197,000 | 2020.06.12.<br>~2020.08.09. | 미징구 |

- △△△△△△△△△△△는 선금 지급 후 변경계약(공사기간 연장)에 따른 계약기간 종료일이 변경된 경우 선금보증기간이 변경된 관련 보증서를 재징구 하여야 함에도 총 7건에 대해 선금보증서(변경)를 미징구한 것으로 확인됨

### 3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】  
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련