

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[통보]

제 목 PMC 용역 기술협상서 특수제안 이행 소홀

해 당 부 서 [REDACTED]

조 치 부 서 [REDACTED]

내 용

1. 업무개요

[REDACTED]에서는 우리나라의 농업·농촌개발 경험 및 영농기술을 무상원조하여 개도국의 경제사회발전과 농업협력을 강화하기 위한 [REDACTED]

[REDACTED]을 [표 1]

과같이 시행 중으로 주요 사업 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 계약 현황

[REDACTED]

[표 2] 주요 사업 내용

[REDACTED]

2. 판단기준

“ 향상사업 제안요청서”에 따르면 제안서 평가 및 입찰가격 심사는 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 평가하며

기술평가는 정량 및 정성 평가 점수의 합을 100점 만점으로 하여 기술평가 가중치 80%를 적용하고 가격평가는 公社 협상에 의한 계약체결 세부기준의 입찰가격 평점산식에 의하며 평점산식 중 추정가격은 예정가격을 적용하여 평가하며

첨부된 기술능력 평가표는 [그림 1]과 같으며 정성평가 분야에 특수제안에 대한 평가기준과 배점을 명시하고 있다.

[그림 1] 기술능력 평가표



특수제안은 사업의 성과제고를 위한 제안요청 개선사항이나 제안사가 추가로 투입할 계획의 적절성 및 실현 가능성을 평가하여 다른 경쟁사와 차별화가 될 수 있는 중요한 사항이다.

따라서, [REDACTED]에서는 기술분야 중요사항인 특수제안부분에 대하여 기술협상시 작성된 제안서에 따른 이행여부와 추가로 투입할 계획 등이 적절히 투입되는지에 대하여 철저하게 지도·감독하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

[REDACTED]사업 PMC 용역사인 국제농촌개발협력사업단에서는 제안요청서 평가 결과에 따라 기술협상대상자로 선정되었고 기술협상시에 [그림 2]와 같이 전문인력 추가 투입에 대하여 특수제안을 하였다.

[그림 2] 기술협상서

자료: 기술협상서 발체

그리고, PMC 용역사인 국제농촌개발협력사업단에서는 최종 기술협상 및 가격협상 결과를 통합하여 계약대상자로 선정되어 용역 계약을 체결하였고, 용역 계약 후 제출한 착수계에는 참여기술자 명단이 [그림 3]과 첨부되어 있다.

[그림 3] 참여기술자 명단

자료: 착수계 발췌

그리고, PMC 용역사에서는 당초 계획된 전문가인 [REDACTED] [REDACTED]에 대하여 전문가 파견 변경을 公社에 요청¹⁾하여 전문가를 [표 3]과 같이 [REDACTED]로 변경하였다.

[표 3] 전문가 교체 내역

[REDACTED]

자료: 부서 제출자료 재구성

1) 베트남 홍강델타 쌀 가치사슬 향상사업 벼재배, 마케팅 전문가 변경 : 국제농촌개발협력사업단-717(2021.10.7.)호.

그런데, [redacted]사업의 변경된 전문가인 [redacted]는 위 [그림 3]과 같이 교체 대상자가 아닌 특수제안에 따라 추가로 투입하기로 계획한 인력으로 PMC 용역사에서는 전문가의 교체가 필요할 경우에는 다른 전문가를 대체하여 추가로 투입하였어야 했으며

특수제안에 따른 추가투입인력은 적절한 시기 등을 고려하여 公社와 협의하여 추가로 투입하여야 했는데도 기술협상서의 특수제안과는 다르게 추가로 인력을 투입하지 않은 사실이 있다.

또한, 특수제안에 따라 추가로 투입하기로 계획한 다른 분야 전문가 [redacted]
[redacted]
의 경우에도 사업 착수 후 투입계획이었으나 전문가의 일신상의 사유 및 건강문제, 사업 수행시 코로나 발생으로 인한 투입의 어려움 등으로 감사일 현재까지 본 사업에 추가로 투입한 사실은 없는 것으로 확인되었다.

그리고, 위와 같이 기술협상서 중요사항인 특수제안에 대하여 이행이 되지 않고 있는데도 글로벌사업처에서는 아무런 조치를 하지 않고 있는 사실이 있다.

그 결과, 公社에서 추진한 “협상에 의한 계약”의 공정성에 의문을 제기할 수 있으며 이로 인해 민원 등이 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 PMC 용역사의 기술협상서 특수제안 이행에 관하여 철저히 지도점검하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 통보

[redacted]은 公社에서 시행하는 국제농업협력사업과 관련하여
 PMC 용역사에서 제안한 특수제안이 적절히 이행될 수 있는 방안 및 향후 유사
 한 사례가 발생하지 않도록 관련자 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)