

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[주의] 요구

제 목 해외사업관리시스템 운영 및 폐기 부적정

해 당 부 서


조 치 부 서

내 용

1. 업무개요

에서는 해외사업의 업무효율성 제고와 대외경쟁력 강화를 위해 [표 1]과 같이 2015년부터 2016년까지 2차에 걸쳐 총 88백만 원 예산을 집행하여 시스템 구축용역사업을 추진하여 시범 운영 후, 2017년 11월¹⁾부터 본격적으로 시스템을 운영 관리하였으나 2018.12.19. 公社 내부와 외부망 분리에 따른 보안상 문제로 현재는 미운영하고 있다.

[표 1] 해외사업관리시스템 구축 현황



자료: 부서 제출자료 재구성

1) 해외총괄-3468('17.11.16) : 해외사업관리시스템 구축용역 유지보수 완료 및 서비스 개시 알림

2. 판단기준

公社「정보시스템 구축·운영 지침」 제8장(정보시스템 운영)에 따라 정보시스템 운영자는 개발이 완료된 이후 인도된 정보시스템의 유지관리, 모니터링, 테스트, 사용자 지원, DB 관리 등 정보시스템의 정상적 운영 관리를 위한 제반 활동을 하여야 한다라고 규정하고 있고

같은 지침 제54조의2(소프트웨어 폐기)에 따르면 총괄부서장과 주관부서장은 제53조에 따른 상용소프트웨어와 제53조에 따른 개발소프트웨어가 다음의 각 호에 해당하는 경우 폐기할 수 있다. 1. 업무의 폐지, 신규 시스템의 활용·통합, 정보기술 환경의 변화로 활용성이 떨어지는 소프트웨어 2. 정보기술 환경 변화에 따른 업그레이드 불가 소프트웨어 3. 보유기간 5년 이상이고 활용실적이 없으며 향후에도 활용계획이 없는 소프트웨어 4. 주관부서의 상용소프트웨어 폐기요청이 있는 경우 5. 제53조의3에 등록된 개발소프트웨어가 전자정부 성과관리지침 제25조제3항에 따라 정보시스템 운영 성과 측정 유형이 폐기로 분류되었을 경우라고 규정하고 있다.

또한, [redacted]에서는 정보시스템 도입·폐기 절차 매뉴얼²⁾을 통해 公社에서 취득하여 운영 및 관리하고있는 정보시스템의 폐기업무 절차를 각 부서에 알려 담당자들의 효율적인 자산 관리와 보안성 확보를 추진하도록 하였다.

따라서, [redacted]에서는 2017년 11월 본격적인 시스템 운영을 하기 위

2) 기획IT총괄-416('23. 2. 27)호 : 정보시스템 도입·폐기 절차 알림


해 해외사업관리시스템의 유지관리 및 DB입력자료 관리 등 정상적인 운영 관리 제반 활동을 하여야 하고

시스템을 폐기할 경우에는 폐기하기 전, 지침에 따라 향후 활용 가능여부, 신규 시스템과의 통합가능 여부 등 소프트웨어 폐기에 대한 정당성, 적정성 등을 면밀히 검토하여 폐기여부를 결정하여야 하고, 폐기 결정시에는 주관부서장(글로벌사업처)이 총괄부서장(디지털혁신처)에게 폐기 장비에 대해 불용신청을 요청했어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사실에서는 2018년 해외사업 추진실태 성과감사로 글로벌사업처에 [표 2]와 같이 해외사업관리시스템의 자료입력 저조에 대하여 감사 지적을 하였다.

[표 2] 해외사업관리시스템 DB 미입력 자료현황




그런데, 글로벌사업처에서는 총 88백만 원 예산을 집행하여 2017년 11월³⁾부

3) 해외총괄-3468('17.11.16) : 해외사업관리시스템 구축용역 유지보수 완료 및 서비스 개시 알림

터 본격적 운행한 시스템을 2018년 公社 인터넷 내·외부망 분리에 따른 정보통신 보안 사유로 [그림 1]과같이 1년만에 시스템을 임시 폐쇄(2018.12.19.)하였고,

[그림 1] 해외사업관리시스템 임시폐쇄 현황(2018.12.19.)



해외사업관리시스템 임시 폐쇄(2018.12.19.)이후 감사일(2025.03.31.) 현재까지 6년 3개월 동안 임시 폐쇄 상태로 운영 및 관리를 하지 않아 현재는 시스템 접속 불가능하여 복구 등이 어려운 사실상 폐기된 상태로

「정보시스템 구축·운영 지침」 제54조의2(소프트웨어 폐기) 및 정보시스템 도입·폐기 절차 매뉴얼⁴⁾ 절차에 따라 이루어지지 않아 [표 2]와같이 입력된 공공 자산인 DB자료 총 11,152건을 유실한 사실이 있다.

그 결과, 시스템을 운영 후 1년 만에 시스템이 폐기되어 투입된 사업비 총 88백만 원의 예산 낭비와

절차에 따른 시스템 폐기가 이루어지지 않아 해외사업관리시스템에 등록된 해외사업과 관련하여 입력된 사업, 인력, 면담, 출장 현황 등 총 11,152건 DB자료인 공공 자산을 유실한 결과를 초래하였다.

다만, 2018년부터 2021년까지는 해외관리시스템 담당자⁵⁾를 지정하여 정보통신

4) 기획IT총괄-416('23. 2. 27)호 : 정보시스템 도입·폐기 절차 알림

5) 부서 연도별 해외사업관리 시스템 업무담당자의 개인별 업무분장을 확인한 결과 2018년도부터 2021년까지 업무

신 보안 문제 해결을 위해 예산확보 등 관리를 하였으나, 2022년 1월에 전년도 업무담당자 [REDACTED]로부터 인수인계가 제대로 이루어지지 않아 2022년 이후부터는 [붙임 1]과같이 업무분장표상에 담당자가 지정되지 않아 시스템을 감사일 현재까지 약 3년간 방치하여 현재 정상적인 접속이 불가능한 상태인 임의 폐기에 이르렀다고 판단이 된다.

4. 관련부서 의견

해당 부서는 해외사업관리시스템 운영 중 정보통신 보안 문제가 발생하였으나, 예산을 확보하지 못해 폐기된 상태이고, 감사 지적사항에 별다른 의견을 제시하지 않았으며, 시스템 폐기시 관련 절차를 이행하지 않은 사실에 대해 재발하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 주의 요구

[REDACTED]은 해외사업관리시스템 운영 및 폐기를 소홀하여 공공자산(DB자료 등) 유실과 예산 낭비를 초래한 '3급 연제육'(現 충주제천단양지사)에게 책임을 물어 '주의' 처분하시기 바랍니다.(주의)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[붙임 1] 2018년 개인 업무분장표(해외사업관리시스템 담당자 발취)

[붙임 1] 2019년 개인 업무분장표(해외사업관리시스템 담당자 발취)

[붙임 1] 2020년 개인 업무분장표(해외사업관리시스템 담당자 발췌)

[붙임 1] 2021년 개인 업무분장표(해외사업관리시스템 담당자 발취)