

1. 업무개요

기후대기본부 ☆☆☆☆☆처 ○○○○○○○○○부(이하 “○○○○○○○○부”라 함)는 굴뚝 원격감시체계(TMS) 부착 사업장 관리 총괄 정책지원 업무 및 굴뚝 원격감시체계 운영·관리 업무를 수행하여 정도관리체계 운영 및 단계적 측정 항목과 부착시설 확대 방안을 마련하고 있고, 저녹스 버너 검사 설치지원 업무를 수행하여 저녹스 버너 설치검사(인정, 성능확인, 사후관리검사) 및 노후 저녹스 버너 교체 기준 등 제도개선 방안을 마련하고 있다.

그리고 ○○○○○○○○○부는 저녹스버너 제작단가 및 설치비용의 상승으로 설치지원 신청자의 자부담율이 증가할 우려가 있으므로 판매가격, 설치비용 등을 조사하여 보조금 단가를 합리적으로 조정하기 위하여 “저녹스버너 설치지원 사업 보조금 단가 조사” 용역을 수행하였다.

[표 *] 저녹스버너 설치지원사업 보조금 단가 조사 용역 현황

계약업체	계약기간	준공검사일	준공금액(원)	검사자	감독자	비고
(사) ◀◀ ◀◀◀◀	'**.*.**. ~ '**.*.**.	'**.*.**. (적합)	**,***,***((계약: **,**,***)	◆급 □□□	■급 ○○○	

2. 관련규정 및 판단기준

(계약예규) 「용역계약일반조건」 제12조(계약이행상황의 감독)에 따르면, 계약담당공무원은 해당 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약문서에 의하여 스스로 감독하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하

여 감독을 하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고 같은 예규 제13조(용역의 착수 및 보고) 제3항에 따르면, 계약담당공무원은 제1항1) 및 제2항2)에 의하여 제출된 서류의 내용을 조정할 필요가 있다고 인정될 경우에는 계약상대자에게 이의 조정을 요구할 수 있다고 규정되어 있다.

또한, ■■ 「(용역)일반용역 계약특수조건」 제5조(용역수행)에 따르면, 계약담당자는 계약상대자가 제출한 착수계가 본 용역 업무를 원만히 수행할 수 없다고 판단 될 경우에는 착수계의 수정을 요구할 수 있고, 계약상대자는 착수계를 보완하여 제출하고 승인을 얻어야 한다고 규정되어 있으며, 같은 조건 제6조(인력의 투입 및 교체, 업무감독)에 따르면, 본 용역수행에 필요한 해당기술분야의 충분한 경험과 기술을 가진 인력을 투입하여야 한다고 규정되어 있다.

(계약예규)「예정가격작성지침」 제4절 학술연구용역 원가계산, 제23조(정의)에 따르면, “책임연구원”이라 함은 해당 용역수행을 지휘·감독하며 결론을 도출하는 역할을 수행하는 자를 말하며, 대학 부교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 하고, “연구원”이라 함은 책임연구원을 보조하는 자로서 대학 조교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 하고, “연구보조원”이라 함은 통계처리·번역 등의 역할을 수행하는 자로서 해당 연구분야에 대해 조교정도의 전문지식을 가진 자를 말하며, “보조원”이라 함은 타자, 계산, 원고정리등 단순한 업무처리를 수행하는 자

1) ① 계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 용역을 착수하여야 하며, 발주기관이 관련법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서의 제출을 요구하는 경우에는 이를 제출하여야 한다.

1. 용역공정예정표
2. 인력 및 장비투입계획서
3. 기타 계약담당공무원이 지정한 사항

2) ② 계약상대자는 계약의 이행중에 과업내용의 변경 등으로 인하여 제1항에 의하여 제출한 서류의 변경이 필요한 때에는 관련서류를 변경하여 제출하여야 한다.

를 말한다고 규정되어 있다.

따라서, ○○○○○○○○부는 계약상대자가 제출한 착수신고서에 해당 기술 분야의 충분한 경험과 기술을 가진 인력이 투입되었는지 여부와 제출서류(산출내역서, 사업수행계획서 등)를 면밀히 검토 후 착수계를 승인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간에 ○○○○○○○○부에서 수행한 “저녹스버너 설치지원 사업 보조금 단가 조사 용역”에 대한 관리·감독의 적정성을 확인한 결과, 아래와 같은 미흡한 점을 확인하였다.

첫 번째, ○○○○○○○○부에서 작성한 “저녹스버너 설치지원사업 보조금 단가 조사 용역 발주계획 보고” (붙임 *) 산출내역서, 인건비 산정내역에서 업무수행을 위한 사업 참여 인력을 책임연구원 *인, 연구원 *인, 연구보조원 *인으로 산정하여 예정가격을 산출하였으나, 계약상대자가 제출한 착수계 과업수행계획서에서는 책임연구원 *인, 연구원 *인, 연구보조원 *인, 보조원 *인을 참여연구원으로 구성하였다.

[표 *] 용역 발주계획 참여인력 및 계약상대자가 제출한 사업수행계획서 참여인력 비교

발주계획			착수계(사업계획서)		
참여연구원	인원수	담당업무	참여연구원	인원수	담당업무
책임연구원	*인	과업내용서 수행업무를 비율로 분할	책임연구원	*인	용역총괄, 분석 기준수립, 보조금 조성방안 연구
연구원	*인		연구원	*인	원가분석자료 제출기준, 원가분석 실무총괄
			연구보조원	*인	원가분석 실무, 보조금 조정방안 연구
연구보조원	*인		보조원	*인	시장가격조사 실무, 보조금 조정방안 연구

구분	단가(일)	참여율	인원(인)	참여일수	금액(원)	합계(원)
책임연구원	***,***원	*. **	*	***	*,***,***원	<u>**,***,***원</u>
연구원	***,***원	*. **	*	***	** ,***,***원	
연구보조원	***,***원	*. **	*	***	** ,***,***원	
보조원	***,***원	*. **	*	***	** ,***,***원	

* 단가(일) 산정

예)책임연구원: 학술연구용역 원가계산 인건비 기준단가(*,***,***원), 상여금 **%, 퇴직급여충당금(제수당+기준단가)
→ 기준단가(*,***,***원)+((*,***,***원*400%)÷**월=*,***,***원))+(*,***,***원+*,***,***원)÷**월=***,***원))
= 월단가(**,***,***원/월)÷**일/월=***,***원/일

하지만, 학술연구용역 원가계산 인건비 기준단가 산정 시 일단가를 월 **일 근무 기준으로 산정하고 있어 참여일수는 용역 기간 ***일 중 용역 수행이 가능한 일수인 **일(**일 × *개월)로 산정하여야 하나, 계약상대자가 제출한 산출내역서에서는 참여일수를 ***일로 과다하게 적용하였다. 참고로 ○○○○○○○부에서 작성한 발주계획 산출내역서에서는 월단가(일단가에 월 **일 적용)로 인건비를 산정하였다.

이에 계약상대자가 제출한 착수계 산출내역서를 [표 *]와 같이 재산정할 경우 인건비 합계 금액이 **,***,***원으로 착수계 산출내역서가 **,***,***원 (**,***,***원-**,***,***원)이 과다하게 산정되었다.

[표 *] 착수계 산출내역서(인건비) 재산정

구분	단가(일)	참여율	인원(인)	참여일수	금액(원)	합계(원)
책임연구원	***,***원	*,**	*	**	*,***,***원	<u>**,***,***원</u>
연구원	***,***원	*,**	*	**	*,***,***원	
연구보조원	***,***원	*,**	*	**	**,***,***원	
보조원	***,***원	*,**	*	**	*,***,***원	

따라서, ○○○○○○○부는 계약상대자에게 참여 인력을 추가 배치하거나, 참여율을 조정하여 적정하게 재산정하도록 착수계를 보완 요구하여야 하나, 이에 대한 검토 없이 착수계를 승인하는 등 용역 관리·감독 업무를 소홀히 하였다.

4. 조치할 사항

- ① 경영기획이사(☞☞☞☞처장)는 용역 관리·감독 업무를 소홀히 한 감독자

기후대기본부 ☆☆☆☆☆처 ○○○○○○○○○부 ㉠급 ㉡●●●에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 기후대기이사(☆☆☆☆☆처장)는 지적된 미흡사례의 재발 방지를 위해 착수계 승인 시 검토 사항에 대한 교육 등 예방 체계를 마련하시기 바랍니다..

【권고】