

1. 업무개요

기후대기본부 대기환경처 ○○○○○○○부(이하 “○○○○○○○○부”라 함)는 제2차 악취방지종합시책(0000~0000)」에 따라 모든 악취관련 정보를 통합하고 일부 자료를 민간에 개방하여 활용하도록 하기 위한 악취통합관리시스템 구축 업무를 수행 중이며, '00년 00월부터 '00년 0월까지 악취통합관리시스템 구축 0단계 구축 사업을 추진하였고, 감사일 현재 악취통합관리시스템 구축 0차 구축사업을 진행 중이다.

[표 1] 악취통합관리시스템 구축사업 현황

구분	계약명	계약금액 (천원)	계약상대자	계약기간	과업 내용	하자담보 책임기간
0 단 계	악취통합관리 시스템 구축 0단계	000	◀◀◀◀◀◀(대표) , ▶▶▶▶▶	'00.00.0 . ~'00.0.00.	<생략>	0년(~ '00. 0.00.)
0 단 계	악취통합관리 시스템 구축 0단계	000	◀◀◀◀◀◀(대표) , ▶▶▶▶▶	'00.00.0 . ~'00.0.00.	<생략>	0년(~ '00. 0.00.)
합계		000				

2. 관련규정 및 판단기준

「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부 고시 제

2025-1호)」(이하 “지침”이라 함) 제14조의2(웹사이트 관리) 제2항에서는 행정기관 등의 장은 신규 웹사이트 구축 시 불필요한 웹사이트의 통·폐합 계획을 수립하여 운영 중인 웹사이트의 총량이 증가되지 않도록 정하고 있으나, 해당 규정에도 불구하고 제3항에서는 법령상 구축이 필요한 웹사이트는 통·폐합 없이 신설할 수 있도록 정하고 있다.

그리고, 지침 제5조의2(성과목표 설정)에서는 행정기관등의 장은 정보시스템 사업계획 수립 시 사업을 통해 달성하고자하는 성과목표와 목표치를 설정하고 목표달성 여부를 객관적으로 측정할 수 있는 성과지표를 제시하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

❀❀❀❀❀❀부는 [표 2]와 같이 악취통합관리시스템 0단계 및 0단계 내용
 의 사업을 추진하면서, 계획된 사용자와 이해관계자의 웹사이트를 통한 개발 시
 스템 이용을 통해서 관련 목표를 달성하고자 하였다.

[표 2] 악취통합관리시스템 0차, 0차 개발 목표

구분	내 용
과업 내용	<생략>
과업 목표	<생략>

“악취통합관리시스템 0차 용역” 산출물과 ’00년 0월 준공 예정인 ”악취통합관리시스템 0차 용역” 산출물을 활용하기 위해서 도메인이 확보되어 있어야 되지만, 현재 도메인 확보와 관련한 법적근거 마련을 위한 법률안 발의가 되어 있지 않은 상황임을 확인하였다.

그리고, 악취통합관리시스템 0차의 □□□□□□□과 0차 사업의 ▣▣▣▣▣
▣▣▣▣▣▣▣▣▣, 악취포털서비스, 모바일시스템 및 통계서비스 구축 등의 기능을
계획한 사용자가 도메인 접속을 통하여 사용할 수 없는 상황이다.

[그림] 악취통합관리시스템 0단계 개념도

<생략>

그러므로, 현재 악취통합관리시스템 0차 산출물과 개발이 완료되는 0차 산출물을 적절하게 활용할 수 있는 방안과, '00년 계획중인 악취통합관리시스템 구축 0차 사업을 추진 시에 도메인 사용 제약 조건을 고려하여 추진될 수 있는 방안의 마련이 필요하다.

4. 조치할 사항

기후대기이사(★★★★처장)는 악취통합관리시스템 각 차수별 산출물의 적절한 활용방안과 향후 추가로 추진되는 과업의 적절한 이행을 위한 방안을 마련하시기 바랍니다. **【통보】**