

# 한국수자원공사 상임감사위원

## 시정요구(금액) 및 통보

제 목 공사계약 설계변경시 승율 비용 등 요율 적용 부적정

소 관 부 서 √√√지사, ∞∞∞지사

조 치 부 서 √√√지사, ∞∞∞지사

내 용

### 1. 업무 개요

√√√지사와 ∞∞∞지사는 각각 PPP 광역상수도 및 ★★★★★용수도와 ㉠ ㉠강 계통 광역상수도 및 R R 지반상수도 시설물의 적정 유지관리를 위해 다수의 건설공사를 시행하고 있다.

### 2. 관계 규정 및 판단기준

「(계약예규)공사계약일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제5항에 따르면, 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등의 승율비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 간접노무비율, 산재보험료율 및 산업안전보건관리비율 등의 승율비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의하되 설계변경당시의 관계법령 및 d d d d d 장관 등이 정한 율을 초과할 수 없다.

따라서, 공사계약의 설계변경시, 해당 시점의 관계법령 및 d d d d d 장관

등이 정한 승율비용에 대한 요율이 산출내역서 상의 요율보다 낮아졌을 경우에는 증감된 금액에 대해서는 낮아진 요율을 적용하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, √√√지사와 ∞∞∞지사는 각각 2건과 5건의 공사계약의 설계변경을 시행하면서, 설계변경 시점의 낮아진 산재보험료 및 퇴직공제부금비 요율을 적용하였어야 하나, 산출내역서 상의 요율을 그대로 적용함에 따라 공사비가 과다 및 과소 계상되었다.

#### 관계부서 의견 및 검토결과

- ① √√√지사는 감사의견을 수용하고 별도 의견을 제시하지 않았다.
- ② ∞∞∞지사는 감사의견을 수용하고 별도 의견을 제시하지 않았다.

#### 조치할 사항

- ① √√√지사장은 과다 계상 및 지급된 산재보험료를 회수 조치하시기 바랍니다. (시정요구)
- ② ∞∞∞지사장은 과다 계상 및 지급된 산재보험료 등을 회수 조치하시기 바랍니다. (시정요구)
- ③ √√√지사장은 건설공사 설계변경시 시 「(계약예규)공사계약일반조건」에 따른 승율비용 등의 요율 적용 검토를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)
- ④ ∞∞∞지사장은 건설공사 설계변경시 시 「(계약예규)공사계약일반조건」에 따

른 승율비용 등의 요율 적용 검토를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)