

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 채수	감 사 자	검사역	부 장
1	8	1/1	B	B	A

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 예비품 정비 미흡

관 련 부 서 ♡본부 제●발전소 ▼실 ◆부

조 치 부 서 ♡본부 △처 ▽부

내 용

1. 업무 개요

위 직원 ① J 직원은 20 ◀ ◎. **. **.부터 20 □ □. ++. ++까지 ♡본부 제●발전소 ◎실 ◎부에서 근무하면서 터빈기계설비 정비 업무를 담당하였고,

같은 부서에서 근무하는 위 직원 ② K 직원은 20 □ ◀. ==. ==.부터 20 □ □. **. +*까지 터빈기계설비 정비 업무를 담당하면서, 두 직원은 각각 ♠▲, △호기 공기압축기 예비품을 외주수리로 처리하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「예산운영지침」 제4조(예산운영의 원칙)에 따르면 예산운영부사장의 역할로 “3. 예산절감을 위하여 자체 절감계획을 수립·시행하여야 한다., 5. 공기업·준정부기관 예산집행지침을 준수하여야 한다” 고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

발전소 계획예방정비 기간 중 정비 시간 효율을 높이하고자 일부 설비에 대해 순환품 블록 정비를 실시하고 있다.

일반적으로 순환품 블록 정비는 계획예방정비 시 기존 순환품과 교체된 설비를 경상기간 중 정비하여 순환품으로 보관해 두었다가 차기 계획예방정비 시 해당 설비와 교체하는 것이다.

따라서, 순환품을 발전소 경상 정비 기간(일반적으로 18개월)에 점검, 부품 교체 등 정비를 하는 경우 순환품의 정비 시급성이 낮다고 볼 수 있다.

운영중인 설비의 고장에 대비하고자 확보해 둔 예비품을 고장이 발생한 설비와 교체한 후 그 설비를 다시 수리하여 예비품으로 다시 활용하는 경우도 있다.

설비를 수리하여 예비품으로 확보하는 경우에도 정비 시급성이 낮다고 볼 수 있다.

그러나, 위의 두 직원들은 경상 정비의 시간적 여유가 충분함에도 예비품을 공장반출 수리공사가 아닌 외주수리로 처리하여 정비공사 기성고 시 불필요

한 일반관리비⁶⁾를 추가 지급하게 하였다.

* 기성시 추가 지급(일반관리비) = 외주수리 지급 비용 × 해당 정비공사의 일반관리비 요율

결국, 「예산운영지침」에 따라 직원은 예산절감을 위하여 노력하여야 하지만, 위의 두 직원들은 예비품 등 정비를 외주수리로 처리한 직원들은 외주수리 지시일과 수리 기간, 사용 시기를 고려하면 예비품의 정비 시급성이 낮아서 공장반출 수리 공사로 충분히 추진할 수 있음에도 외주수리로 처리하여 불필요한 기성고 금액(일반관리비 추가)을 지급하게 된 책임이 있다.

관련자 의견 및 감사 의견 ♣ 제●발전소 공기압축기 예비품 정비 담당자는 “성능 및 하자보증 문제 우려와 정비 공기 단축을 위하여 20◀■년부터 20□□년까지 공기압축기 수리(*건, 8대)를 공기압축기 원제작사(◆◆社 주식회사)에게 맡겼다”고 답변하였다.

이에 대하여 감사역은 공기압축기 원제작사(◆◆社 주식회사,)는 기기수리(공기 압축기 및 수소계통 부품, 품목코드 +-+***) 품목으로 등록된 우리 회사 유자격공급자임을 확인하였다.

또한, 우리 회사 유자격공급자관리시스템에 등록된 공기압축기를 수리할 수 있는 유자격공급자를 살펴보면, ■■(주), ■■(주), ■■社, (주)◆◆社 등이 있다.

따라서, 입찰 자격(기기수리 유자격업체)을 제한하여 공장반출 수리공사로 하되,

6) 공사 설계명세서에는 자재비, 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 비목이 있으며, 외주수리 비용은 경비에 포함되고, 일반관리비는 자재비, 노무비, 경비를 합산한 금액과 적정 요율을 곱하여 계상되므로, 외주수리 비용이 증가될수록 일반관리비도 증가됨

공기압축기 설비의 특이사항 등을 감안하여 수의계약으로 추진하는 방안도 검토할 수 있음에도 외주수리만으로 처리하는 것은 앞서 지적한 정비 비용 외 추가적으로 일반관리비용으로 인한 회사 사손을 발생시키므로 적절하지 않다고 판단된다.

또한, 외주수리 지시 시점, 계약 소요기간과 수리 기간, 순환품·예비품의 사용 시기 등을 고려하여 순환품·예비품의 정비 시급성이 낮은 경우 외주수리보다는 공장반출 수리공사로 처리함에 적절하다고 판단된다.

조치할 사항

❖ ♡본부장은 회사 규범 「예산운영지침」에 따라 직원은 예산절감을 위하여 노력하여야 하지만, 예비품 정비 시급성이 낮아 공장반출 수리공사로 충분히 추진할 수 있음에도 외주수리로 처리하여 불필요한 기성고 금액(일반관리비 추가)을 지급하게 된 책임을 물어 아래 관련 직원들에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의 2)