

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 / 개 선

- 제 목 ① 해외사업소의 드림스 전산시스템을 통한 계약업무처리 철저
② 해외사업소의 계약 및 회계 관리 일원화를 위한 구매절차 개선

소 관 부 서 ■건설소

조 치 부 서 ① ■건설소 □부(통보)

② ◇처 ◆부(개선)

내 용

1. 업무개요

□부 ■건설소 현지 인력공급 용역·업무용 차량 임차용역·숙소유지 보수 용역의 계약관리 및 기성지급 등의 업무를 담당하는 부서이고, ◇처 ◆부는 ■건설소 등 해외 건설사업 총괄 및 운영 지원업무를 담당하는 부서이다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「물자관리규정」에 따르면, “물자관리 업무는 드림스에서 처리한다. 다만, 드림스에서 처리할 수 없는 업무는 총무규정에서 정한 문서에 의하여 처리하고 그 결과를

드림스에 입력하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

「드림스사용자 매뉴얼」 자재관리에 따르면, 구매요청부서 또는 공사계약요청 부서(이하 ‘요청부서’라 한다)는 구매요청서를 작성하여 계약부서로 계약 의뢰하고, 계약부서는 적격한 계약방법을 통해 적격업체를 선정하면 계약상대자는 계약의 역무를 이행하고, 요청부서는 인수검사 또는 준공(기성)에 대한 검사실시를 하면 계약부서는 검사결과 확인 후 세금계산서 징수 및 대금을 지급하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

우리 회사는 관련 규정에 따라 구매 요청, 계약 체결, 인수/준공(기성)검사, 대금 지급 등의 구매 과정은 드림스의 자재 관리시스템을 통해 구매과정의 이력 관리가 체계적으로 이루어질 수 있고, 소요부서와 계약 체결부서를 분리함으로서 구매과정에서 상호 견제가 가능하게 되어 내부통제 강화 및 비위행위 예방 효과가 있다.

따라서 계약은 드림스의 전산시스템을 통한 계약 체결 및 기성고 검사를 실시했어야 했다.

① 해외사업소의 드림스 전산시스템을 통한 계약업무처리 철저

하지만, ■건설소 소요부서에서 그룹웨어 내부품의만 수행하고, 드림스 자재

관리시스템에서 계약(변경) 체결 및 기성검사자 임명, 기성 검사 등 계약업무처리를 수행하지 않거나 그 결과를 입력관리하지 않은 것으로 확인되어 재발방지를 위한 조치가 필요하다.

상기와 같이 수십억 원 상당의 국제수의(용역)계약업무를 수행하면서 우리회사 드림스 전산시스템을 통해 계약 관리하지 않을 경우, 해당 계약의 이력 및 비용 지출 현황 관리에 어려움이 있으므로 현지업체와의 구매요청, 구매계약, 기성검사자 지정, 기성검사 등의 계약업무처리는 드림스 자재 관리시스템을 통해 수행되도록 관리할 필요가 있다.

② 해외사업소의 계약 및 회계 관리 일원화를 위한 구매절차 개선

그리고 자재 관리시스템을 통하지 않고, 현행과 같이 드림스 회계시스템을 통해 수십억 원 상당의 기성 대금을 소요부서가 직접 계약자에게 지급한다면 내부통제의 사각지대가 발생할 수도 있으므로 ■건설사업 본사 주관부서인 ◇처는 관련부서와 협의하여 드림스 자재관리시스템과 ■회계관리시스템이 연동되도록 구매 절차 개선이 필요하다.

조치내용

❖ ■건설소장은 ① 현지업체와 체결된 용역 등의 계약업무처리를 드림스 자재 관리 시스템을 통해 계약업무처리를 철저히 준수하도록 방안을 마련하여 시행하시기

바랍니다. (통보)

❖ ◇처장은 ② 관련부서와 협의하여 ■건설소에서 현지업체와 체결된 용역 등의
대금 지급 절차를 국내와 같이 계약관리 및 회계관리 업무처리시스템의 일원화를
위해 드림스 구매계약시스템과 ■회계관리시스템 연동 등 구매 절차를 개선
하시기 바랍니다. (개선)