

내장산리조트 관광지 내 미추진 시설 활성화

1. 배경 및 목적

- 내장산리조트 관광지 내 장기 미추진 대형 시설(호텔) 활성화를 위한 방안 강구 필요
- 내장산리조트 관광지 활성화 여건 마련을 통한 미 분양시설 분양 시너지 효과 제고

내장산리조트 관광지 선도시설로 추진, 2007년 분양한 호텔(舊 기업연수원) 부지 착공 후 건설공사 중단

- 대상시설 : 기업연수원 11,660㎡

- 중단사유 : 2015년 9월 착공 후 ▣▣ 내부사정으로 공사 중단 후 계속된 사업촉구 요청에도 2019년까지 진척 없음

2. 추진내용 및 실적

- 장기 미추진 시설 부지(▣▣ 연수원) 활성화를 위하여 사업시행자(정읍시)와 공동 대응
 - 2019. 1월 : 장기 미추진시설 활성화 방안 협의(정읍시 방문 협의)
 - 2019. 1월 : 대상 업체에 사업추진 촉구 공문발송(전북지사→▣▣)
 - 2019. 9월 : 정읍시와 대책 협의(사업추진 촉구, 계획 요청 공문 발송 및 재방문하여 촉구기로 함)
 - 2019. 1~10월 : 대상업체 방문(4회) 대책강구 및 추진촉구(전북지사+정읍시)
 - ▣▣ 내부사정(소송 등) 등 및 사업추진 의지 여부 파악
 - 사업추진 중단의 원인이었던 ▣▣ 내부 소송건이 극적 합의되었음에도 사업타당성의 문제로 사업추진 의지가 없어 장기 난제화 위기
 - 사업 의지가 있는 제3자에게 매각 유도
 - 당초 관광지 활성화를 위한 선도시설로써의 매각 취지를 고려하여 적극 협의토록 요청 (정읍시, 전북지사 공동)
 - 2019. 12월 : 제3자 매매계약 체결(2020년 3월 소유권이전 완료)

3. 추진성과

- 장기 미추진 시설 부지의 제3자 매각으로 조기 활성화 여건마련
- 시너지 효과로 관광지 내 잔여부지 분양 활성화 실현
 - 상가부지 3개소 매입의향서 접수 및 분양 완료(2,496백만원)

※ 내장산리조트 관광지 분양실적(2019년말 현재)

구 분		2018년(누계)	2019년(누계)	증 가
총면적		630억원 (112만㎡, 34만평)	630억원 좌동	-
실적		345억원 (98만㎡, 30만평)	456억원 (103만㎡, 31만평)	111억원 (5만㎡, 1만평)
미분양		(약 285억원) (14만㎡, 4만평)	(174억원) 9만㎡(1만평)	△111억원 △5만㎡(1만평)
분양 비율	면적	87.6%	92.0%	4.4%P 증가
	금액	55.0%	72.4%	17.4%P 증가