

주 의 요 구

【11】

제 목 건설공사 ●□● 심사·승인 등 업무처리 미흡

소 관 부 서 ㉠ 본부 ㉡부, ㉢부

조 치 부 서 ㉠ 본부 ㉡부, ㉢부

내 용

1. 업무 개요

㉠ 본부의 ㉡부와 ㉢부는 감사 대상기간 동안 삼척 △△●●○ 공사와 ●▲●●▲ 공사 관련으로 총 x건의 ●□●에 대하여 심사·승인 및 ●□● 점검 등 ●□● 관리 업무를 담당하였다.

[표] ㉠ 본부 연도별 ●□● 현황

[단위: 건]

구 분	20xx. xx. ~	20xx년	20xx년	20xx년	합 계
△△●●○ 공사(㉡부)	-	-	x	x	x
●▲●●▲ 공사(㉢부)	x	-	-	-	x
합계	x		x	x	x

자료: 감사대상부서 제출자료 및 전자결재 문서자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 「건설공사 ●□●관리세칙」에 따르면 계약된 공사의 일부를 ●□● 하려는 경우, 수급인은 착공 신고서 제출 시 ●□● 계획서를 제출하고 ●□● 체결 후 30일 이내에 우리 회사에 통보하여야 하며 공사 주관부서장 및 시공부서장은 ●□● 심의위원회를 구성하여 적정성을 검토하고 ●□● 승인 여부를 30일

이내에 통보하여야 한다.

또한 같은 규정에 따라 ●□● 공사 계약자료는 30일 이내에 사외 홈페이지에 공개하고 ●□● 이행실태 점검을 상·하반기 각 1회 이상 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 ㉠ 본부 ㉡부는 20xx. xx. xx.부터 현재까지 △△●●○ 공사에 대한 x건의 ●□●을 승인하면서 발주자 역무인 ●□● 심의위원회의 구성 및 심의를 건설사업관리용역사를 통해 실시하였으며, ●□● 공사 계약자료를 최대 xx일 지연 공개하는 등 ●□● 관리가 미흡하였다.

또한, ㉢부는 ●▲●▲ 공사에 대한 x건의 ●□● 중 x건은 ●□● 심의 위원회를 개최하지 않았고, ●□● 계약자료는 x건 모두 사외 홈페이지에 공개 하지 않았다.

그 결과 ●□● 관리 업무처리 시 관련 법규의 미준수로 인하여 ●□● 적 정성 심의의 부실 및 외부 기관 점검 시 ●□● 관리에 대한 지적의 우려가 있다.

관계부서 의견 ㉠ 본부 ㉡부와 ㉢부는 ●□● 관리와 계약자료 공개 업무처 리에 미흡한 점이 있었음을 인정하였으며, 향후에는 관련 법규를 준수하여 ●□● 관리 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉡ 본부장은

●□● 적정성 심의 및 계약 내용 공개 등 ●□● 관련 업무처리 시 제반 법규를 철저히 준수하고 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.

[기관 주의]