

통 보

【17】

제 목 △◆공사 직무권한 미준수 등 업무처리 미흡

소 관 부 서 ㉠ 본부 ㉠내부, ㉠부, ㉠내부, ㉠부,
㉠부

조 치 부 서 ㉠ 본부 ㉠내부, ㉠부, ㉠내부, ㉠부,
㉠부

내 용

1. 업무 개요

발전설비 운영과 관련하여 시급한 정비 또는 공사가 요구되는 경우에는 본부장의 승인을 받아 △◆공사를 시행할 수 있으며 ㉠ 본부의 경우 감사 대상기간 동안 총 xx건, 약 xxx 상당의 △◆공사를 시행하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 「공사관리규정」 제68조 내지 제69조에 따르면 돌발적인 사태로 회사의 손실이 계속 증대하거나 긴급 상황으로 인하여 선착공 후정리가 불가피하다고 사업소장이 인정하는 경우에 한하여 △◆공사를 시행하고 △◆공사 발생 시 즉시 공사개요와 예상 총공사비를 계산하여 현지 공사업자를 선정함과 동시에 우선 공사에 착수하게 하여야 한다.

또한 「직무권한규정」과 ㉠ 본부 「직무권한 내칙」에 따르면 △◆공사 시행에 대한 결정은 사업소장의 직무권한으로 규정하고 있으므로 △◆공사를 추진할

때는 공사개요와 예상 총공사비를 산정하고 사업소장의 승인을 받아 시행하는 것이 마땅하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ㉠ 본부 ㉡부 등 설비부서는 △◆공사 XX건 중 X건에 대하여서는 선착공 지시 없이 공사를 시행하였고 XX건 중 X건은 직무권한과 달리 부서장을 최종결재권자로 △◆공사를 시행하였다.

그 결과 선착공 지시 절차의 누락 및 직무권한 미준수로 인하여 공사 역무 범위, 공사비 산정 등에 대한 계약상대자와 불필요한 분쟁과 △◆공사 수의계약에 대한 내부통제가 약화될 우려가 있다.

관계부서 의견 ㉠ 본부 ㉡부 등 △◆공사 시행부서들은 △◆공사 관리에 미흡한 점이 있었음을 인정하였으며, 향후에는 관련 규정을 철저히 준수하여 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하면서 계통 화재, 출력 감발 우려 등의 긴급한 상황에서 이를 최소화하기 위해 적극적으로 업무를 추진하는 과정에서 발생한 사안임을 고려해 달라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠ 본부장은

△◆공사 관련 업무처리 시 선착공 공문 통보, 사업소장의 시행 여부 결정 등 규정을 준수하여 업무를 처리하시고 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 부서 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. [통보]