

한국가스공사 상임감사위원

주의·시정요구

제22-공급종합-16호

제 목 건설공사 구조검토비용 계상 소홀

소 관 부 서 본부 처, ··본부

조 치 부 서 ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 처, ▨ ▨ 본부 ★ ★ ★ ★ 본부

40

1. 업무 개요

□□□□처 구 공급개선팀(현 ○○○○부)는 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 업무분장에 따라 공급설비 신증설 및 용량보강 기술용역을 총괄하고 있으며 공급설비 기술용역에 대한 본사와 사업소간의 역할분담을 명확히 하고자 2014. 8. 20. “공급설비 신·증설, 용량보강, 교체/개선 효율적 추진을 위한 분장업무(안)”¹⁾을 수립하였다.

이 분장업무(안)에 따르면 ○○○○부는 공급설비 신·증설공사의 설계를 담당하고 각 지역본부의 보전부서는 공급설비 용량보강 및 개선공사의 설계를 담당하도록 정하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제62조에 따르면 건설사업자 등은 가설구조물 설치를 위

1) 처 구 공급개선팀(○○○○부로 직제개편되기 전의 부서)은 공급설비 신·증설 등 역무에 대하여 본사와 지
역본부의 역할 분담을 명확히 하고자 부차업무안을 수립(공급개선팀-1393, '14. 8. 20.)

한 공사를 할 때 가설구조물의 구조적 안전성을 관계전문가²⁾에게 확인을 받도록 되어 있다. 이때 구조적 안전성을 확인받아야 하는 가설구조물의 종류는 【표 1】과 같이 같은 법 시행령 제101조의2에 규정되어 있으며, 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공³⁾(이하 “흙막이지보공”이라 한다) 등이 있다.

【표1】 구조적 안전성 확인 대상 가설구조물

① 건설사업자 등이 관계전문가로부터 구조적 안전성을 확인받아야 하는 가설구조물은 다음 각 호와 같다.

1. 높이가 31미터 이상인 비계
2. 작업발판 일체형 거푸집 또는 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리
3. 터널의 지보공 또는 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공
4. 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물
5. 그 밖에 발주자 또는 인·허가기관의 장이 필요하다고 인정하는 가설구조물

※ 출처: 「건설기술진흥법 시행령」 제101조의2 재구성

그리고 「건설기술진흥법」 제63조에 및 같은 법 시행규칙 제60조에 따르면 건설공사의 발주자는 건설공사의 계약을 체결할 때에 건설공사의 안전관리에 필요한 비용(이하 “안전관리비”라 한다)을 공사금액에 계상하여야 하고 안전관리비에는 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용(이하 “구조검토비용”이라 한다)이 포함되도록 규정되어 있다.

따라서 건설공사 발주자는 흙막이지보공 등 가설구조물을 설치하는 공사를 설계할 때에는 건설사업자 등이 가설구조물의 안전성을 관계전문가에게 확인을 받을 수 있도록 공사금액에 구조검토비용을 계상하여야 한다.

2) 「기술사법」에 따라 등록되어 있는 기술사로서 건축구조, 토목구조, 토질 및 기초와 건설기계 직무 범위의 기술사(「건설기술진흥법 시행령」 제101조의2 제2항 참조)

3) 지반을 굴착할 때 주위 지반이 침하나 붕괴하는 것을 방지할 목적으로 설치하는 구조물

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○부와 ■■■·★★·■■■■■■■■본부 ○○○○부(구 <<<<부⁴⁾)는 2019년 이후 【표 2】와 같이 7건의 가설구조물을 포함하는 공사를 설계하면서 “㉠㉠관리소 증설공사(기계/토목)” 등 6건의 건설공사에 대하여 가설구조물의 구조검토비용을 계상했어야 하나 이를 계상하지 않은 것으로 확인되었다.

【표2】 가설구조물의 구조검토비용 계상 현황

순번	설계부서	공사명	가설구조물		공사 현황 ¹⁾
			종류	구조검토비용	
1	○○○○부	㉠㉠관리소 증설공사(기계/토목)	흙막이지보공	미계상	착공 전
2	★★★★본부 구 <<<<부 ²⁾	㉠㉠~㉠㉠B/C, ㉠㉠~㉠㉠ 노출배관 방호공사	흙막이지보공	미계상	준공
3	■■■■■■■■■■본부 구 <<<<부	매설배관보수공사	흙막이지보공	미계상 (준공전 반영)	준공
4	■■■■■■■■■■본부 구 <<<<부	2021년 ■■■ ㉠㉠관리소 계량라인 개선공사	흙막이지보공	미계상	준공
5	■■■■■■■■■■본부 구 <<<<부	고심도 매설배관 확인굴착 공사	흙막이지보공	계상	준공
6	■■■■■■■■■■본부 구 <<<<부	2020년 매설배관 건전성 확보공사	흙막이지보공	미계상	준공
7	■■■■■■■■■■본부 구 <<<<부	㉠㉠~㉠㉠ 단관교체공사	흙막이지보공	미계상	준공

※ 주 1. 확인서 제출일('22. 5. 23. ~ '22. 6. 17.) 기준으로 작성
출처: 감사대상부서 제출 확인서

관계부서 등 의견 및 검토결과

관련부서는 감사 지적사항에 이견이 없다는 의견을 제시하였다.

★★★★본부는 착공 전인 “㉠㉠관리소 증설공사(기계/토목)”에 대하여 설계 변경과 계약금액 조정을 통하여 가설구조물의 구조검토비용을 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

4) 2022. 1. 1. 「직제규정」 개정에 따라 <<<<부의 업무가 ○○○○부로 이관되었음

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

가설구조물 설계 시 구조검토비용의 계상을 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

★★★★본부장은

착공 전인 “㉠㉠관리소 증설공사(기계/토목)”에 대하여 설계변경과 계약금액 조정을 통하여 가설구조물의 구조검토비용을 반영하시기 바랍니다. (시정)

[관련자]

■ ■ ■ ■ 본부 ○ ○ ○ ○ 부 차장 LLL (현 ○ ○ ○ ○ 부)

■ ■ ■ ■ 본부 < < < < 부 주임 MMM (현 ☆ ☆ 지사)

■ ■ ■ ■ 본부 < < < < 부 과장 NNN (현 ● ● ● ● 부)

★★★★본부 < < < < 부 과장 PPP (현 ● ● ● ● 부)