

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2025-○○○●●■-005
제 목 수익 관련 내부회계 절차 미준수
관계부서 ○○○●●■
조치부서 ○○○●●■
내 용

1. 업무개요

회사는 「회계규정」 및 「2024 회계결산매뉴얼」에 따라 수익은 발생주의¹⁾ 기준으로 인식하며, 수익·비용 대응의 원칙²⁾에 기반하여 재무제표를 작성하고 있다. 이에 따라, 회사는 수주공사 수행과 관련된 수익 인식 및 예산 집행의 적정성을 확보하기 위하여, 내부회계 통제활동을 설정·운영하고 있으며, 각 사업소는 해당 통제 기준에 따라 실적 집계, 기성청구, 집행계획 수립 및 변경 등 주요 절차를 수행하고 있다.

2. 경상정비공사 매출 인식 지연

가. 판단기준

「2024 회계결산매뉴얼」에 따르면 회사는 수익을 발생주의 기준에 따라 인식하여야 하며, 경상정비공사 수익의 경우, 계약에 따라 기성 준공검사요청서 및 산출내역서 등을 근거로 기성대가 청구분을 매월 계상하여야 한다.

이에 따라, 경상정비공사 수익은 정확하고 누락 없이 인식될 수 있도록 아래와 같이 「내부회계 통제기술서(RCM³⁾)」상 통제활동을 시행하고 있으며, 해당 통제 기준에 따라, 사업소 기술부 담당자는 해당 공사현장의 실적정산분을

1) 발생주의: 현금유출입 시점과 관계없이 거래나 그 밖의 사건의 영향을 발생한 기간에 장부에 기록하고 재무제표에 표시.
2) 수익·비용 대응의 원칙: 특정 회계기간에 인식된 수익과 이에 직접 관련된 비용을 동일 회계기간에 인식하여, 해당 기간의 경영성과를 충실히 반영하도록 하는 회계처리의 기본 원칙.
3) RCM(Risk Control Matrix): 업무별 위험요소와 이에 대응하는 내부통제 활동을 체계적으로 정리한 내부통제 설계 문서

누락 없이 집계하여 기성고 산출내역서를 작성하고, 이를 바탕으로 기성검사요청서를 작성하여 담당부서장의 승인을 득하여야 한다.

※ 통제 활동명 : 기성검사요청서의 승인(C-RE-02-03-01)

- ▶ 위험 설명 : 실적정산분이 공사별로 완전하게 집계되지 않아 기성청구시 일부 실적정산분이 누락 청구되어 공사수익이 정확하게 인식되지 않을 위험
- ▶ 통제 활동 설명 : 사업소 기술부 담당자는 해당 공사현장의 실적정산분 자료를 완전하게 집계하여 기성고 산출내역서를 작성한다. 기성고 산출내역서를 기초로 기성검사요청서를 작성하고 승인을 득한다. 사업소 기술부 부서장은 실적정산분이 누락없이 집계되었는지 확인하고, 기성검사요청서의 아래의 사항을 확인한 후 승인하여 발주처에 기성검사를 요청한다.
 1. 기성검사요청서의 월별당월 기성청구금액과 산출내역서의 기성금액이 일치하는지 확인
 2. 기성검사요청서의 도급계약금액이 계약서 및 변경계약서와 일치하는지 확인

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○●●■는 “2020년 ***3,4호기 경상정비공사(2020. 3. 1 ~ 2021. 3. 31)”를 이 행하면서, 지입자재비 실적(2020. 3. 3. ~ 2021. 4. 27.)정산분에 대하여 발생 시점에 기성고 산출내역서를 작성하지 아니하였으며, 이에 따른 기성검사요청서의 작성 및 승인 절차도 이행하지 않았다. 해당 내역은 2024. 1. 24에 청구되었으며, 그로 인해 ***, ***, ***원의 수익이 지연 인식되는 결과가 발생하였다.

[표 1] 2020년 ***3,4호기 경상정비공사 매출 지연 인식

(단위: 천원, %)

회계연도	매출액	매출원가	원가율	비고
2020	**, ***, **	**, ***, **	63.54	
2021	**, **	-	N/A	
2022~2023	-	-	-	
2024	***, **	-	N/A	지입자재비 정산분 청구(24. 1. 24.)
계	**, ***, **	**, ***, **	62.35	

※ 자료 : 사업처 제출자료 활용 재구성

3. 변동공사 집행계획 변경 관련 내부통제 절차 준수 미흡

가. 판단기준

사업소 공사담당자는 「내부회계 통제기술서(RCM)」통제활동 RE-03-02-04(집행계획서 변경)에 따라 예산편성지침을 준수하여 변경된 집행계획서를 작성하고, 부서장의 결재를 득한 후 총무부서 예산담당자에게 검토를 요청하여야 한다. 총무부서 예산담당자는 제출된 집행계획에 대해 MRC⁴⁾체크리스트를 활용하여 변경의 적정성을 검토하고 기록하여야 하며, 「연도말 변동공사 집행계획서 관리 철저 요청」(@●■□◎-1774, '24.12.17.) 및 「변동공사 집행계획서 작성 시스템 개선 알림」(@●■□◎-1756, '24.5.14.)에 따라, 연도분 집행계획서 총합과 종합분 집행계획서는 일치하여야 한다.

※ 통제활동명 : 집행계획서 변경의 승인(C-RE-03-02-04)

- ▶ 위험설명 : 예정원가가 적절한 승인없이 변경되어 수익인식이 잘못될 위험
- ▶ 통제활동 설명 : 1. 사업소 기술부 공사담당자는 총예정원가 변동사유가 발생하면 집행계획서 변경사유 등 보고문서를 작성하여 최종 승인권자인 사업처(소)장에게 보고하고“집행계획서의 승인”과 동일한 업무 절차에 따라 “집행계획서 변경(ZCOR1120)”검토를 요청한다.
2. 사업소 예산담당자는 “집행계획서 변경”요청건에 대해 예산편성지침 및 MRC checklist에 기술된 회사의 확인절차를 검토하고, 사업소 예산 부서장의 확인을 거쳐 최종 승인권자인 사업처(소)장에게 승인을 요청한다.
3. 사업처(소)장은 “집행계획서 변경”요청 건에 대하여 MRC checklist에 기술된 회사의 확인절차를 검토한 결과를 확인하고, SAP에 입력된 “변경(차수) 집행계획서”와 내부 보고문서의 집행계획서가 일치하는지 여부를 확인한 후 승인한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○●■는 “2024년 **2호기 제3차 계획예방정비공사(2024 3 11 ~ 2024 5 3)”를 이행하면서, 종합분 집행계획서(11차) 개정시 MRC 체크리스트를 작성하지 아니하였으며, 이로 인해 내부통제 절차가 누락되었다. 그 결과, 아래 [표 2]와 같이 최종 차수 연도분(4차)과 종합분(11차) 집행계획서 간 예정원가 금액의 불일치가 확인되었으며, 예산 집행계획의 적정성 및 내부 검토 절차의 이행에 미흡한 점이 확인되었다.

4) MRC(Management Review Contorol): 합리적인 판단을 요하는 사항에 대한 관리자의 검토절차를 규정하고 통제하는 문서

[표 2] 2024년 **2호기 제3차 계획예방정비공사 집행계획서 변경 내역5)

(단위: 백만원)

구 분	수주액	고정비	변동비	소 계	비고
종합분(11차)	* **	* **	*, **	*, **	
연도분(4차)	* **	* **	*, **	*, **	연도분 결재 이력 없음
차 이	-	***	-	***	

※ 자료 : 사업처 제출자료 활용 재구성

관계부서 의견 ○○○●●■는 수익인식 관련 내부회계 통제절차 관리에 미흡한 점을 인정하고, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○●●■장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

5) 종합분 집행계획서와 연도분 집행계획서를 비교하는 이유: 종합분 집행계획서와 연도분 집행계획서는 전체 공사기간과 연도별 예산 계획을 나타내므로, 주요 항목의 일관성을 확인하기 위해 비교가 필요하며, 「예산편성지침」 및 내부회계 통제활동(RE-03-02-04)에 따라 집행계획 변경 시 계획 간 금액 불일치가 발생하지 않도록 관리해야 한다.