

종 류	모 범 사 례				
관련부서	태안건설본부 #9,10시운전발전처 기계팀				
모범사례	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
유 형					0

I. 현황 및 문제점

○ 현황

- 9호기 Bottom Ash Dry Extraction Conveyor Speed Low 동작에 의한 Trip 발생 및 Bottom Door 36EA Close 되지 않아 Bottom Transition Hopper[331M³]에 다량의 Ash 누적 발생('16.10.11 19:55)

○ 문제점

- #9 신뢰도 운전을 위해 EMH 단탄 연소 후 노벽에 Clinker 형성으로 탄종 변경('16.10.09, Sozitz 단탄) 하였으나 이후 다량의 Clinker가 일시에 하부로 낙하하여 Clinker 하중에 의한 Conveyor 정지 및 Bottom Door Close 간섭발생
- Bottom Ash Dry Extraction Conveyor에 대형 Clinker 낙하시 처리방법 불가



II. 대책

- 탄종별 보일러 연소특성 파악하여 회유점 낮은 탄은 연소지양 및 Blending 시행
 - 발전기술원 노내 점검 강화
- 대형 Clinker 낙하시 Bottom 하부 점검창 Open 후 파쇄(점검창 신설 완료)
- Bottom Ash Hopper 내부감시용 CCTV 정상화(회처리제어실 감시체제 구축)
- Bottom Door 36개 주 1회 Close Test 시행(장시간 운전 시 고착 우려)

III. 기대효과

- 경상정비인력을 통한 누적 Ash 처리로 비용절감 및 시운전 공기 준수
 - 8일간('16.10.12~10.19) 경상정비인력 12명 투입
- Bottom Ash 처리 System 조기 안정화로 설비 신뢰도 향상

