

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 온비드 정보화 업무 수행 부적정
2. 소관부점 : 온비드사업처
3. 내 용 :

가. 업무개요

온비드사업처는 국가기관, 지방자치단체, 교육기관 등 이용기관이 자산처분을 위한 입찰업무를 인터넷상에서 처리할 수 있도록 지원하는 전자자산처분시스템인 온비드 서비스를 제공하고 있으며

온비드의 효율적인 운영을 위해 온비드시스템을 정보시스템실이 아닌 온비드사업처에서 직접 관리할 수 있도록 2019. △. △. 「업무분장 세칙」을 개정하여 온비드사업처에 시스템개발팀을 신설하고 온비드 시스템¹⁾의 기획·개발·관리 및 운영 업무(이하 “정보화 업무”라 한다)를 정보시스템실로부터 이관 받아 수행하고 있다.

1) 정보시스템은 전산시스템과 업무시스템을 말하고, 정보화에 수반되는 각종 정보기기 등 전산시스템은 정보시스템실에서 통합하여 관리하고 있으며, 채권관리, 국유재산관리, 조세정리 등 공사의 주요 업무를 지원하기 위한 업무시스템은 정보시스템실에서 운영하고 있고, 온비드시스템은 온비드사업처에서 운영하고 있음

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「정보화업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제23조에 따르면 시스템 개발자는 업무시스템 개발 및 유지보수 업무를 수행할 때 정보화 업무 소관부점장이 정한 품질관리 기준 및 절차 등을 준수하여야 한다고 되어 있고

요강 제63조에 따르면 시스템 개발자는 프로그램 소스코드²⁾를 형상 관리시스템에 등록하여 관리하여야 하며, 프로그램 소스코드의 신규, 수정, 삭제 및 운영 적용을 임의로 처리할 수 없으며 반드시 형상관리 시스템을 통해 처리하여야 한다고 되어 있다.

또한, 요강 제43조에 따르면 주요 전산원장이 변경된 경우 그 기록을 유지할 수 있도록 하여야 하고, 요강 제109조에 따르면 전산원장 변경 등 정보화 업무 관련 제반 통지를 ITSM에 그 내용을 등록하여 관리하도록 되어 있다.

따라서, 온비드사업처장은 온비드 관련 정보화 업무를 수행하면서
① 정보화 업무 소관부점장이 정한 품질관리 기준 및 절차를 준수하고
② 프로그램 소스코드는 형상관리시스템에 등록하여 관리하며 ③ 전산원장 변경은 ITSM을 통해 처리하는 등 전사적으로 일관성 있는 기준에 따라 정보화 업무를 수행하는 것이 타당하다.

2) 프로그램 수행을 위한 명령어가 기록된 파일

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 업무분장 변경으로 온비드 관련 정보화 업무를 온비드사업처에서 직접 수행한 2019. △. △. 이후 정보화 업무 수행 실태를 점검한 결과

(1) 온비드 정보화 업무 수행 시 품질관리 불철저

정보시스템실장은 공사의 주요 업무시스템의 데이터를 효율적으로 유지·관리하기 위해 데이터 품질관리시스템에 데이터 설계모델을 등록하여 관리하도록 하는 등 공사의 표준 데이터 품질관리 기준 및 절차를 정하였으나

온비드는 차세대 온비드시스템을 구축 완료한 이후 데이터베이스 설계모델을 데이터 품질관리시스템에 등록하지 않았으며

‘온비드 챗봇 상담 시스템 구축’의 경우 온비드 홈페이지에서 기본 상담 및 단순 문의를 실시간으로 처리하기 위해 외주용역을 통해 2019. △△. △.~2020. △. △. 시스템을 개발하였으나 공사에서 정한 데이터 품질관리시스템을 통한 설계모델 변경절차를 준수하지 않는 등

정보시스템실과는 별도로 온비드사업처가 온비드시스템 관련 정보화 업무를 직접 수행하면서 [별표 2] “온비드 정보화 업무 현황”과 같이 차세대 온비드시스템 개선 및 스마트 온비드 재구축, 온비드 챗봇 구축 등 시스템 개발 및 수정 △△△건에 대해 공사 표준 품질관리 기준 및 절차를 준수하지 않고 진행한 사실이 있다.

(2) 온비드 정보화 업무 수행 시 형상관리 부적절

또한, 온비드 관련 프로그램 소스코드는 업무시스템의 프로그램 소스코드를 효율적으로 관리·통제하기 위해 도입된 공사 표준 형상관리 시스템에 등록하여 관리하여야 하나

차세대 온비드시스템은 구축 완료된 이후 온비드 관련 프로그램 소스코드를 공사 표준 형상관리시스템인 [■][■][■]3)에 등록하지 아니하고, 시스템 구축 과정에서 임시로 사용한 형상관리시스템인 [◆][◆][◆]4)에 프로그램 소스코드를 등록하여 관리하였으며

2019. △. △△. 접수한 ‘온비드상 국유재산 물건정보 관련 현황조사서 시스템 구축’ 요청의 경우 관련 시스템을 구축하면서 생성된 프로그램 소스코드를 [■][■][■]에 등록하지 않고 [◆][◆][◆]에만 등록하는 등

[별표 2] “온비드 정보화업무 현황”과 같이 온비드 관련 시스템 개발 △△△건에 대해 공사 표준 형상관리시스템과 다른 별도의 시스템을 사용⁵⁾하여 전사적으로 통일된 기준의 형상관리가 되지 않고 있는 실정이다.

공사 표준 형상관리시스템은 [그림 7]과 같이 ITSM과 연계되어 있어 개발요청에 따른 변경 요구사항과 관련 프로그램 소스코드에 대한 변경이력을 관리할 수 있으나, 온비드사업처는 별도의 형상관리시스템을

3) 정보시스템실은 「내규 및 전산시스템 관리실태 특정감사」(2019. 4. 22.~30.)에서 “형상관리시스템 운영 부적절” 감사지적에 대한 조치로 이력관리 및 배포관리 등 운영관리 개선을 위해 형상관리시스템을 재구축([■][■][■]-[■][■][■] △.△ 2019. △△. △△. 재구축 완료)하여 국유, 채권, 조세 등 △△개 공사 업무시스템에 적용함

4) [◆][◆][◆] : 소프트웨어 프로젝트 진행시 파일로 이뤄진 모든 작업과 변화를 추적하고 여러 개발자가 협력하여 작업할 수 있게 해주는 자유 소프트웨어 버전 관리 시스템

5) 온비드사업처는 온비드시스템 소스코드 변경이력을 정보시스템실에서 재구축한 형상관리시스템에 이관하기 어려움을 이유로 별도의 형상관리시스템을 사용하였음

사용하여 요구사항에 대한 소스코드 변경 이력에 대한 추적관리가 불가능한 문제가 있다.

[그림 7] 형상관리시스템을 통한 프로그램 소스코드 관리 절차



(3) 전산원장 변경 시 ITSM 미사용

업무 담당자가 전산원장 변경을 요청해야하는 경우 ITSM을 통해 정보시스템실에 요청하고 있으며, ITSM을 사용함으로써 변경에 대한 기록을 유지 관리할 수 있는데

□□도 □□군의 □□차량 매각 입찰(공고번호 △△△△△△-△△△△△-00)의 경우 2019. △. △△. 낙찰자 선정이 완료되었으나 온비드시스템의 개찰 집행상태가 ‘낙찰결정대기’ 상태로 남아 있어 온비드사업처 업무 담당자가 이를 ‘낙찰’로 수정하기 위해 전산원장을 변경하였으나 전산원장 변경 요청을 ITSM이 아닌 내부결재 전자문서 기안⁶⁾을 통해 처리하는 등

6) 전산원장 변경(온비드사업부-△△△호, 2019. △. △.)

[표 19]와 같이 온비드사업처 업무 담당자의 요청에 의한 전산원장 변경 △△건 및 국유증권관리부 및 온비드사업처 업무 담당자의 요청에 의한 전산개발·수정 △건은 ITSM을 사용하지 않고 전자문서 등을 통해 요청하여 전산원장 변경에 대한 기록관리가 제대로 되지 않은 사실이 있다.⁷⁾

[표 19] 온비드사업처 ITSM 요청 누락 현황

순번	문서 제목	문서 번호	접수일자	요청 방식
----	-------	----------	------	----------

“기재생략”

7) 자료출력 요청 △△건 및 전산개발·수정 요청 △△△건 중 △△△건에 대해서는 ITSM으로 요청하여 정상적으로 처리함

온비드를 제외한 다른 업무시스템의 정보화 업무 및 전산시스템 관리, 공사의 정보화 기획 총괄 등은 정보시스템실에서 통합하여 수행하기 때문에 전사적으로 일관성 있는 기준에 따라 효율적으로 관리되고 있으나

온비드 관련 정보화 업무만 온비드사업처에서 자체적으로 별도로 수행하고 있기 때문에 전사적인 관리가 이루어지지 않는 한계가 있었다.

[소관부점 의견] 온비드사업처는 감사결과에 동의하면서 전사적인 정보화 업무 관리를 위하여 정보시스템실과 통일된 품질관리, 형상관리를 할 수 있는 방안을 마련하고, 전산원장 변경 등은 ITSM을 통해 요청하여 변경에 대한 기록을 관리하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

온비드사업처장은 온비드 관련 정보화 업무에 대해 품질관리 및 형상관리를 위한 기준과 절차를 준수하도록 하며, 전산원장 변경 시 ITSM 미사용으로 기록 관리가 되지 않는 일이 없도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바라며 (주의)

정보시스템실과 협의하여 전사적인 정보화 정책 및 기준에 부합한 품질관리와 형상관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별표 2]

온비드 정보화 업무 현황

순 번	업무 내용	요청일자	품질 관리	형상 관리
--------	-------	------	----------	----------

“기재생략”

순 번	업무 내용	요청일자	품질 관리	형상 관리
--------	-------	------	----------	----------

순 번	업무 내용	요청일자	품질 관리	형상 관리
--------	-------	------	----------	----------
