

시정·주의 요구

1. 제 목 : 응급실 공사 감리용역비 정산 미흡
2. 관계기관 : ★병원
3. 내 용

가. 업무개요

★병원에서는 응급실 설치사업 공사의 사업관리를 위해 [표 1]과 같이 전문업체와 감리 계약을 체결하였습니다.

[표 1] ★병원 감리용역 계약 현황

(단위 : 천 원/부가세포함)

계 약 명	계약기간	계약금액	계약상대자	분담비율
★병원 응급실 설치사업 감리용역	'20.12.15. ~ '21.10.24.	*****	(주)A건축사사무소	76.3%
			주식회사 B	23.7%

나. 관계법령 및 판단기준

국토교통부 고시 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」에서는 건설사업관리(감리) 대가를 직접인건비, 직접경비, 제경비, 기술료 등에 대한 실비정액가산방식으로 산출하도록 정하고 있으며, 위 기준 제11조(직접경비)에서는 직접경비에 대해 현장주재비, 숙박비, 출장여비, 도서 인쇄비, 현장 운영경비 등으로서 그 실제 소요비용으로 한다고 정하고 있습니다.

또한 ★병원 응급실 설치사업 감리용역의 입찰공고문에서는 용역금액 중 아래 [표 2]와 같은 직접경비를 투찰금액 및 산출내역에 그대로 반영하고, 실제 소요비용에 대해 정산 처리한다고 명시하고 있습니다.

[표 2] 입찰공고 시 명시한 감리용역 직접경비 항목별 금액

(단위 : 원)

경비 항목	현장주재비	출장비	도서인쇄비	부가가치세	합 계
금 액	*****	*****	*****	*****	*****

따라서 ★병원에서는 감리용역 대금지급 시, 계약업체가 직접경비 항목으로 지출한 비용에 대한 증빙을 제출받아 확인하고, 실제 소요비용에 대해 정산처리 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '21.11. ★병원의 응급실 설치사업 감리용역 대금지급 내역을 확인한 결과, 실제 계약업체의 직접경비 지출 금액은 아래 [표 3]과 같은 *****천 원인데 계약업체로부터 직접경비에 대한 증빙자료를 제출받아 정산처리 하지 않고 계약금액을 전액 지급하여 약 ****천 원 상당의 용역비를 과다 지급하였습니다.

[표 3] 감리용역 직접경비 실제 지출 금액

(단위 : 원/부가세포함)

구 분	현장주재비	출장비	도서인쇄비	합 계
(주)A건축사사무소	*****	*****	-	*****
주식회사 B	*****	*****	*****	*****
합 계	*****	*****	*****	*****

4. 관계기관 의견 : ★병원은 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ★병원장은

- 직접경비 미정산으로 인해 과다 지급한 *****원을 계약업체로부터 환수하고, (시정)

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)