

건강보험심사평가원 상임감사

기관주의 요구

제 목 유튜브 영상제작 및 사내방송 지원 용역 관리 미흡

관 계 부 서 홍보실

내 용

1. 업무개요

홍보실은 유튜브를 통해 신뢰할 수 있는 콘텐츠를 제공함으로써 건강보험심사평가원(이하 “심사평가원”이라 한다)의 기관 인지도를 제고하고, 사내방송의 효율적 운영과 방송의 질을 향상시키기 위해 매년 ‘유튜브 영상제작 및 사내방송 지원 용역계약’(이하 “용역계약”이라 한다)을 체결하여 사업을 수행하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

「계약사무처리지침」 제30조에 따르면 물품·용역 계약에 있어서 계약이행의 전문성, 기술성, 긴급성 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통하여 심사평가원에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결하는 ‘협상에 의한 계약’으로 진행할 수 있다.

용역계약은 계약방법을 ‘협상에 의한 계약’으로 하면서 제안요청서에 유튜브 채널관리, 영상제작, 사내방송 운영 지원 등의 과업내용과 유튜브 영상 제작 내용·수량 등을 기재하였고, 제안요청서와 용역업체의 제안서를 바탕으로 기술협상을 거쳐 용역계약을 체결하였다. 이 계약서에 따르면 업무의 범위는 제안요청서, 기술협상 합의서, 용역업체의 제안서에 기재된 내용 등으로 정하고, 용역업체는 사업

수행계획을 사전에 심사평가원으로부터 승인받은 후 실시하도록 되어 있다.

따라서 홍보실은 용역계약의 제안요청서 및 제안서와 더불어 세부적인 합의가 필요한 사항은 기술협상을 통해 그 내용을 명확히 하고, 이에 따라 용역업체가 사업을 적정하게 수행하는지 철저히 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상기간 용역계약 이행의 적정여부를 점검한 결과 2023년 용역 계약¹⁾의 경우 제안요청서에 유튜브 영상 내용 및 제작 편수를 기재하면서 용역 업체 선정 후 협의를 통해 최종결정한다고 되어 있으나, 기술협상 또는 착수보고 시 이를 확정하지 않고 용역이 수행된 사실을 확인하였다. 이후 용역계약이 완료되고 결과보고에 유튜브 영상 제작수량이 기재되었으나 이에 대한 협의와 승인사항이 기록으로 남아있지 않아 어떤 과정을 거쳐 유튜브 영상 제작수량이 확정되었는지 알 수 없었다.

이와 같이 용역계약의 세부사항을 기술협상 등에서 명확하게 하지 않거나, 용역사업 수행 중 협의하면서 그 내용을 기록하지 않아 결정된 세부사항에 대하여 협의과정 및 사유를 확인할 수 없었고 그 결과, 유튜브를 통한 기관 홍보업무가 적정하지 않게 수행될 우려가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과 소관부서는 홍보영상 제작 특성 상 콘티 등이 갑자기 변경되어 촬영장소를 긴급하게 섭외하는 등 당초 계획과 달리 급하게 영상제작을 진행해야 하는 상황이 발생함에 따라 협의내용을 기록으로 남기지 못하였으며, 앞으로 계약 세부사항을 명확히 하고 용역업체와 협의 시 이를

1) 계약상대자: (주)○○○○○○○, 계약금액: 374,712,000원

기록하겠다는 의견을 제시하였다.

소관부서 의견과 같이 홍보업무 수행 중 갑자기 기존 계획이 변경되는 경우가 발생한다고 하나 용역계약을 관리하면서 발생할 수 있는 업체와의 분쟁 등을 예방하기 위해서는 계약조건을 분명하게 하고 계획변경에 따른 협의내용을 모두 기록할 필요가 있다.

조치할 사항 기획상임이사는 유튜브 영상제작 및 사내방송 지원 용역사업 수행 시 용역업체와 계약사항을 명확히 하고, 세부사항을 협의하는 경우 이를 기록으로 남기는 등 용역계약 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(기관주의)