

소 속, 성 명 디지털전략실 ■부 ①과장

제 목 정보화사업 예산 사고이월 방지를 위한 절차 개선

내 용

1. 업무개요

디지털전략실에서는 매년 정보화 과제에 대한 수요를 전사 조사하고 ICT전략위원회 등을 통하여 통합 정보화사업을 추진하고 있다.

2. 현황 및 문제점

매년 대규모의 정보화사업('21~'23, 3년 평균 약 160억 원)을 추진하고 있으나, 잦은 사고이월('21~'23, 3년 평균 약 73억 원)로 사업일정 차질, 재무건전성 악화우려 등이 발생함에 따라 사업 추진 프로세스 개선을 통한 사업안정성을 확보하고자 하였다.

[표 6] 과거 3년간 정보화사업 사고이월 내역

연번	사업연도	사업명	사업기간	사고이월금액*(억원)
합계				221.4
1	2023	근로소득 관련 재무시스템 SW 구축 사업	'23.8.~'24.1.(5개월)	0.9
2	2022	2022년 대내외 업무서비스 개선사업	'22.12.~'23.8.(8개월)	121.4
3	2021	2021년 대내외 업무서비스 개선사업	'21.11.~'22.9.(9개월)	99.0

*1천만원 미만 절사

3. 해결 및 개선점

가. 원인분석

사고이월에 대한 원인을 분석한 결과, 잦은 사업유찰로 인한 사업 착수 지연으로 차년도에 사업이 종료됨에 따른 것으로 나타났다.

또한, 잦은 사업유찰에 대한 원인을 분석한 결과, 우리원 정보시스템의 규모와 복잡도 증가로 사업 난이도 상승 및 원주 이전에 따른 체재비 증가로 사업자 사업 수익성 악화 등의 사유로 업체의 입찰 포기가 주요 원인인 것으로 나타났다.

나. 개선방법

정보화사업 추진 전 과정에 걸쳐 개선을 추진하였다.

1) 사업자 환경 개선

사업자 수익성을 고려하여 '22년 대비 인건비 평균 6.9% 상향 및 제경비 120%에서 150%로 상향하였으며, 시스템 복잡도를 고려하여 과제 수요부서에 요구사항 상세화 안내 및 면밀한 기술평가를 수행하였다.

2) 선제적 사업 준비

사업유찰 가능성을 고려하여 사업계획 등의 준비를 기존 사업 대비 약 2개월 선행하여 추진하였고, 대외 문서검토 일정을 고려하여 ♣부, ♥부, 조달청 등에 사전 검토를 의뢰 및 개선의견을 선 반영하였다.

3) 사업 관리 방식 개선

행안부 전자정부 수준진단 이행을 상시로 확대(기존 3~10월)하여 정보화사업 중복 추진 예방 및 정보통신시스템 성과를 관리하였다.

또한, 사업 정확도를 고려하여 정보화사업 매뉴얼을 개정으로 사업 추진 전 과정 업무의 현행화로 사업 정확도를 제고하였다.

4) 위원회 기능 강화

높은 과업 난이도를 고려하여 ICT 설계팀 인력을 기존 8명에서 10명으로 확대하였고, ICT 실무위원을 기존 5명에서 30명으로 확대하였다.

4. 업무성과

적시 계약으로 연내 사업을 완료하여 정보화사업 예산 사고이월을 방지하였고 (사고이월금액: '22년 121억 원 → '23년 1억 원 → '24년 0원), 계획된 기한 내에 사업을 성공적으로 완수하여, 정보화 서비스 품질 및 재무건전성 향상에 기여하였다.