

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	1,894,000
수감부서 (처리할 부서)	△△△△국립공원사무소 (□□처 □□□□부 △△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.05.13. 2019.05.13.	회신기일	2019.06.12. 2019.08.12.

□□처 □□□□부, △△△△국립공원사무소
(신분상 주의, 재정상 회수, 행정상 시정)

제 목 준공검사 소홀

관 계 기 관 □□처 □□□□부, △△△△국립공원사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 2018년 △△△△ 공사 시공현황

공사명	계약금액 (천원)	설계내역서 및 도면	시공현황	비고
2018년 △△△△ ▣▣진입도로 정비공사	458,717	주차장 입구 황색실선(L=40m× 2개소)	주차장 입구 백색실선(L=40m× 2개소)	황색→백색
2018년 △△△△ 안내표지판 정비공사	71,000	해상·해안형(자연 관찰로) A형 2개	해상·해안형(자연 관찰로) A형 1개	1개소 미설치 (화판제작완료)
2018년 △△△△ 공중화장실 정비공사	337,776	조경수굴취및식재 90주	조경수굴취및식재 50주	40주 미이식

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독원의 임무)에 따르면 공사감독원은 계약상 대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비 단계부터 철저히 확인 하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 함.

○ 동 규칙 제37조(검사원 임무) 제1항에 의거 준공검사원은 당해 공사의 현장에 공사 감독원 및 현장대리인등을 입회케 하여 계약서, 설계도면 및 시방서, 시공확인표, 공사점검대장, 기타 관계서류에 따라 준공된 공사가 설계도서대로 시공되었는지의 여부 등을 검사하여야 하며, 제39조(검사조서의 작성) 제4항에 의거 준공검사시 부득 이한 경우에는 구조, 기능 및 재료의 변경이 아닌 단순한 시공상의 물량 증감 사 항은 준공검사원이 검사조서에 반영 조치하고, 그 처리 결과를 공사 집행부서의 장에게 보고하여야 함

- △△△△국립공원사무소는 『2018년 △△△△ ▣▣진입도로 정비공사』를 시행하 면서 ▣▣ 주차장입구 진입 도로상의 차량 주·정차를 금지하기 위해 주차매표소입 구까지 황색실선(L=40m)으로 도색하도록 설계되었으나 백색실선으로 도색되어 있고,

- 또한, 『2018년 △△△△ 안내표지판 정비공사』를 시행하면서 ◇◇대교 홍보관 야외전망대(진주국토관리사무소 관할)에 ‘△△△△국립공원전망(A형)’ 안내간판을 설치하여 홍보하려고 하였으나, 진주국토관리사무소와의 업무협의 지연에 따라 화판 1개소를 설치하지 않았으며,
- 아울러, 『2018년 △△△△ 공중화장실 정비공사』를 시행하면서 당초 설계시 기존의 화장실 앞 조경수(팥팥나무 90주)를 ◎◎탐방지원센터 앞으로 이식하려고 하였으나, 별도의 설계변경 없이 당초 설계와는 상이하게 50주만 이식함
- 준공검사원은 준공검사시 준공된 공사가 설계도서대로 시공되었는지의 여부를 확인하고 단순한 시공상의 물량 증감 사항은 검사조서에 반영 조치하여야 함에도 준공검사를 소홀히 함으로서 설계도서와 상이하게 시공되었음에도 준공검사조서에 반영하지 않는 등 준공검사 업무를 소홀히 한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 신분상 주의 (단기조치: 1개월 이내) 【□□처 □□□□부】

- 『2018년 △△△△ ▮▮▮진입도로 정비공사』 등 3건에 대한 준공검사를 시행하면서 설계도서와 상이하게 시공된 부분에 대하여 준공검사 조서에 반영하는 등 적절한 조치를 취하여야 함에도 별도의 조치를 하지 않고 준공검사를 완료하는 등 준공검사를 소홀히 함

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
1	일반직 ○급	○○○	탐방시설과장	△△△△국립공원사무소	주의	-

○ 재정상 회수 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】

- 『2018년 안내표지판 정비공사』에 따른 화판 1개소 미설치 비용 303,000원, 「2018년 공중화장실 정비공사」에 따른 조경수 40주 미이식 비용 1,591,000원 등 총 1,894,000원에 대하여 회수조치

○ 행정상 시정 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】

- 「2018년 ▮▮▮진입도로 정비공사」 관련 주차장 입구에 기 시공된 백색실선을 황색실선으로 재시공