

감사결과 처분요구서

일련번호	2024-특1				
제 목	DPF탈거시 폐차 YT에 대한 폐차 증빙서류 미확인				
소관부서 : 물류전략실					
처분연월	행정상 조치	신분상 조치	재정상 조치		비 고
			조치방법	금액(천원)	
2024. 09.	개선조치	-	-	-	-

1. 요구 사항

위 소관부서 담당자는 운영사의 폐차로 인한 DPF 탈거승인 요청시 폐차 관련 증빙 서류를 받아 폐차의 진위여부를 확인하시기 바라며, 승인시 증빙이 불가하다면 폐차 후에라도 관련서류를 받아서 확인하시기 바랍니다.

2. 사업추진 경과

1) 야드트랙터(YT) 배출가스 저감장치(DPF) 부착사업

- ('20. 4.) 「항만지역 등 대기질 개선에 관한 특별법」에 따라 여수광양항만공사는 항만내 대기환경을 개선하고 미세먼지를 저감하기 위해 해양수산부와 공동으로 광양항 야드트랙터(YT) 배출가스 저감장치(DPF) 부착사업 추진
 - 사업내용 : 항만 YT에 미세먼지 저감장치(DPF)부착 시 보조금 지급
 - 대상차량 : 총 84대 (KIT 29대, GWCT 55대)
 - 사업비 : 655,200천원 *1대당 최대 780만원(해수부 45%, YGPA 45%, 민간사업자 10%)
 - DPF부착기간 : 의무부착기간 2년 ('21. 1 ~ '22. 12월)
- ('21. 12.) Y/T DPF 유지관리 수행 실적 및 운영사 의견 조회
 - GWCT : YT진동으로 인한 DPF 필터 고정프레임 균열 및 파손 빈번히 발생 등
 - KIT : 미회신
- ('22. 7.) Y/T DPF 유지관리 수행 실적 및 운영사 의견 조회
 - GWCT : 필터 자주막힘, AS어려움(업체가 경기도), 잦은 클리닝으로 비용 부담

증가

- KIT : 무상 유지보수 관리기간 이후 DPF 관리 방안 필요
- ('22. 9.) 2022년 광양항 트랜스퍼크레인(T/C) 배출가스저감장치(DPF)부착사업 실시

대상 장비	수량	지원사업	지원금	사업기간
TC(트랜스퍼 크레인)	8대 (KIT)	DPF 부착	대당 98백만원	~ '22.12월 (필요시 차년도 이월)

- ('23. 4.) 광양항 YT DPF 부착사업 의무부착기간 종료에 따른 실적제출
 - * 배출가스에 대한 모니터링 결과서 의무제출(사업평가안내서 3.사업 시행조건)
- GWCT, KIT : 분기별 측정결과 80%이상 매연저감 효과 확인
- ('23. 4.) 항만하역장비(YT, TC) 배출가스 저감장치(DPF)부착사업 진행
 - 해양수산부와 공동으로 하역장비(TC, YT)의 DPF 부착사업 및 유지보수 사업 추진
 - * YT 유지보수 지원사업의 경우 '23.12월 당해연도 지원 후 종료
- ('23. 6. ~ 12.) YT 유지보수 지원사업 3차에 걸쳐 보조금 지급

대상 장비	수량	지원사업	지원금	사업기간
TC(트랜스퍼 크레인)	2대 (GWCT)	DPF 부착	대당 103백만원 (해수부 45%, YGPA 55%)	~ '23.12월 (필요시 차년도 이월)
YT(야드트랙터)	62대	유지보수	대당 45만원	~ '23.12월(종료)

- DPF 부착 차량 84대 중 YT 유지보수 지원사업 대상차량은 이동 매각 및 폐차 예정차량을 제외한 62대

구 분	KIT	GWCT	합 계
'20년 DPF 부착 수량	29대	55대	84대
하역장비 이동 및 매각	-	△10대	△10대
하역장비 폐차 예정	△7대	△5대	△12대
DPF 운영 수량('23.12.)	22대	40대	62대

* GWCT 10대(SM경인터미널(주) 장비반납 5대, 평택컨테이너터미널(주) 장비매각 5대)

2) 야드트랙터(YT) 배출가스 저감장치(DPF) 의무부착기간 종료 후 관리

- ('23. 4.) 해수부 『배출가스 저감장치(DPF) 부착 후 의무부착기간 경과한 항만 YT 관리지침』 제정
 - 대상 : 2020년 항만 YT DPF 부착사업을 통해 국고보조금을 지원받아 DPF를 부착한 YT 84대
 - DPF 장치 탈거 시 장치의 반납 및 보조금 반환 등에 관한 업무처리 절차 등
- ('23. 12.) 배출가스 저감장치(DPF) 부착 후 의무부착기간(2년) 경과한 항만 YT 사후관리 업무협약 체결 추진
- ('24. 4.) YT의 DPF 탈거 수요 조사 및 운영사 탈거 승인요청 → 승인완료

운영사	2020년 설치수량	2024년 상반기 탈거수량	탈거 사유
KIT	29대	4대	폐차로 인한 탈거
GWCT	55대	5대	폐차로 인한 탈거

3) 현재 운영중인 하역장비(Y/T) 중 DPF 설치 수량

운영사	보조금 지원('20.)	하역장비 운영현황*		폐차예정
		전체	DPF	
KIT	29	36	22	7
GWCT	55	56	40	5
합계	84	92	62	12

* KIT YT 7대는 폐차예정으로 현재 운영하지 않음

* GWCT YT DPF 부착 55대 중 10대는 이동 및 매각되었으며 나머지 5대는 폐차예정
으로 현재 운영하지 않음

3. 감사 결과

1) 『항만 야드트랙터(YT) 배출가스 저감장치(DPF) 부착사업』의 사업자 선정의 적정성

- 2020년 광양항 YT DPF 부착사업은 ①해양수산부 사업계획 및 ②해양수산부 항만 YT 배출가스 저감장치(DPF) 부착사업 보조사업자 선정 및 평가안내서를 기준으로 선정되었으며 사업신청 자격은 아래와 같다

- 항만운송사업법에 따라 해양수산부(지방해양수산청)에 등록된 항만하역사업자(‘컨’터미널 운영사) 중 아래 조건을 충족하는 자

- 경우 야드트랙터를 보유하고 하역장비로 운용하는 사업자*

* 보조사업에 참여하고자 하는 사업자는 ‘국립환경과학원장’으로부터 인증받은 복합 중형 DPF 설치업체를 선정하여 사업 참여

사업에 참여한 한국국제터미널(주)(KIT)와 광양항서부컨테이너터미널(주)(GWCT)는 사업신청 자격을 만족하며, 두 운영사 모두 DPF 설치업체로 크린어스를 선정하였고 크린어스가 공급한 DPF는 복합중형 DPF로 해당 조건을 만족한다.

- 또한 사업자 선정방법은 아래와 같으며 총점 80점 이상인 업체 중 고득점 순으로 선정하였으며 가격에 대한 평가 없이 ‘19년 운행차 배출가스 저감사업 보조금 업무처리지침(환경부)」의 복합중형(3,000cc 이상 화물차량) DPF 장치 가격 기준을 준용하여 1대 당 (702만원/대, VAT 제외)으로 지원단가를 결정하였다.

1) 선정방법

- 평가결과 총점이 80점 이상인 업체 중 점수가 가장 높은 업체를 선정하되 점수가 같을 경우 “사업계획의 적정성 및 구체성”의 DPF 설치사업계획, 사업 확장계획 평가항목 순으로 점수가 가장 높은 업체를 우선협상대상자로 선정

2) DPF 장치의 효과성 및 사용상 문제점 여부

- DPF 장치의 효과성은 설치 전 후의 매연농도를 측정하여 80%이상 저감효과를 보이는 것을 기준으로 하였으며 DPF 부착 YT의 성능검사서를 통해 매연농도가 80%이상 저감되었음을 확인하였다. 또한 2년간 의무부착기간 동안 분기별 매연농도를 측정하여 측정시기 모두 80%이상의 저감 효과가 있음을 확인하였다.
- 소관부서는 2차례에 걸쳐 DPF 유지관리 실적에 대해 조사하였고 이때 운영사로 부터 YT진동으로 인한 DPF 필터 고정프레임 균열 및 파손, 필터 자주 막힘,

AS어려움등의 문제가 조사되었다. 소관부서와 해수부는 원인 분석을 통해 차량용 DPF를 저속 YT에 부착함으로써 발생하는 구조적인 문제로 확인이 되어 추가 제품 개선 없이 2023년 4월 ~ 12월 간 한시적으로 YT 유지보수 비용을 지원하는 것으로 대응 하였다.

3) 『항만 야드트랙터(YT) 배출가스 저감장치(DPF) 부착사업』의 보조금 지급

- YT배출가스 저감장치(DPF) 사업 보조금은 대당 702만원(90%, 해수부 45%, 항만공사 45%)씩 2020년 2차에 걸쳐 지급되었다.

(단위 : 천원)						
구 분	사업대상자	수 량	총 교부금	1차 교부금	2차 교부금	비 고
1	한국국제터미널주식회사	29	203,580	105,300	98,280	
2	광양항서부컨테이너터미널(주)	55	386,100	193,050	193,050	
합 계		84	589,680	298,350	291,330	

보조금 지급은 「해수부 보조사업 시행지침(항만 YT 배출가스 저감장치 부착사업)」에 따라 2회 분할 지급하였고 2차 교부금 신청시 신청서와 함께 DPF 부착확인서를 제출하도록 하였다. KIT, GWCT 모두 보조금 지급 및 DPF 부착확인서를 제출하여 적정하게 지급되었음을 확인하였다.

4) 『항만 야드트랙터(YT) 배출가스 저감장치(DPF) 부착사업』의 사후관리


- 2020년 YT DPF 부착사업에 참여한 YT 수량은 총 84대이며 이들을 대상으로 2차에 걸쳐 사후관리가 진행되었다. 2023년 4월부터 2023년 12월까지 8개월 간 YT DPF 유지보수 비용(대당 45만원)을 지원하였으며, 이때는 84대 중 22대(타지역 이동 및 매각(10대), 폐차예정차량(12대))를 제외한 운행 중인 62대를 대상으로 실시하였다.

구 분	KIT	GWCT	합 계
'20년 DPF 부착 수량	29대	55대	84대
하역장비 이동 및 매각	-	△10대	△10대
하역장비 폐차 예정	△7대	△5대	△12대
DPF 운영 수량('23.12.)	22대	40대	62대

* GWCT 10대(SM경인터미널(주) 장비반납 5대, 평택컨테이너터미널(주) 장비매각 5대)

또한 2023년 4월 해수부는 『배출가스 저감장치(DPF) 부착 후 의무부착기간 경과한 항만 YT 관리지침』을 제정하면서 의무부착기간(2년)이 경과한 YT에 대하여 DPF 탈거 및 보조금 반환에 대한 업무절차를 정하는 등 DPF 부착 이후에도 사후관리는 적정하게 진행되고 있음을 확인하였다.

- 『배출가스 저감장치(DPF) 부착 후 의무부착기간 경과한 항만 YT 관리지침』에 따르면 DPF 탈거시 항만공사 승인을 얻도록 되어있다.



- 동 지침 「3. 저감장치 탈거유형 및 회수 기준」에 따르면 국고보조금을 미회수하는 경우는 DPF 장치의 내구연한(부착 후 10년)이 도래한 경우와 YT 차량의 수출·폐차로 인한 경우로 YT 소유자 귀책으로 인한 탈거시 보조금 회수사유가 될 수 있기 때문에 폐차의 진위여부 확인이 반드시 필요하다.

4. 소관부서 의견

- 처분 요구 사항에 대해 이의 없음

5. 처분 요구

- 『배출가스 저감장치(DPF) 부착 후 의무부착기간 경과한 항만 YT 관리지침』
4. 나. 탈거장치의 반납·회수업무 처리절차에 따르면 수출·폐차 등으로 인하여 탈거할 경우 항만당국의 승인을 얻도록 되어 있다.
- 그러나, 수출·폐차 등의 이유로 탈거 시 항만공사의 승인을 받아야 한다고만 나와 있을 뿐 폐차 관련 서류에 대해서는 명시되어 있지 않으므로 향후 폐차 승인 시 증빙 서류를 받아 폐차의 진위여부를 확인해야 하며, 승인 시 증빙이 불가하다면 폐차 후에라도 관련 서류를 확인하시기 바랍니다.