

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [13] 자재 검사·검수 업무처리 미흡

소 관 부 서 ◇발전소 △팀, ▲부

조 치 부 서 ◇발전소 △팀

내 용

1. 업무 개요

◇발전소 △팀은 물자관리부서로 일반 및 품질등급 자재의 외관 및 수량검사를 담당하고 있으며, ▲부는 자재수요부서로서 업체구입자재의 외관 및 수량검사와 일반자재의 기술검사를 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

가. 검수기간 및 검수 절차 미흡 관계 규정 및 판단기준

「계약규정시행세칙」 제80조(검사) 제1항에 따르면 검사는 계약상대자로부터 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일(「재난 및 안전관리 기본법」 제13조 제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자로부터 해당계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일) 이내에 완료하여야 하며, 2020. 5.부터 기획재정부 고시에 따라 우리 회사도 검사기간을 7일 이내에 하도록 하고 있으며 현재 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례적용기간에 관한 고시」에 따라 2024. 12. 31. 까지 적용기한이 연장되었다.

「발전소 운영용 자재관리」 7.4 검수절차에 따르면 현장에 인도된 자재는 물자 관리부서에서 외관 및 수량검사를 실시하여야 하며 인수검사(품질·기술 및 성능검사) 주관부서는 품질보증절차서에 따라 지정된 기간 내에 인수검사(품질·기술 및 성능 검사)를 수행하며 업체구입 자재의 경우 「물자관리지침」 제38조(검사절차) 제1항에 따라 일반산업품목(S등급)의 입고 및 검수(수량/외관검사 및 기술검사)는 자재수요 부서에서 업체구입 물자명세서에 따라 시행하도록 하고 있다.

그리고 같은 지침 제60조(판정 및 표지)에 따라 물자를 검수함에 있어서는 판정의 책임과 근거를 확실히 밝힐 수 있도록하여야 하며 그 결과는 전산시스템 (이하 드림스라 한다)에 입력하여 관리하도록하여야 한다.

나. 감사 처분요구 사항의 미이행 관련 판단기준

또한 ‘20##년도 ◇발전소 종합감사’에서 수기로 작성된 납품검사보고서에 기재된 검사 완료일과 드림스의 납품검사보고서의 검사 완료일이 다르게 작성되고 있는 것이 확인되어 검사 완료일이 혼돈되지 않도록 내부방안을 마련하여 시행토록 처분 하였고 해당 지적사항에 대하여 ◇발전소에서는 같은 해 전직원을 대상으로 교육을 실시하였음을 조치결과로 회신하였다.

따라서 ◇발전소에서는 자재 반입 시 상기 사항들을 고려하여 자재 검사 검수 업무를 시행 하였어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 검사기간 및 검수 절차 미준수

감사대상기간 드림스에 입력된 ###건의 계약 건 중 구매계약 관련 직구매 및 업체 구입 계약 건의 검수처리 현황을 점검한 결과 ##건이 규정에서 정한

검사 기한을 준수하지 않았으며 이 중 물자관리부서에서 수량·외관 검사를 실시 하여야 함에도 자재수요부서에서 단독으로 처리하였거나 기술검사 대상 물자로 분류된 물자의 경우는 반드시 기술검사를 실시하고 전산에 그 결과를 입력하여야 하나 #건의 계약 전에서 기술검사 입력을 누락하였다.

나. 감사 처분요구 사항의 미이행 관련 판단기준

◇발전소에서는 검수완료 일자가 혼돈되지 않도록 내부방안을 마련하라는 ‘20##년도 ◇발전소 종합감사’ 지적사항에 대해 같은 해 전직원을 대상을 교육을 실시하였다고 하였으나 확인 결과 여전히 수기 납품검사 보고서상 검수완료일자를 기재하고 있었다. 실제로 “##계약”건의 경우 드림스의 ‘검수완료 품목 명세서’와 ‘수기 납품검사보고서’, 그리고 ‘반입증’에 기록된 물품납품일, 검수완료일이 전부 불일치하였다.

관계부서 의견 ◇발전소에서는 관련 지적사항에 대한 업무 부주의를 인정 하였으며 향후 유사사항이 재발되지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇발전소장은

- ① 검사지연, 수기 납품 검사보고서 작성 등 향후 유사사항이 재발하지 않도록 전직원을 대상으로 관련 교육을 시행하시고,(통보 1)
- ② 검사지연이 발생하는 원인 분석과 재발방지 방안을 찾고, 검수업무 처리절차를 절차서와 지침에 정한 바에 따라 이행될 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보 2)