

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [24] 설계변경으로 인한 계약금액 조정시 경비 산정 미흡

소 관 부 서 ◇발전소 ▲부

조 치 부 서 ◇발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

◇발전소 ▲부는 발전소 및 부대건물 유지관리의 설계·감독 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 “별표 1의 3”(2019년 1월 1일 이후 새로이 계약을 체결하는 건설공사부터 적용)에 따르면 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”이라 한다)는 설계변경 전의 안전관리비에 설계변경으로 인한 안전관리비 대상액(재료비+직접노무비) 증감 비율을 곱하여 산정해야 한다.

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 별표 1의 3

설계변경에 따른 안전관리비=설계변경 전의 안전관리비+설계변경 후 안전관리비 증감액

- 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액=설계변경 전의 안전관리비×대상액*의 증감비율

- 대상액의 증감비율=[(설계변경 후 대상액-설계변경 전 대상액)/설계변경 전의 대상액]×100

또한 국민건강/연금보험료 등 사후정산대상 보험료(이하 ‘보험료’)는 「공사계약 일반조건」 제26조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 및 기획재정부 유권해석(회계제도과-264, 2008.4.25.)에 따라 아래 [그림]과 같이 조정하여야 한다.

[그림] 사후정산대상 보험료 조정 방법

설계변경 전 보험료	±	(설계변경으로 인한) 직접노무비 증감액 × 보험요율
------------	---	---------------------------------

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 경비 산정 내역 확인 결과, 안전관리비는 설계변경으로 변경된 안전관리비 대상액에 산출내역서 상 안전관리비 요율을 곱하여 산정하였고, 사후정산대상 보험료는 설계변경으로 변경된 보험료 대상액에 산출내역서 상 보험료 요율을 곱하여 잘못 산정하였다.

관계부서 의견 ◇발전소 ▲부는 감사결과를 수용하면서 향후 동일사례가 발생하지 않도록 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇발전소장은 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 관련 규정에 따라 산업안전보건관리비 및 사후정산대상보험료를 계상할 수 있도록 재발 방지 방안(예를 들면, 업무관련 직원 교육)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)