

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [19] 설계변경 절차 준수 미흡

소 관 부 서 ◆발전소 ▲부

조 치 부 서 ◆발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

◆발전소 ▲부는 발전소 기계, 전기, 제어, 토건분야 설비 정비 업무를 담당하고 있고, 감사대상기간 동안 #건의 설계변경 업무를 처리하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

♣♣ 표준절차서 「설계변경 관리」 7.4(설계변경서 작성), 7.8(설계변경 시공) 및 7.9(설계변경 후속조치)에 따르면, 설계변경서 작성 시 “용량, 허용온도, 부하, 사용 전력, 압력, 응력 등의 계산이 필요할 경우 작성한 설계계산서의 종류와 그 내용”을 포함하여 작성하여야 한다.

또한 설비관리 주관부서인 ▲부는 승인된 설계변경서에 대한 공사설계서 등을 작성하고 작업오더를 발행하여 시공하며, 설계변경 작업 완료 후 #개월 이내에 관련서류 일체를 “설계변경 준공점검표”의 항목에 따라 점검 및 확인한 후 자료실로 이관하여야 한다.

따라서 ◆발전소 직원들은 설계변경을 처리할 때 위 절차서에 따라 업무를 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◆발전소에서 감사 대상 기간에 수행한 설계변경서 #건에 대한 시공 및 후속조치 적절성을 검토한 결과, 기술검토와 관련해서는 #건의 설계변경이 소프트웨어의 변경에 해당하여 기술검토는 불필요한 것으로 확인되어 기술검토 적절성은 확인할 수 없었고, 준공 완료 이후 자료실로 이관하여 보관하고 있었다. 그러나 설계관리 주관부서인 ▲부는 설계변경서 승인 후 작업오더를 발행하고 시공하여야 하는데, #건 중 #건을 제외한 #건이 작업오더를 발행하지 않고 시공한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ◆발전소 ▲부는 감사결과를 수용하면서 관련 절차에 대한 교육을 통해 절차를 준수하도록 개선하겠다고 하였다.

조치할 사항 ◆발전소장은 설계변경 처리 업무가 절차서에 따라 수행될 수 있도록 관련 직원에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)