

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고요구 및 통보

제 목 [16] ●발전소 발전설비 복구공사 설계변경 부적절

소 관 부 서 ●발전소 ▲부

조 치 부 서 ●발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

●발전소 ▲부는 발전소 및 부속건물의 정비·유지 관리 업무를 담당하면서 발전설비(부속설비 포함) 관리를 위한 설계·감독 등을 수행하고 있다. ●발전소는 발전설비 복구공사를 위하여 ○○와 ●●와 수의계약을 체결하고 “●발전소 발전설비 복구공사 시행”에 따라 관련 공사를 20##. #. #.부터 20##. #. #.까지 실시하였다.

한편 관련 공사를 수행하면서 시방서 개정, 공사물량 및 물가변동으로 인한 계약금액조정 등의 설계변경을 #차례 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사용역계약 실무편람(제4차 개정)」의 업무처리기준에 따르면 공사원가 구성 중 재료비는 직접재료비(목적물설치물품대), 간접재료비(보조물품대)로 나누면서 시설 공사는 표준품셈과 단위당가격에 따라 재료비에 대한 원가계산을 하도록 하고 있다.

그리고 「계약규정」 제9조(계약서 등의 작성 및 계약의 성립) 제2항에 따르면 계약서를 작성하는 경우에는 그 계약담당자와 계약상대자가 계약서에 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정된다.

따라서, 설계서 작성 시 공사원가 비목에 부합하도록 공사설계서를 작성하여 계상하여야 하고, 계약에 필요한 시방서의 내용을 신중히 작성해야 하며, 계약서 상에 중요 오류 발견이나 변경사항 발생 시 신속히 계약변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●발전소 발전설비 복구공사 관련 계약 사항을 점검한 결과, 간접재료비 성격의 자재(수공구류, 정비용 비품류 등)가 공사에 소요되었음에도 이진 복구공사 설계서에서는 직접재료비는 계상하였으나 간접재료비를 계상하지 않았다.

그리고, ●발전소 발전설비 복구공사 최초 계약(20##. #. #.) 이후 변경 계약(20##. #. #.)을 실시 하면서 최초 계약에 사용된 공사시방서(rev0) 8.4.2 내용을 공사시방서(rev1) 8.4.2 내용에서는 실적정산 대상에서 ‘지입재료비’를 삭제하여 개정(변경 계약)한 사실을 확인하였는데 #개월이 지난 시기에 계약 변경을 실시한 것은 잘못된 업무 처리이다.

▲부의 지입자재 삭제사유를 확인해 보니 ‘●발전소 발전설비 복구공사’를 긴급하게 시행하면서 산정된 예산(###억 원)으로 복구공사를 수행하기 위해서 예산절감의 목적으로 총액확정계약 형태로 체결하였고 이를 계약서에 반영하기 위해 시방서를 개정하여 지입재료비를 실적정산에서 제외하였다.

이는 지입재료비에 대한 대가 정산방식을 변경하는 중요한 사항이고 여러 가지의 위험 가능성(검수누락, 계약업체의 이의제기, 사손발생, 공사품질 저하 등)이 있음에도 불구하고 충분한 검토를 하지 않았고 의사결정과정에서 대한 문서기록 등이 없는 것은 잘못된 업무처리이다.

관계부서 의견 및 검토결과 ●발전소 ▲부는 최초계약(20##. #. #.) 부터 지입
재료비에 대해서는 실적정산에서 제외하는 총액확정으로 계약하고자 하였고 이는
한정된 공사비 내에서 공사를 준공하고자 하는 노력의 일환이었다고 주장하였다.

변경된 시방서의 SAP 등록일자를 확인(20##. #. #.)하였을 때 최초 계약부터
지입자재를 실적정산에서 제외하고자 한 사실은 인정되나 계약상 중요한 사항을
반영하는 것이라면 계약 직후 바로 계약변경을 신속히 하지 못한 것은 업무소홀로
보여지고, 그동안 맺어온 ♣발전소 계획예방정비공사 계약의 지입자재 대가지급
방식과 다른 방식이며, 이러한 정산방식이 변경되는 중요한 사항임에도 의사
결정과정에서 충분한 검토(철저한 지입자재 검수 방안 마련, 재료비 과다, 과소 청구에
대한 대책 마련, 적정재료 미공급으로 공사품질 저하에 대한 대책 마련 등)가 없었다는
것은 계약 관련 업무를 충실히 수행하였다고 볼 수 없다.

조치할 사항 ●발전소장은

- ① 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 재발 방지 방안(예를 들면, 업무 관련 직원
교육)을 마련하여 시행하시고(통보)
- ② 관련자들에게는 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’를 촉구
하시기 바랍니다.(경고)