

계약변경 요청시기 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 회사사정에 의한 계약 변경 시 행정소요일정 등을 고려하여 계약부서에 요청함으로써 계약종료일 전에 계약변경이 완료되도록 하여야 하나, 납품기한을 초과한 후 계약부서로 변경요청을 함.

지 적 내 용

- ■본부 ◆부는 정보통신설비 신·증설, 운영 및 유지관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약규정」 제9조(규격서) 및 「계약규정시행세칙」 제126조에 따라
 - 계약은 계약서에 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정되므로, 회사 사정에 의하여 계약을 변경할 때에는 계약상대자의 동의를 구한 후, 행정소요일정 등을 고려하여 계약부서에 요청함으로써 계약종료일 전에 계약변경이 완료되도록 하여야 한다.
- 그러나 ■본부에서 수행한 물품구매 내역을 점검한 결과,
 - 원스텝 문서번호 ■(◆)-*** “■원자력 본부 사옥 통신공사 사급자재 납기 연장 요청, 20++. **. **.”에 따르면, ○건 물품계약은 ‘본부 사옥공사 공정지연’ 등 우리 회사 사정에 의해 계약기간을 연장 변경하면서, 납품기한을 초과한 후 계약 부서로 변경요청을 한 것으로 확인되어 재발방지를 위한 대책 마련이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 일반구매로 진행한 주장치가 지속적으로 유찰되면서 사급자재의 납기 연장이 불가피하였으며, 통신/전산실 이전 준비, 개별 사급자재 관리 등 많은 잡무로 인해 납기 내에 행정조치를 하지 못한 것으로 관련부서는 감사의견을 수용하면서 부서 직원 교육 등을 통해 동일 사례가 재발하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치사항

■본부장은 본부 사옥 통신공사용 사급자재를 구매하면서 납기기한을 초과하여 계약변경을 수행하는일이 없도록 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	□처(■부)
------	--------

관련부서	
------	--