

설계변경서 유효성평가 실시 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
55	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 설계변경서 승인 후 〇년 이상 〇〇〇〇인 설계변경서 대상으로 유효성평가를 실시하고 최초 평가 이후 매년 수행해야 하나, 일부 설계변경서의 경우 유효성평가가 제대로 이루어지지 않고 있음.

지 적 내 용

- ■본부 제 J 발전소 ■부는 발전소 설비의 신·증설과 설비개선 등 설계변경과 관련하여 시행계획, 계약, 인허가, 시공, 준공 등 설계변경 종합관리를 담당하고 있다.
 - 표준지침서 「설계변경서 작성 및 개정 관리」(표준지침-++++) 7.7(설계변경서 유효성평가)에 따르면,
 - 유효성평가는 설계변경서 작성 후 관련 기술기준 및 인허가 요건의 변화, 자재수급, 현장시공여건, 설계대안 등을 고려하여 설계변경 필요 여부를 재평가하는 것을 의미하며, 평가 대상은 설계변경서 승인 후 〇년 이상 〇〇〇〇인 설계변경서로 하며 최초 유효성평가 이후에는 평가가 매년 수행되어야 한다.
 - ■부는 매분기 시작일 기준으로 유효성평가 시기가 도래한 설계변경서 목록을 공사주관부서에 제공하여 유효성 평가서를 작성하도록 요청하고, 유효성평가를 요청받은 부서장은 즉시(1개월 이내) 〇〇〇〇 ☺시스템에서 설계변경서 유효성평가서를 작성하도록 되어 있다.
- 그런데, ■본부 제 J 발전소의 〇〇〇〇인 설계변경서를 살펴본 결과,
 - 일부 설계변경서 중 최초 유효성평가 또는 차기 유효성평가를 미실시한 사례가 있었다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 〇〇〇〇 설계변경서의 유효성평가 미실시를 인정하고 조속히 유효성평가를 실시하겠으며, 유사사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조 치 할 사 항

■ **본부장** 은 ① 유효성평가 시기를 넘긴 설계변경서에 대하여 조속히 유효성평가를 실시하시기 바라며, **(시정 1)**

② 설계변경서 승인 후 〇년 이상 〇〇〇〇인 설계변경서에 대하여 적정 시기 내 유효성평가가 실시되도록 재발방지 방안(예를 들면, 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서	제 1 발전소(☞부)
관련부서	