

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 10   | 시 정 1<br>통 보 1 | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 기 술 관 리        |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

## 한국수력원자력(주) 상임감사위원

### 시정요구 및 통보

제 목 기술규격서 관리 미흡

관 련 부 서 ■지사

조 치 부 서 ■지사

내 용

#### 1. 업무 개요

■지사는 기자재 제작품질검사 및 유자격신청업체 현장심사 등 외자 사후 계약관리 및 기술관리 업무 등을 담당하고 있다.

#### 2. 관계 법령 및 판단기준

「기술규격서 변경」(구매관리-\*\*) 6.0(유의사항)에 따르면, 승인된 공급자의 SDDR을 기술규격서에 반영하는 경우는 기술규격서 추록(Addendum)에 의한 기술 규격서 변경을 하여야 한다.

「기술규격서 변경」(구매관리-\*\*) 7.1(공급자의 SDDR에 의한 기술규격 변경)에 따르면 “공급자는 설계 또는 제작 중 기술규격서상의 규격 변경사항이 발생할 경우 SDDR을 작성하여 A/E(종합설계사)에 승인을 요청한다” 라고 되어 있고, A/E는 공급자로부터 접수한 SDDR을 검토한 결과 기술적으로 만족한 사항에 대해서는 공급자가 요청한 SDDR의 기술, 가격, 공정 등의 영향을 검토한 후 가격 및 공정에 영향이

있는 경우 또는 안전성품목의 SDDR 중 기술기준 및 인·허가내용 불일치사항에 해당되는 경우, A/E의 검토결과와 함께 한수원의 계약사후 기술관리 주관부서에 SDDR 처리 승인을 요청하며, A/E는 한수원의 SDDR 처리 승인이 완료된 건 중 SDDR 처리 후 \*개월이 경과한 경우 관련 기술규격서의 추록을 발행하여 이를 반영한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

■지사로 계약사후 기술관리가 위임된 ■▼, ▽ 호기 방사선감시설비(⊙\*\*\*의 SDDR 종결 현황을 검토한 결과, 공급자에 의해 ■▼, ▽ 호기 방사선감시설비(⊙\*\*\*의 기술규격서 개정 관련 SDDR이 발행·승인되어 ■지사의 품질검사자에 의해 최종 종결(서명) 처리되었다.

그러나 SDDR-⊙\*\*\*-\*\*\*의 경우는 SDDR 처리계획을 우리 회사에서 승인한 지 \*개월이 경과되어 해당 SDDR 처리계획의 내용이 반영되도록 기술규격서의 추록을 발행하여야 하지만, 해당 기술규격서가 개정되지 않은 사실이 확인되었다.

**관련자 의견**      관련직원은 감사결과를 수용하면서, 해당 기술규격서가 조속히 개정될 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항**      ■지사장은

① 승인된 SDDR 처리계획에 따라 ■▼, ▽ 호기 방사선감시설비(⊙\*\*\*의 기술규격서 (Safety Relief Valves Purchase Specification(\*-\*\*\*-⊙\*\*\*))를 조속히 개정하시기 바랍니다 (시정 1).

② SDDR 종결 처리 후 \*개월 이내에 해당 기술규격서가 개정될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다(통보 1).