

긴급역무 설계변경서 준공처리 기한 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 발전소 ●부는 발전소 설비의 신·증설 및 설비개선 등 설계변경에 대하여 시행계획, 시공, 준공 등 종합관리를 담당하고 있다.
- 표준절차서 「설계변경 관리」 4.0(정의)에 따르면,
 - 긴급역무는 “계통설계기술용역 역무 이외 각종 기술검토, 긴급 설계변경, 기술지원 필요시 설계주관부서의 역무제안요청 및 역무지시에 의해 이루어지는 역무”이며,
 - 표준지침서 「설계변경 시공 및 준공 관리」(표준지침-++++) 6.0(유의사항)을 보면,
 - “긴급역무로 작성된 설계변경서는 설계변경서 인수일로부터 2년 이내 준공 처리 (090)가 완료되어야 한다. 단, 계획예방정비 시에만 시공 가능할 경우 차기 계획예방 정비 시 시공한다”고 되어 있다.
- ☞본부 발전소 긴급역무로 진행된 설계변경서를 살펴본 결과,
 - 공사주관부서가 시공용 설계변경서를 인수한 날로부터 2년 경과되었지만, 한호기 만 준공 처리되거나 시공 중 또는 대기 상태로 긴급역무로 진행된 설계변경서가 2 년 이내 준공 처리되지 못했음을 확인하였다.
- ❖ (관련부서 의견) 조속히 시공 등을 시행하여 설계변경서를 준공처리하겠다고 답변 하였다.

조 치 할 사 항

☞본부장은 ① 긴급역무로 작성된 설계변경서를 조속히 준공처리(090)하시기 바라며,
(시정 1)
② 긴급역무로 작성된 설계변경서는 설계변경서 인수일로부터 2년을 경과하여
준공처리 되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행
하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제 1 발전소(●부), 제 2 발전소(●부)
------	--------------------------

관련부서	
------	--