

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2019-035	처분요구일자	2019. 8. 27
처 분 종 류	경고, 통보		
관 계 부 서	☒☒처(☒☒팀), □□원		
제 목	□□원 계약업무 처리 미흡		

지적내용

□□원은 公社의 교육계획 수립, 교육과정의 운영, 교육훈련예산 운용 및 집행 등을 담당하는 부서이다. □□원(■ ■ 팀)은 아래 【표1】과 같이 용역을 시행하였다.

【표1】 ■ ■ 용역 세부내용

- 계 약 자 : ■ ■ ■ ■
- 계약기간 : ‘YY.MM.DD ~ MM.DD

계약상대자인 ■ ■ ■ ■는 계약기간이 완료됨에 따라 종료일인 ‘YY.10.18.일자로 준공(완료) 검사요청서를 제출하였으며, □□원(■ ■ 팀)에서 동요청서류를 당일 접수하였다.

『국가계약법 시행령』 제55조, 『公社 계약관리절차서』에 따르면 ‘계약자로부터 검사 요청을 받은 경우 요청일로부터 14일 이내 준공검사를 완료, 특별한 사유가 있는 경우 7일 범위 내에서 검사기간을 연장’하도록 명시되어 있어 준공검사요청서를 제출받은 후 최대 21일 이내 준공검사를 완료하여야 한다.

그런데, 동용역에 대한 □□원(■ ■ 팀)의 준공검사완료일은 ‘YY.12.31.자로 검사요청 80일 이후로 진행되어 관련법령 및 公社의 준공검사완료 기준과 다르게 업무를 처리하였다.

다만, 계약상대자와 □□원(■ ■ 팀) 간의 준공검사 지연상황에 대한 합의(계약 만료 후 성과물 보완 서면동의 등)를 통하여 일부교육과정 추가/삭제, 교육제도 조정 등에 따라 일부 내용 조정 후 준공 처리를 진행하였으며, 계약자 역시 관련 사실을 충분히 인지하여 준공 연기에 대하여 어떠한 이의를 제기하지 않았다.

관계부서 및 해당부서 의견

□□원은 감사결과를 수용하면서 향후 계약업무 처리에 만전을 기하겠다고 하였다.

조치할 사항

- ① 사장(▣▣처장)은 준공검사 지연 등 계약 관련 절차에 맞지 않게 업무를 처리한
관련자에 대해서 “경 고” 처분하시기 바랍니다.

<관 련 자>

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
□□원 (■ ■ 팀)	2급	AAA	YY.MM.DD. ~YY.MM.DD.	용역 담당팀장	▣▣처 (● ● 팀)
□□원 (■ ■ 팀)	4급	BBB	YY.MM.DD. ~YY.MM.DD	용역관리자	◆ ◆ 처 (◇ ◇ 팀)

- ② 사장(□□원장)은 국가계약법, 公社 계약관리절차서 등 관련 절차를 준수한 계약
업무 진행할 수 있도록 계약업무 처리 관련 자체교육 시행 등을 포함한 준수
방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략