

한국가스공사 상임감사위원 권 고

제 목 사업종료보고서의 적시성 확보를 위한 지침 개정 필요

소 관 부 서 ◆처 <부

조 치 부 서 ◆처 <부

내 용

1. 업무개요

◆처 <부는 「직제규정 시행세칙」 제6조(분장업무)에 따라 공사의 투자계획 수립 및 투자사업 성과 분석, 투자사업 및 투자법인 관리, 투자사업 및 출자회사 관련 심의기구를 운영하고 있다. 그리고 투자사업 관리지침, 출자회사 관리규정 및 총사업비 관리지침 등 투자 및 출자회사와 관련된 규정을 운용하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

<부는 경영기획관리규정에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 세부적인 절차 및 운영에 관한 사항을 정하기 위해 「투자사업 관리지침」을 마련하여 운영하고 있는데, 동 지침 제43조(사후관리) 2항에 따르면 투자시행부서장은 시행사업이 종료된 경우 그 종료일로부터 6개월 이내에 별표21(사업종료보고서 양식)에 따라 사업종료보고서를 작성하여 투자총괄부서장, 위험관리총괄부서장 및 본부별 투자주관부서장에게 제출해야하며, 다만 사업을 영위했던 출자회사가 있을 경우 출자회사 청산 후 종료보고서를 제출할 수 있다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

‘25.8월에 발간된 ◁■▽본부 업무바인더 및 ◁부에서 제출한 확인서에 따르면, 현재까지 종료된 사업은 총 ?개이며 이 중 ?개 사업은 법인청산이 완료되었고 나머지 ?개 사업은 법인청산이 진행 중이다. 이와 관련된 현황은 아래의 표와 같다.

[표] 해외자원개발 종료사업 및 법인청산 현황

자료: ◁부 확인서 재구성

이 중 사업이 종료되고 법인청산까지 완료되었으나 사업종료보고서가 제출되지 않은 사업은 ▲△, △▲, ▼▽, ▽▼, ►◀, ◀► 등 총 ?개 사업이다. 다만, 동 지침 제43조 2항은 ‘19년 5월에 신설됨에 따라 해당 규정이 적용되어 사업종료보고서를 제출해야하는 사업은 ■사업이며, 이 사업은 사업종료보고서 제출을 완료(‘24년 10월)하였다. 하지만, 동 지침 제43조 2항의 단서조항에 따라 약 3년 5개월이라는 사업종료시점과 법인청산시점의 차이가 발생하였다.

그리고 사업은 종료되었으나 법인청산이 진행 중이어서 사업종료보고서를 제출하지 않은 사업은 ○○, ☆☆, ● 등 총 ?개 사업이다. 이 사업 모두 ‘19년 5월

에 신설된 동 지침 제43조 2항에 따라 향후 사업종료보고서를 제출해야 하나 단서조항에 따라 법인청산이 진행 중이어서 사업종료 이후 6개월이 지났음에도 사업종료보고서가 제출되지 않고 있다.

관계부서 의견 <부는 감사결과를 받아들이면서 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ◆처장은

종료된 사업의 법인 청산이 지연될 경우 투자사업 관리지침 제43조 2항의 단서조항에 따라 사업종료보고서 제출의 적시성이 떨어질 우려가 있으므로 동 지침의 규정 개정을 검토하시기 바랍니다. (권고)

[관련부서, 권고]

◆처 <부