

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [9] 배전공사 설계 및 준공 시 보험료 산출 제외
관 계 부 서 : 함안의령지사
조 치 부 서 : 경남본부, 함안의령지사
내 용

1. 업무개요

배전협력회사(전문회사)에 발주된 공사의 보험료는 설계 시 계상 및 준공 시 지급하고 있으며, 협력회사에서 실제 납부한 금액에 대한 증빙자료를 수취 후 납부한 총액과 지급한 총액을 비교하여 과부족 금액에 대한 정산을 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전공사 협력회사 업무처리기준」 17.(기타)사. 에 따르면 배전협력회사에 발주된 공사는 공사계약 일반조건에 의해 시공지시 건별로 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 및 퇴직공제부금비를 지급하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

배전협력회사 보험료 산정 적정성에 대해 확인한 결과, '□◀○☆ ▼■☎♣'

●■◎ □▲☆▽ 지)이설공사)’ 등 124건의 공사는 설계 시 일부 보험료(건강, 연금, 장기요양) 계상을 누락(0원 입력)하여 설계완료 및 시공통보되었다.

보험료를 누락한 사유에 대해 확인한 결과, 보험료 정산 시 협력회사 납입 보험료가 적을 경우 협력회사로부터 회수해야 하는데, 협력회사 입장에서는 보험료 정산 시 재정 부담을 완화하기 위해 설계 시 보험료 계상 제외를 요청하였고 담당자는 이를 수용한 것으로 확인되었다.(준공 시에도 제외)

[표 1]과 같이 설계 시 개별 공사건의 보험료 계상을 누락하여 준공 시에도 보험료가 미지급됐을 경우, 미지급 보험료(도급비 1천만원 공사건의 건강, 연금, 장기요양 보험료 합은 약 38만원)의 합만큼 추후 정산 시 납부해야 하는 금액이 줄어드는 효과가 있는 것을 알 수 있다. 즉, 협력회사에서는 미래의 정산금액(고액, 1회) 부담을 줄이기 위해 일부 개별 공사건의 보험료(소액, 여러건)를 미리 덜 받은 것으로 볼 수 있다.

[표 1] 보험료 계상 누락에 따른 협력회사 정산금액 비교(예시)

(단위: 원)

구분	한전 지급 보험료 (개별공사건 합)		협력회사 납입 보험료(B)	정산(회수)금액 (C=A-B)
	계상	준공(A)		
정상	35,000,000	35,000,000	10,000,000	25,000,000
보험료 계상 누락* (△20,000)	15,000,000	15,000,000	10,000,000	5,000,000

* 개별공사 누락 보험료 합 2천만원 (편의상 계상·준공 시 보험료 동일한 걸로 가정)

한편, [표 2]와 같이 ‘◎● ◎◇ ☒☎♣▶◁ 농)980kW 예비전력 신설’ 등 3건의 공사는 설계 시 보험료를 계상하여 협력회사로 시공통보되었고 물량 증가로 인해 도급비가 증가되었다.

이 중 2건의 공사는 협력회사에서 준공 시 보험료 정산 부담 경감을 위해 보험료를 제외하여 준공처리하였고 담당자는 이에 대한 검토를 소홀하였음이 확인되었다.

[표 2] 준공 시 보험료 제외 현황

(단위: 건, 천 원)

순번	공사명	도급비		보험료	도급비 증가 사유	보험료 제외 사유	담당자
		착공	준공				
1	◎● ◎◇ ☒☎♣▶◁ 농)980kW 예비전력 신설	75,528	79,719	0	공법 추가	정산 부담 경감	◁☎☎
2	□◁ ☎☎ ○★●▲ ☎◆▲☎▶ 지장전주이설	76,415	79,293	0	전주기 추가	계약기간 종료	◆●□
3	◁□☆○ ○★● ☎◆0-00 개설지)이설	75,394	79,213	0	지장전주 접수	정산 부담 경감	○■♣

한편, 해당 공사건들의 경우 설계 시 입찰대상 공사(8천만원 초과, ~'24년)를 단가공사(협력회사)로 발주하기 위한 의도적인 물량 축소가 의심되어 검토하였으나, 지장전주 추가 접수, 건주 협의 민원에 따라 시공물량이 추가된 점으로 볼 때 설계 시 예측하기 힘든 상황에서 시공 시 물량 및 공법이 적정하게 증가된 걸로 확인되었다.

관계부서 의견 및 검토결과

함안의령지사 업무 담당자는 설계 및 준공 시 보험료를 제외한 사실에 대해 인정하였고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하겠다고 답변하였다.

관련 기준에 의거 설계 시 보험료를 계상하여 준공 시 지급해야 함에도 ‘협력사 요청’ 등의 사유로 설계 및 준공 시 보험료를 제외한 점은 업무 처리상 과실이 명확하므로 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

다만, 보험료 정산 시 보험료 계상이 누락된 공사건에 대해서도 일괄 추출하여 우리회사 지급 보험료에 포함하여 정산하고 있어 보험료 미계상으로 인한 정산(회수)금액 착오가 없는 점, 협력회사 입장에서는 보험료를 덜 받은 만큼 정산 시 회수 금액이 줄어들기 때문에 재정적인 이익이나 손해가 없는 점 등은 감안할 필요가 있다.

조치할 사항

경남본부장은 보험료 계상 및 지급 업무를 소홀히 한 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

함안의령지사장은 향후 유사사례 재발방지를 위해 관련 직원의 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

함안의령지사 ㉑㉒㉓㉔★

과 장 ○ ㉕㉖ (주의)

함안의령지사 ㉗㉘㉙(現 경남본부 ㉚㉛㉜㉝)

대 리 ㉞㉟㊱ (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	통 보 1	-	주 의 2	함안의령지사	경남본부 함안의령지사