

【제 목】 : 연구개발사업 수행절차 미준수(현지조치)

【내 용】

- 혁신연구센터에서는 국정 과제 등 급여정책에 대한 실무적 지원과 함께 환자분류체계 개발·관리, 상대가치점수 산출·관리·연구 등의 업무를 수행하고 있으며, 이를 위해 외부 기관과 용역계약을 체결하여 감사기간동안 총 13건의 위탁연구를 수행하였다.
- 이러한 연구개발사업의 성과는 부서 내·외부로 공유 및 활용되고 있어 연구사업이 철저하게 관리되고 효율적으로 수행될 수 있도록 하여야 한다.

가. 위탁연구의 변경통보에 관한 사항

- 「연구개발사업관리지침」 제23조제5항에 따르면, 연구수행부서장은 위탁연구가 중단 또는 변경된 경우, 각 사안 발생일로부터 10일 이내 연구주관부서장에게 통보토록 되어 있다.

☞ 참고자료: 【연구개발사업관리지침】

제29조(위탁연구의 변경 및 중단) ① 계약체결 후 위탁연구를 수행하는 주관연구기관 또는 주관연구책임자는 연구의 내용 및 예산의 변경이 필요한 경우, 연구수행부서장에게 해당 내용에 대한 변경신청을 하여야 한다.

② 변경신청을 받은 연구수행부서장은 신청된 변경 내용의 타당성을 검토하고 승인여부를 결정하여 주관연구기관 또는 주관연구책임자에게 통보하여야 한다.

③~④ (생략)

⑤ 연구수행부서장은 위탁연구가 중단 또는 변경된 경우, 각 사안 발생일로부터 10일 이내에 연구주관부서장에게 통보하여야 한다.

- 이에 감사 대상기간 동안 혁신연구센터에서 수행한 위탁연구의 수행과정을 확인한 결과, **【표 11】 ‘위탁연구 변경내용 미통보 현황’** 과 같이 총 1건에 대하여 연구내용의 변경으로 재계약이 체결되었음에도 이를 연구주관부서장에게 통보하지 않은 사실을 확인하였다.

【표 11】 위탁연구 변경내용 미통보 현황

연번	문서번호	문서제목	변경내용 (변경결과)	연구주관부서장 통보여부
1	◇부-319호 (2019.08.12.)	3차 상대가치 개편을 위한 「업무량 상대가치 개발 연구」 용역(약국)」 변경 계약 체결 안내	계약금액 감소 (재계약)	미통보

나. 위탁연구의 진도관리에 관한 사항

- 「연구개발사업관리지침」 제24조제2항에 따르면, 연구수행부서장은 착수·중간·결과 보고회의 개최 시기를 위탁연구 계약 사항을 고려하여 정하되, 결과보고회는 계약이 만료되기 15일 이전까지 개최하도록 되어 있다.

참고자료: 【연구개발사업관리지침】

제24조(진도관리) ① 연구수행부서장은 연구수행 경과기간에 따라 착수·중간·결과 보고회를 개최하여야 한다. 다만, 총 연구기간이 6개월 이하일 경우 연구수행부서장의 결재를 득하여 중간보고회를 생략할 수 있다.

② 연구수행부서장은 착수·중간·결과 보고회의 개최 시기를 위탁연구 계약 사항을 고려하여 정하여야 한다. 다만 **결과보고회는 계약이 만료되기 15일 이전까지 개최하여야 한다.**

③ (생략)

- 이에 감사 대상기간 동안 혁신연구센터에서 수행한 위탁연구 수행과정을 확인한 결과, **【표 12】 ‘위탁연구 결과보고회 개최 지연 현황’** 과 같이 총 1건에 대하여 결과보고회를 14일이 지연된 계약만료 1일전에 개최한 사실을 확인하였다.

【표 12】 위탁연구 결과보고회 개최지연 현황

연번	문서번호	문서제목	계약기간	결과보고회 개최일
1	◇부-378호 (2019.09.05.)	「3차 상대가치 개편을 위한 회계 조사 연구」 결과보고회 및 질평가 결과보고	'18.6.7.~ '19.8.30.	'19.8.29.

【관계부서 의견】

- 연구개발사업을 수행하며 관리가 미흡했던 점을 확인하였으며, 별도의견 없이 감사결과를 수용하였다.

【조치사항】

- 연구개발사업 수행 시 관련규정을 준수할 수 있도록 전 직원 대상 교육 실시완료 및 확인서 징구하였음.(현지조치)