

감사결과처분(요구)서

일련번호	29	감사자	감사실		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	채()일로부터 1개월 이내

△△△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 안내표지판 정비사업 설계 승인 절차 이행 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무 집행 매뉴얼』에 의거, 본사 설계승인 대상사업은 단위사업의 총공사비가 3억원 이상인 사업 및 수탁사업을 대상으로 하며, 단위사업의 총공사비가 3억원 미만인 경우라도 안내표지판 신규 및 정비사업, 수탁사업, 기타 이사장 또는 본사 사업담당부서장이 필요하다고 인정하는 사업의 경우에는 설계승인 대상으로 함
- 『안내표지판 정비 매뉴얼』 (5. 설계승인 가. 설계승인 대상)에는 △△△△ 공단(본사 및 사무소·원 등)이 시행하는 NPIP사인(옥외)시설물분야 정비사업 전체, 단, NPIP 디자인을 변경없이 사용하는 경우, 탈·변색 등 노후에 따른 단순교체, 문화재청 문화재안내판 가이드라인 준수안내판(공원문화유산지구 내)등과 같은 경우에는 설계승인에서 제외함

2. 현황 및 지적내용

- 안내표지판 정비사업 현황

(단위: 천원)

사 업 명	사 업 기 간	사업비	주요사업 내용	설계승인(심의) 현황	
				승인/심의	이행여부
계	6건 (이행 1건, 미이행 5건)				
2020 △△△△△△△ 안내표지판	2020. 04. 29. ~ 06. 22.	39,000	현수막게시대 1, C형 2, D형 2, E형 13, F형 1,	설계승인	이행

정비사업 시행결의			I형 8, 생태해설판 A형 5		
입산시간지정제 사인물 제조·구매 설치 용역	2021. 6. 03. ~ 7. 30.	18,284	E형 9, J형 9	설계승인	미이행
특별보호구역 안내표지판 정비 사업 시행결의(안)	2021. 11. 03. ~ 11. 04.	8,030	B형 1(이설 및 화판교체), E형 4(화판교체 및 정비), K형 1(신설)	설계승인	미이행
2022년 △△△△△△△ 안내표지판 정비사업 시행결의	2022. 05. 03. ~ 05. 27.	27,324	채널사인 2, B형 1, C형 1, J형 10, 현판 12, 시트부착 15 간이사인 20	설계승인	미이행
2022년 △△△△△△△ 재난취약지구 정비공사	2022. 04. 20. ~ 06. 18.	45,574	E형 2	설계승인	미이행
2022년 안전철터 보강사업	2022. 06. 22. ~ 07. 21.	16,923	생태해설판 A형 4, E형 1	설계승인	미이행

○ △△△△△△△△△△는 단위사업의 총공사비가 3억원 미만인 경우라도 안내표지판 신규 및 정비사업의 경우 본사의 설계승인은 득하여야 함에도, 2019년부터 9월 28일부터 2022년 10월 21일 감사일 현재까지 안내표지판 정비사업 및 제작·설치를 하면서 NPIP 디자인을 준수하여 사업을 완료하였지만, 안내표지판 정비사업 총 6건중 5건에 대해 설계승인 절차 이행을 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련