

△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	공사 준공 후 하자점검 이행 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “△△”이라 한다)이 시행하는 공사업무를 적정하고 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 「공사업무집행규칙」 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「공사업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치) 시설물 관리기관의 장은 공사 준공 후 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자검사를 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다. <개정 2022.11.24.>

1. 하자점검: 시설물 관리기관의 장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검자를 임명하여 하자 발생 여부를

점검하게 하여야 한다. 이 경우 하자점검자로 임명 받은 자는 하자발생 여부를 점검하고 그 결과를 시설물 관리기관의 장에게 보고(별지 제16호서식)하여야 한다. 다만, 준공 후 필요하다고 인정될 때에는 별도로 하자점검을 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 1] △△△△△△△△△△ 하자점검 미이행 현황

구분	준공 연도	건 명	사업비 (천원)	하자담보 책임기간	하자점검 현황	
					정기 점검 (연 2회 이상)	별도 점검 (만료 시점 1회 추가)
1	2016	△△△ △△△△△△ 정비공사(건축)(철근콘크리트공사)	**,***	2016.12.7.~ 2021.12.6.	○	X
2	2020	△△△사무소 오수처리시설 정비공사	**,***	2020.6.28.~ 2023.6.21.	○	X
3	2020	△△△△ 진입도로 법면 정비공사	*,***	2020.9.26.~ 2023.9.15.	○	X
4	2021	2021 △△△ 안내표지판 제작·구매	**,***	2021.8.21.~ 2023.8.20.	○	X
5	2021	2021년 △△△ 훼손탐방로 정비공사	***,***	2021.9.24.~ 2023.9.23.	○	X
6	2021	△△△ 재난취약지구 정비공사	**,***	2021.9.28.~ 2023.9.27.	○	X
7	2022	△△△△△△△ 비로사 공중화장실 정비공사	**,***	2022.6.24.~ 2023.6.23.	○	X
8	2022	△△△ △△△△ 탐방로 배수시설 정비공사	**,***	2022.6.27.~ 2023.6.26.	○	X
9	2022	2022년 △△△ 재난취약지구 정비공사 관급자재 구매	**,***	2022.9.6.~ 2024.9.5.	○	X
10	2023	2023년 △△△ △△△△△△ 정비공사(건축)	**,***	2023.7.5.~ 2024.7.5.	○	X

자료: 사무소 제출자료 재구성

△△△△△△△△△△는 「공사업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치)에 따라 공사 준공 후 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하여야 함에도, 하자 담보책임 기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가 점검 10회 미이행한 사실이 확인되었다.

따라서, △△△△△△△△△△는 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)