

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2021-110	처분요구일자	2021-10
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	□□□□처(LLLL팀), ○○○○○처(LLLL팀),		
제 목	계약변경 시 산업안전보건관리비 계상 부적정		

지적내용

1. 업무개요

공사, 물품제조 등 계약 시 근로자의 산업재해 예방을 위하여 산업안전보건 관리비는 관련법령 및 규정에 따라 사업비에 포함되어야 한다.

2. 관련법령 및 판단기준

사업진행 중 설계변경 등으로 사업 대상액의 변동이 있는 경우에는 지체 없이 고용노동부고시(산업안전보건관리비 계상 및 사용기준)에 따라 산업안전보건 관리비를 [표1]과 같이 조정 계상하여야 한다.

[표1. 설계변경 시 안전관리비 조정·계상 방법]

1. 설계변경에 따른 안전관리비는 다음 계산식에 따라 산정한다.

- 설계변경에 따른 안전관리비 = 설계변경 전의 안전관리비 + 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액

2. 제1호의 계산식에서 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액은 다음 계산식에 따라 산정한다.

- 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액 = 설계변경 전의 안전관리비 × 대상액의 증감 비율

3. 제2호의 계산식에서 대상액의 증감 비율은 다음 계산식에 따라 산정한다. 이 경우, 대상액은 예정가격 작성시의 대상액이 아닌 설계변경 전·후의 도급계약서상의 대상액을 말한다.

- 대상액의 증감 비율 = [(설계변경후 대상액 - 설계변경 전 대상액) / 설계변경 전 대상액] × 100%
-

3. 감사결과 확인된 문제점

계약변경 시 산업안전보건관리비가 부족 계상될 경우 근로자의 산업재해예방을 위한 조치가 미흡하여 안전사고 위험이 증가할 수 있으며, 고용노동부의 과태료 처분대상이 되며, 과다 계상될 경우 산업안전보건관리비는 경비에 포함되는 부분으로 산업안전보건관리비뿐만 아니라 내역서의 일반관리비와 이윤도 과다 계상되어 예산낭비가 발생될 수 있다.

*일반관리비=(재료비+노무비+경비)*해당요율, 이윤=(노무비+경비+일반관리비)*요율

그런데 ○○○○○처(ㄹㄹㄹㄹㄹ팀), □□□□처(ㄴㄴㄴㄴ팀)는 고용노동부고시를 준수하지 않고 과다 계상하여 산업안전보건관리비, 일반관리비, 이윤을 적정하게 조정할 필요가 있다.

관련부서 및 해당부서 의견

해당부서에서는 지적사항에 대해 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

사장(□□□□처장, ○○○○○처장)은 산업안전보건관리비를 철저히 계상하고 관련규정을 교육하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략