

한국가스공사 상임감사위원

통보, 권고

일련번호 제22-자산-02호

제 목 차입원가에 대한 자본화 업무처리 미흡

소관부서 ☆☆☆☆본부 ★★★★★처, ○○○○처

조치부서 ☆☆☆☆본부 ★★★★★처, ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

공사는 「한국가스공사 그룹회계매뉴얼」 등에 따라 [표]와 같이 차입금에서 발생하는 차입원가에 대한 자본화 회계처리를 수행하고 있으며, 이와 관련 프로젝트별 차입원가 자본화 종료일에 대한 자료 제공은 ★★★★★처 ○○○○부가, 해당 자료를 이용한 차입원가 자본화 금액 산출¹⁾ 업무는 ○○○○처 ◇◇부가 수행하고 있다.

[표] 차입원가 자본화 내역(2019~2021년)

(단위 :억 원)

구 분	자본화대상 자산	자본화이자율	차입원가자본화
2019년	7,289	3.29%	240
2020년	4,442	2.73%	122
2021년	3,168	2.79%	88
합 계			450

※ 자료: 확인서 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「한국가스공사 그룹회계매뉴얼」 302 “유형자산”, 「기업회계기준서(K-IFRS)」

1) 차입원가자본화 종료일까지의 건설중인자산 평균지출액 × 자본화이자율 ÷ 365 × 경과일수

제1023호 “차입원가”와 제1016호 “유형자산”에 따르면 자산의 취득, 건설 또는 제조와 관련되는 차입원가는 자본화 개시일²⁾부터 해당 자산 원가의 일부로 자본화를 시작해서 자산을 의도된 용도로 사용 가능하게 하는데 필요한 대부분의 활동이 완료된 시점³⁾에 종료하며, 감가상각의 경우 자산이 사용가능한 때부터 시작해야한다고 되어 있다.

따라서 차입원가 자본화와 유형자산 감가상각 회계처리는 동시에 발생하지 않아야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간 중 최근 3년간(2019~2021년) 차입원가에 대한 자본화 회계처리 내역을 확인한 결과 [별표] “프로젝트별 차입원가 자본화 종료일, 감가상각 개시일 내역(2019~2021년)”와 같이 상업운전 시작 등으로 유형자산 감가상각이 시작하였는데도 상업운전 시작 시점이 아닌 준공불 지급 시 차입원가 자본화를 종료⁴⁾하여 1~4개월 추가적으로 차입원가가 자본화된 내역이 있는 것으로 나타났다.

그 결과 해당 기간에 발생한 차입원가 자본화 금액만큼 자산 원가가 추가적으로 인식되었다

2) ① 적격자산에 대한 지출 발생, ② 차입원가 발생, ③ 적격자산을 의도된 용도로 사용 가능하게 하는 데 필요한 활동 수행 3가지 조건을 모두 충족시키는 날

3) 자산이 물리적으로 완성된 경우 후속 관리업무 또는 내장공사와 같은 중요하지 않은 작업 등이 진행되고 있더라도 자산을 의도된 용도로 사용 가능한 것으로 봄

4) 상업운전 시작 후 건설공사비 정산 등 행정업무 수행으로 1~4개월 소요되어 준공불은 그 이후에 지급 가능

관계부서 등 의견 및 검토결과

★★★★처 ○○○○부는 감사결과를 수용하면서 차입원가 자본화와 유형자산 감가상각 회계처리가 동시에 발생하지 않도록 하는 건설 프로젝트별 차입원가 자본화 종료일을 산출 담당부서에 적기 제공할 수 있는 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

그리고 ○○○○처 ◇◇부는 차입원가자본화 금액 산출 시 오류를 검증할 수 있는 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ★★★★★처장은 적정한 차입원가 자본화 종료일을 산출 담당부서에 적기 제공할 수 있는 방안을 마련해 주시기 바랍니다.(통보)
- ② ○○○○처장은 차입원가 자본화 금액 산출시 오류를 검증할 수 있는 방안을 마련해 주시기 바랍니다.(권고)

[별표]

프로젝트별 차입원가 자본화 종료일, 감가상각 개시일 내역(2019~2021년)

연도	프로젝트	프로젝트 명	차입원가자본화 종료일 (A)	감가상각 개시일 ²⁾ (B)	동시 발생 (A-B)
2019년	CP6210	JJ기지 저장탱크 및 부대설비공사	2019-12-31	2019-10-01	3개월
	CP3704	♀♀ 선적설비 (JJ기지) 설치공사	2019-10-31	2019-09-01	2개월
	CL1033	HH군 공급설비 건설공사	2019-07-31	2019-05-01	3개월
	CLE003	PP관리소 소용량 공급설비 증설공사	2019-07-31	2019-04-01	4개월
2020년	CL7031	CC~EE 주배관 건설공사	2020-01-31	2019-11-01	3개월
	CP2232	☉☉ 3단계2차 (저장탱크) 건설공사	2020-10-31	2020-08-01	3개월
	CL7032	JJ지역 공급배관 건설사업	2020-01-31	2019-11-01	3개월
	CP2802	☉☉ 비상출동 대기시설 건설공사	2020-12-31	2020-11-01	2개월
2021년	CL7033	YY~XX 천연가스 공급시설 건설사업	2021-07-31	2021-07-01	1개월
	CL7034	KK~VV 천연가스 공급시설 건설사업	2021-12-31	2021-11-01	2개월
	CL1034	QQ~BB 주배관 건설사업	2021-12-31	2021-11-01	2개월
	CLM001	MM 수소충전소 구축 사업	2021-07-31	2021-06-01	2개월

주: 하나의 프로젝트에서 구간별 상업운전 개시일이 다른 경우 최종 상업운전 개시일 이후
※ 자료: 확인서 재구성