

# 한국가스공사 상임감사위원

## 부서경고

일련번호 제22-건설안전종합-20호

제 목 \* \* \* \* 배관 구축공사 협력업체 안전보건관리 미흡

소관부서 ○○본부 b b 기지본부

조치부서 인사조치처

내 용

### 1. 업무 개요

b b 기지본부 ㉮㉮부는 b b 기지본부 내 작업장에서 수행되는 일반보수공사, 경상정비 등의 안전관리 실태 점검, 지도 및 지원업무를 담당하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

b b 기지본부 우우우우부는 2021년 \* \* \* \* 배관구축 공사를 아래와 같이 시행한 바 있다

#### 【공 사 개 요】

(단위 : 원, 부가세 제외)

| 계약명                       | 계약기간                      | 착공일       | 준공일       | 업체명             | 계약금액        | 준공금액        |
|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| b b 기지 * * * *<br>배관 구축공사 | '20.11.30.<br>~ '21.09.30 | '21.3.18. | '21.8.17. | 주식회사<br>* * * * | 566,914,000 | 556,042,000 |

※ 출처 : 확인서

해당기간 협력업체 안전보건관리규정인 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」 및 「산업안전보건법」 제5장에 따르면 사업소 EHSQ 담당부서인 ㉮㉮부는 협력업체의 안전보건활동을 지원하고 엄격한 안전관리가 이루어질 수 있도록 아래의 활동을 수행하도록 규정되어 있다.

### 【협력업체 안전보건활동】 발췌

| 구분                              | 관련근거                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ▶ EHSQ 관리계획서 승인 및 EHSQ 활동보고서 확인 | 협력업체 EHSQ 관리 절차서 6.2.4, 6.6.2                                       |
| ▶ 안전보건협의체                       | 산업안전보건법 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치) 제1항1호<br>협력업체 EHSQ 관리 절차서 6.5.1      |
| ▶ EHSQ 합동점검                     | 산업안전보건법 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치) 제1항2호<br>협력업체 EHSQ 관리 절차서 6.12.1 (2) |

※ 출처 : 확인서

한편 안전보건협의체 및 EHSQ 합동점검의 경우 책임 있는 안전활동을 담보하기 위해 그 구성을 도급인<sup>1)</sup>과 수급인<sup>2)</sup> 전원으로 구성토록 되어 있으며 작업 안전관리를 위해 협력업체 관리자(협력업체의 소장 또는 대표자)는 협력업체 EHSQ 관리 절차서 6.9.4 에 따라 반드시 현장에 상주토록 하고 감독부서장과 EHSQ 담당부서장은 공사현장을 방문·점검하거나, 유선 등을 활용하여 안전 작업 수행여부 감독 및 협력업체 관계자 현장 상주 여부를 확인토록 되어 있다.

따라서 사업소 EHSQ 담당부서인 b b 기지본부 ☆☆☆☆부(現 bb기지본부 ㉮부)는 안전보건협의체 등의 활동을 통해 협력업체의 안전보건활동을 지원하고 협력업체 관리자의 안전활동 수행여부 및 현장상주여부를 확인하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 건설안전분야 종합감사와 관련하여 해당 공사에 대한 협력업체 안전 보건활동 수행여부를 확인한 결과, 공사기간 동안 EHSQ 합동점검 수행 및 안전보건협의체 개최실적을 확인 할 수 없었다. 또한, EHSQ 담당부서장의 일상점검 활동실적은 있으나 협력업체 관계자의 상주여부 확인은 별도로 수행하지 않은 것으로 확인 되었다. 본 공사의 경우 현장대리인의 현장 미상주 사실이 외부

1) 안전보건총괄책임자인 b b 기지본부 사업소장

2) 각 협력업체의 안전보건관리책임자(현장소장, 현장대리인 등)

기관의 확인에 의해 밝혀졌으나 상기 활동이 적절하게 수행되었다면 공사 중에 해당 사실을 먼저 인지하고 대처가 가능하였을 것으로 판단된다.

## 관계부서 등 의견 및 검토결과

b b 기지본부 〰〰부는 해당 기간 EHSQ 합동점검의 기록관리가 미흡했고, 해당 공사의 공사기간이 짧아 안전보건협의체 구성대상에서 제외되는 것으로 판단하였다고 의견을 진술하였다.

그러나 해당 공사기간(착공 : 3월, 준공 8월)에 적용된 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」 4.6.3 에 따르면 안전보건협의체를 구성하지 않아도 되는 협력업체는 공사기간이 1개월 미만인 경우로 본 공사에는 해당하지 않는 것으로 판단된다.

## 조치할 사항

### 인사조직처장은

협력업체 안전보건관리를 미흡하게 하고, 이로 인해 협력업체 관계자(현장대리인)의 미상주 사실을 확인하지 못해 시정기회의 상실을 초래한 해당 부서에 경고조치하시기 바랍니다. (부서경고)

### [관련부서]

b b 기지본부 〰〰부 (부서경고)