

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의요구 및 통보

일련번호 제22-공급종합-18호

제목 2021년도 가스냉방설비 설치지원사업 관리 부적정

소관부서 ㉮㉮㉮㉮본부 ㉮㉮㉮㉮본부, * * * * *본부 >>>>>처

조치부서 * * * * *처, * * * * *본부 >>>>>처

내용

1. 업무 개요

>>>>>처 ㉮㉮㉮㉮㉮㉮부(舊, * * * * *부)는 산업부에서 실시하는 「전력효율향상사업」 중 가스냉방분야 전담부서¹⁾로서 매년 집행계획을 정부로부터 승인받아 가스냉방설비를 설계·설치한 신청자에게 정부예산으로 장려금을 지급하는 업무를 담당하고 있고,

㉮㉮㉮㉮본부 >>부는 우리공사 「직제규정 시행세칙」 [별표 2]에 따라 서울특별시와 경기도 북부지역의 도시가스 영업, 판매관리 및 신규수요 개발업무와 함께 가스냉방 장려금업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

가스냉방설비 설치지원 사업을 위한 장려금 접수 및 집행은 우리공사 「가스

1) 조직개편에 따른 전력효율향상사업 전담부서 변경 현황 : * * * * *부('21.12.31 이전), ㉮㉮㉮㉮부('22. 1. 1~ 6.30), ㉮㉮㉮㉮㉮부('22. 7. 1 이후)

냉방 장려금 세부 집행지침」에 따르고 있고, 동 지침 제3조 제13호에 따라
 ■■■■본부 ▽▽부는 ■■■■본부 영업 관할 내의 가스냉방 장려금 신청 접수
 및 현장실사와 장려금 집행 업무에 대한 주관부서이며, 가스냉방설비 설치지원
 사업의 주요 절차는 아래 [표 1]과 같다.

[표1] 가스냉방 장려금 접수 및 집행 절차

단 계	주 요 사 항	수 행 부 서
서류 접수	• 접수 가능여부 확인 * 신청기한: 완성검사일 이후 150일 이내	지역본부 ▽▽부
서류 검토	• 구비 서류 적합성 검토	지역본부 ▽▽부
접수 정리	• 접수 내역(기기종류, 용량, 수량, 산정금액 등) 정리	지역본부 ▽▽부
현장 실사	• 기기 명판 및 신품 설치 여부, 소유주 확인 등	지역본부 ▽▽부
지급 확정	• 매월 말일까지 익월 집행(예정)내역 전산시스템 입력 및 서면 제출(對, 본사)	지역본부 ▽▽부
	• 지급 (예정)내역 확인 및 지급대상 확정	본사 전담부서
장려금 지급	• 국고보조금 통합관리시스템을 통한 자금이체	본사 전담부서
	• SAP상 장려금 지급 전표 발행	지역본부 ▽▽부
사후관리	• 장려금 집행 실적 관리	본사 전담부서

※ 가스냉방 장려금 세부 집행지침 재구성

「가스냉방 장려금 세부 집행지침」 제9조 제1항에 따르면, 주관부서는 신청받은
 장려금 신청 서류에 대한 검토 및 현장 확인 후 지급 기준 단가에 의거하여
 장려금을 산정 지급하여야 하고, 동 조 제2항에 따르면 장려금 신청 내역에
 대하여 지침 별지서식 5에 의거하여 즉시 현장 확인을 시행하고 전담부서장에게
 통보하여야 한다.

한편 우리공사 「영업규정」 제3조에 따르면, 영업업무에 종사하는 자는 수요자에 대하여 친절하고 신속, 정확하게 업무를 처리하며 수요자 봉사에 만전을 기하여야 하는 바, 장려금 신청서 접수 과정에서 서류미비나 신청서 상 보완이 필요한 부분은 즉시 신청자에게 보완을 요청하여야 한다.

또한 「가스냉방 장려금 세부 집행지침」 제9조 제3항과 4항에 따라, 주관부서는 장려금 신청을 받아 현장 확인까지 완료한 접수 건들에 대하여 매 월 말일까지 익월 장려금 집행(예정)내역을 전산시스템에 입력하고 전담부서에 제출하여야 하며, 장려금 자금이체일로부터 10일 이내에 장려금 지급을 완료하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

■ ■ ■ ■ 본부 ▽ ▽ 부는 2021년도 가스냉방설비 설치지원 사업이 시작된 2021년 3월 30일 이후 접수한 가스냉방설비 설치 지원 장려금 신청건 중, 「가스냉방 장려금 세부 집행지침」과 달리 본사 전담부서(당시 * * * * * 부)에 1개월 이상 지연 통보한 건이 21건, 2개월 이상 지연 통보한 건이 33건 이었다.(별첨 참조)

이에 따라, 2021년 당시 사업 전담부서인 * * * * * 부에서는 장려금 잔여 예산현황 및 소진예상 시점을 파악하기 어려워 2021년 9월 30일까지 장려금 신청을 접수토록 하였고, 장려금의 소진으로 아래 [표 2]의 2021년 9월 3일부터 9월 30일 중 정상 접수된 26건(637,434천원)에 대하여 2021년 예산으로 지급하지 못하였다.

그 결과 2022년 사업 전담부서인 ○○○○부는 2021년 9월 3일부터 9월 30일 중 정상 접수된 26건 중 신청기간이 22년도 까지 유효한 10건에 대하여는 22년도 예산으로 지급하였으나 나머지 16건에 대하여는 제 때에 장려금을 지급하지 못하여 신청인의 민원이 발생하는 결과를 초래하였다.

【표 2】 2021년도 가스냉방설비 설치·설계 장려금 접수 건 중 2021년 예산으로 미지급 내역

구분	지급대상	금액(천원)	완성검사일	접수일	비 고
설치 설계 (10건)	☞☞☞☞ ☞☞	3,120	8월 13일	9월 7일	신청기간이 '22년도까 지 유효 (‘22.1.1일 기준, 완 성 검 사 일 로 부 터 150일 이내) ⇒ '22년 예산으로 지급
	(주)☞☞☞☞	14,112	9월 6일	9월 8일	
	☞☞☞☞☞ ☞☞☞☞☞	39,000	8월 13일	9월 8일	
	(주)☞☞☞☞☞	6,400	9월 8일	9월 15일	
	††††††††	28,920	8월 25일	9월 16일	
	☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞	28,420	8월 31일	9월 23일	
	☞☞☞☞☞☞☞☞☞	3,840	9월 7일	9월 28일	
	☞☞☞☞☞☞(주)☞☞☞☞☞	129,840	8월 19일	9월 30일	
	☞☞☞☞☞☞	4,000	8월 27일	9월 30일	
	☞☞☞☞☞ ☞☞☞☞☞☞☞	12,560	8월 4일	9월 30일	
	소 계	270,212			
설치 설계 (16건)	☞☞☞☞☞☞	24,192	5월 27일	9월 3일	신청기간이 '22년도까 지 유효하지 않음 (‘22.1.1일 기준, 완 성 검 사 일 로 부 터 150일 초과)
	(주)☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞	13,880	6월 29일	9월 7일	
	☞☞☞☞☞☞☞☞	35,680	6월 28일	9월 7일	
	주식회사 ☞☞☞	91,280	5월 11일	9월 7일	
	☞☞☞☞☞☞	19,200	5월 11일	9월 7일	
	(주)	28,640	5월 7일	9월 8일	
	(주)☞☞☞☞☞☞☞☞☞	5,400	6월 21일	9월 8일	
	(주)☞☞☞☞☞☞☞	11,240	7월 27일	9월 9일	
	☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞	21,800	5월 21일	9월 9일	
	☞☞☞☞☞☞☞☞☞☞	32,160	5월 6일	9월 10일	
	☞☞☞☞☞☞(주)☞	5,070	6월 15일	9월 10일	
	(주)☞☞☞☞☞☞☞☞	5,400	6월 18일	9월 14일	
	(주)☞☞☞	11,240	6월 4일	9월 15일	
	☞☞☞☞☞☞_☞☞	35,520	5월 31일	9월 30일	
	☞☞☞☞☞☞_☞☞☞☞☞	20,280	6월 3일	9월 30일	
	☞☞☞☞☞☞☞_☞☞☞☞☞	6,240	6월 3일	9월 30일	
	소 계	367,222			
총 계		637,434			

관계부서 등 의견 및 검토결과

▷▷▷▷▷처 ☎☎☎☎☎☎☎☎부는 가스냉방 장려금 예산은 한정되어 있고 가스냉방 지원금 신청에 따라 실시간으로 예산잔액이 집계되지 않는 체제에서는 예산보다 많은 지원금 신청 시 언제든지 예산 조기소진에 따른 지원금 지급 지연이 발생할 수 있으므로 예산 소진시기를 정확히 예측하고 마감할 수 있는 시스템의 설계가 필요하다는 의견과 함께 전력산업기반기금 소진 후에는 공사 예산으로 지급하는 방안에 대해서도 검토가 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ☎☎☎☎☎처장은 가스냉방설비 설치지원사업 관리업무를 부적정하게 수행한 사업소 업무 담당자 경고, 관리책임이 있는 부장에게 주의 조치하시기 바랍니다.

(경고, 주의)

[관련자]

☐☐☐☐☐본부 ☐☐☐☐☐본부 ▽▽부 과장 BBB (경고)

☐☐☐☐☐본부 ☐☐☐☐☐본부 ▽▽부 부장 QQQ (주의)

- ② ▷▷▷▷▷처장은 가스냉방 장려금 지급지연 재발방지 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

▷▷▷▷▷처 ☎☎☎☎☎☎☎☎부