

감사결과 처분요구서

분류번호	2024-110,111	요구일자	2024.12.26.	처분종류	부서경고 권고
처분대상부서	△△△△팀, △△△△△실	조치부서	△△△△팀, △△△△△·△△△△팀, △△△△팀	회신기일	2025.02.26.
건 명	정보화 업무 종합감사 - 정보시스템 활용률 저조 -				

1. 업무개요

협력단의 주요 정보화 사업은 △△△△△실에서 추진하고 관리하지만 필요한 경우 각 사업부서에서 정보화 사업을 자체적으로 추진하기도 한다. 이러한 정보시스템은 기존 시스템과의 호환, 시스템 구축 후 유지보수 관리 등을 면밀히 고려하여 추진할 필요가 있다. 협력단은 홈페이지 xx여개, 업무시스템 x개 등 총xx여개의 시스템을 관리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

행정안전부는 「전자정부 성과관리 지침」에 따라 정보시스템 성과평가를 하고 있고 제26조에 따라 성과평가 결과 40점 미만인 정보시스템은 폐기를 권고할 수 있다.

[전자정부 성과관리 지침]

제24조(정보시스템 운영 성과측정의 절차) ① 중앙행정기관등 및 지방자치단체등의 장은 제23조에 따른 성과측정 대상 정보시스템에 대해 제20조제1항의 전자정부 성과관리 시행계획에 따라 매년 성과측정 계획을 수립하고 시행하여야 한다.

② 중앙행정기관등 및 지방자치단체등의 장은 성과측정을 비용 측면과 업무 측면으로 구분하여 시행하되, 비용 측면의 성과측정은 운영의 적정성·유지의 용이성·비용의 효율성을, 업무측면의 성과측정은 기능활용도·업무성과 달성도를 고려하여 측정한다.

③ 제2항에 따른 성과측정은 행정안전부장관이 작성하여 배포하는 매뉴얼의 측정지표 정의 및 산식에 따른다.

④ 중앙행정기관등 및 지방자치단체등의 장은 제2항에 따른 성과측정 시 사용한 기초 데이터와 그 증빙자료를 1년 이상 관리하여야 한다.

제25조(성과평가) ① 행정안전부장관은 제24조제2항에 따른 측정결과를 별표에서 정하는 기준에 따라 평가하고 그 결과를 해당기관의 장에게 통보하여야 한다.

⑥ 중앙행정기관등 및 지방자치단체등의 장은 제1항에 따라 통보받은 각 측정지표의 결과값을 관리하고 정보시스템의 운영·관리 수준을 향상시키도록 노력하여야 한다.

⑦ 행정안전부장관은 중앙행정기관등 및 지방자치단체등의 장이 제24조제2항에 따른 성과측정을 위해 제공한 데이터와 그 증빙자료의 적정성을 검토하여 평가점수에 반영할 수 있다.

제26조(정보시스템의 정비) ① 행정안전부장관은 제25조제1항에 따른 성과평가 결과가 60점 미만인 정보시스템은

다음 각 호의 기준에 따라 정비하도록 권고할 수 있다.

1. 성과평가 결과, 총점 40점 미만은 폐기
2. 성과평가 결과, 총점 40점 이상 60점 미만인 정보시스템은 폐기하거나, 통폐합, 기능 고도화, 전면재개발 등의 개선방안을 마련하여 시행

동 지침에서 정하는 정보시스템 운영 성과측정 지표별 배점은 다음과 같다. 행정안전부의 전자정부 성과관리 지침과 같이 기능활용도, 업무성과 달성도와 같은 항목이 중요하고 활용도가 낮을 경우 정보시스템 폐기 권고를 받기도 한다. 실제 2018년 행정안전부는 이용이 저조한 공공앱 147개를 폐기 조치하였다.

[정보시스템 운영 성과측정 지표별 배점]

구분	지표(배점)	환산점수					
비용측면	운영의 적정성 (10)	[정의] 개발비와 유지보수비의 비율을 점검하여 적절한 비용구조로 운영하는지 평가					
		구간	110%이상	90%이상 110%미만	70%이상 90%미만	50%이상 70%미만	50%미만
			13년 이상	11년 이상 13년 미만	9년 이상 11년 미만	6년 이상 9년 미만	6년 미만
		점수	2	4	6	8	10
비용측면	유지의 용이성 (10)	[측정산식] $(\text{누적유지보수비} \div \text{누적개발비}) \times 100$ (단, 비용측면 측정제외 대상은 10점 부여)					
		구간	20%이상	10%이상 20%미만	0%이상 10%미만	-10%이상 0%미만	-10%미만
		점수	2	4	6	8	10
		[측정산식] 전년대비 운영유지비 증감률 (단, 비용측면 측정제외 대상은 10점 부여)					
	비용의 효율성 (20)	[정의] 정보시스템의 활용규모 대비 비용 효율적 구조를 유지하고 있는지 평가					


업무 측면	기능 활용도 (20)	<table><tr><td>구간</td><td>20%이상</td><td>10%이상 20%미만</td><td>0%이상 10%미만</td><td>-10%이상 0%미만</td><td>-10%미만</td></tr><tr><td>점수</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr></table>						구간	20%이상	10%이상 20%미만	0%이상 10%미만	-10%이상 0%미만	-10%미만	점수	4	8	12	16	20
		구간	20%이상	10%이상 20%미만	0%이상 10%미만	-10%이상 0%미만	-10%미만												
		점수	4	8	12	16	20												
		[측정산식] 전년대비 활용규모당 운영유지비 증감률 (단, 비용측면 측정제외 대상은 20점 부여)																	
	[정의] 업무지원 및 서비스제공을 위해 구현된 기능의 실제 활용 수준 평가																		
	<table><tr><td>구간</td><td>-30%미만</td><td>-30%이상 -15%미만</td><td>-15%이상 0%미만</td><td>0%이상 10%미만</td><td>10%이상</td></tr><tr><td>점수</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td><td>20</td></tr></table>						구간	-30%미만	-30%이상 -15%미만	-15%이상 0%미만	0%이상 10%미만	10%이상	점수	4	8	12	16	20	
	구간	-30%미만	-30%이상 -15%미만	-15%이상 0%미만	0%이상 10%미만	10%이상													
	점수	4	8	12	16	20													
	[측정산식] 기능별 전년대비 사용량 증감률에 따른 활용점수의 평균값 (단, 기능활용도 측정제외 대상은 업무성과달성도 획득점수의 50% 적용)																		
	업무 성과 달성도 (40)	공통 지표 (10)	<table><tr><td>구간</td><td>85%미만</td><td>85%이상 90%미만</td><td>90%이상 95%미만</td><td>95%이상 100%미만</td><td>100%이상</td></tr><tr><td>점수</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr></table>						구간	85%미만	85%이상 90%미만	90%이상 95%미만	95%이상 100%미만	100%이상	점수	2	4	6	8
구간			85%미만	85%이상 90%미만	90%이상 95%미만	95%이상 100%미만	100%이상												
점수		2	4	6	8	10													
[측정산식] (직전연도 업무성과 실적치÷직전연도 업무성과 목표치)×100																			
고유 지표 (30)	[정의] 직전연도 고유지표 성과 목표 대비 업무성과의 달성수준을 평가																		
	<table><tr><td>구간</td><td>85%미만</td><td>85%이상 90%미만</td><td>90%이상 95%미만</td><td>95%이상 100%미만</td><td>100%이상</td></tr><tr><td>점수</td><td>6</td><td>12</td><td>18</td><td>24</td><td>30</td></tr></table>						구간	85%미만	85%이상 90%미만	90%이상 95%미만	95%이상 100%미만	100%이상	점수	6	12	18	24	30	
	구간	85%미만	85%이상 90%미만	90%이상 95%미만	95%이상 100%미만	100%이상													
점수	6	12	18	24	30														
[측정산식] (직전연도 업무성과 실적치÷직전연도 업무성과 목표치)×100																			

3. 감사결과 확인된 문제


△△△△팀은 20xx.x월 기재부 경영평가 대응 역량강화 및 내부업적평가 지표별 실적관리 강화를 위해 경영실적 모니터링 시스템을 구축하였다. 20xx년에 △△△△팀 예산 xx,xxx,xxx원을 집행하여 수의계약을 통해 경영실적 모니터링 시스템을 구축하였으나 20xx년에 업로드한 자료를 끝으로 현재는 사용하고 있지 않다. 경영실적 모니터링 시스템의 게시판에는 20xx년에 구축시 업로드한 자료가 대부분이라 시스템 구축 완료 후 실질적으로는 활용되지 않았다.

[경영실적 모니터링 시스템 구축용역 추진 경과]

일자	내용	세부내용	비고



[사용되지 않는 경영실적 모니터링 시스템]



이렇게 예산을 들여 구축 후 사용하지 않고 있는 것도 문제지만 구축 후 △△△△△·△△△팀에서는 유지보수를 위해 ○○○○○○ 용역 발주시 유지보수 대상 시스템으로 이를 포함하여 입찰을 진행하고 있고 매년 약 x,xxx,xxx원(20xx년 입찰 기준)을 ○○○○○○ 용역사에 지급하고 있어 지속적으로 예산이 낭비되고 있었다.

이렇듯 사업부서에서 시스템을 구축하고나면 △△△△△실에서 유지보수 관련 비용과 인력을 투입하여 관리하고 있는데 시스템 구축계획 수립시 정보화사업 총괄부서인 △△△△△실의 의견이 공식적으로 반영되는 프로세스가 없어 중구난방으로 시스템이 개발되고 방치될 위험이 있었다. 상기 경영실적 모니터링 시스템의 경우도 △△△△△팀에서 자체적으로 추진한 것으로 협조문 등을 통해 △△△△△실과 추진계획이 공유되지 않았고 시스템 구축 후 결과물이 △△△△△실에 공문을 통해 인수인계되지도 않아 추후 문제 발생시 책임소재에 대한 분쟁이 발생할 소지도 있었다. 이렇게 △△△△△실의 검토의견을 반영하지 않고 각 사업부서에서 추진하여 시스템이 개발되고 나면 △△△△△실이 유지보수 등 사후관리를 맡게 되어 △△△△△실의 업무가 가중되는 결과를 낳게 되기 때문에 정보화사업 추진시부터 △△△△△실의 검토가 필요한 것으로

판단된다.

인터넷진흥원 등 타 공공기관의 경우, 정보화 사업 추진시 총괄부서와 사업부서의 역할을 규정하고 있고 사업부서로부터 수요조사를 연간정보화계획에 반영하여 효율적이고 체계적인 정보화사업 추진을 도모하고 있다.

[인터넷진흥원 정보화사업 관리지침]

제5조(부서역할) ① 총괄부서의 역할은 다음 각 호와 같다.

1. 정보화사업 관리 대상 선정·공지
2. 제안요청서, 산출물 등의 검토·관리
3. 사전협의를 제도 준수 감독·관리
4. 범정부EA포털 관리 지원 및 교육
5. 사후관리 감독·지원
6. 그 밖에 사업 수행과 관련하여 총괄부서가 지원할 필요가 있는 업무

② 사업부서의 역할은 다음 각 호와 같다.

1. 정보화사업 계획의 수립
2. 사업계획서 및 제안요청서 작성
3. 사전협의를 제도 준수 및 결과 이행
4. 정보화사업 사업관리
5. 사업결과의 보급 확대
6. 용역업체의 관리·감독
 - 가. 사업추진에 따른 계약의 이행
 - 나. 용역업체 보안관리·감독
7. 정보자원의 운영 및 관리
8. 정보시스템 운영성과 관리, 웹사이트 총량제 준수 등 사후관리
9. 그 밖에 사업 수행과 관련하여 사업부서가 수행할 필요가 있는 업무

제6조(정보화 계획 수립) ① 진흥원은 정보화사업의 현황파악 및 효율적이고 체계적인 정보화사업 추진을 위해 연간정보화계획을 수립해야 한다.

② 총괄부서의 장은 매년 초 정보화사업 수요조사를 시행하고, 연내 정보화사업을 추진하고자 하는 사업부서는 수요조사 기간 내에 정보화사업에 대한 자료를 제출하여야 한다.

제15조(정보시스템 운영관리) ① 사업부서의 장은 구축 완료된 정보시스템이 안정적이고 효율적으로 운영·관리될 수 있도록 노력하여야 한다.

② 사업부서의 장은 정보시스템 운영에 필요한 서버, 통신장비 등 중요한 전산장비 및 소프트웨어에 대한 유지보수 계획을 수립하고, 장애예방, 성능 및 용량관리 등 사전활동을 통해 항상 정상가동 되도록 유지·관리하여야 한다.

[인터넷진흥원 정보화사업 관리지침]

제5조(정보화계획의 수립 및 관리) ①산업진흥원은 정보화사업의 현황 파악 및 효율적이고 체계적인 사업수행을 위하여 연간정보화계획을 수립해야 한다.

②이를 위하여 정보화담당부서는 매년초 정보화 수요조사를 시행하고, 연내 정보화사업을 수행하고자 하는 부서는 수요조사 기간 내에 정보화사업에 대한 자료를 제출하여야 한다.

③정보화담당부서는 각 부서에서 제출한 정보화사업 자료를 기반으로 연간 정보화계획을 수립한다.

④연간정보화계획의 변경이 필요한 경우 정보화사업 수행부서의 의견수렴 절차를 통해 변경관리를 수행할 수 있다.

⑤정보화담당부서는 당해년도에 수행된 정보화사업의 추진경과 및 결과를 취합하여 차년도 정보화계획 수립시 이를 포함한다.

제7조(정보화사업의 추진) ①정보화사업 공고 전 정보화사업 추진부서는 관련 법·제도 및 정보보안 담당부서에 사업내용에 대한 검토를 의뢰하여 정보화사업 추진시 해당 검토의견을 반영해야 한다.

이렇게 타 공공기관의 사례에서 보듯 협력단의 정보화 사업을 체계적이고 효율적으로 관리하기 위해서는 규정이나 지침을 통해 정보화업무 총괄부서로서 △△△△△실의 역할이 강화될 필요가 있으나 현재의 「정보화업무처리 및 정보보안관리지침」에는 이러한 내용이 포함되어 있지 않다.

각 사업부서에서의 정보화사업 추진은 결국 △△△△△실의 업무량 증가로 이어지기 때문에 △△△△△실의 업무 로드를 고려하여 정보화 사업이 추진될 필요가 있는 바, 이러한 문제에 대한 전사차원의 경각심 제고가 필요하다.

△△△△△·△△△팀은 이미 xx여개의 협력단 응용시스템을 관리하고 있고 향후 AI 등 디지털 전환이 가속화될 것으로 예상되어 IT전문인력의 필요는 더욱 높아질 것으로 보인다. 그러나 △△△△△·△△△팀의 경우 현재 정원 xx명 대비 현원은 xx명으로 x

명이 부족한 상황이고 이중 IT 분야 전공자는 x명에 불과하여 IT전문인력의 충원이 필요할 것으로 판단된다.

4. 조치할 사항

△△△△팀은 이러한 문제가 다시 발생하지 않도록 업무에 주의하시고 △△△△팀에서 구축한 경영실적 모니터링 시스템에 대한 조치방안을 검토하시기 바랍니다. (부서경고)

△△△△△실(△△△△△·△△△팀, △△△△팀)은 현재 활용하지 않고 있으나 유지보수 비용만 지출되고 있거나 활용도가 낮아 조치가 필요한 시스템이 없는지 현황을 점검하시고, △△△△△실이 협력단 각 부서의 정보화사업 추진 관련 정보화업무 총괄부서로서 역할을 강화할 수 있도록 관련 규정 개정 등 제도개선을 검토하시기 바랍니다. (권고)

감사종류	종합감사
------	------