

한국남동발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

【3】

제 목 옥내저탄설비 재산종합보험 가입 필요

관 련 부 서 ▽▽본부 * * 실 * * 부

조 치 부 서 ▽▽본부 * * 실 * * 부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 ▽▽ 저탄장 옥내화 건설사업 등 건설기간 및 시운전 기간 중 발생할 수 있는 불의의 사고와 물적 손해로 인한 위험요인에 대비하고자 조립보험을 가입하고 있고, 현재 운영 중인 전 사업소 발전설비, 건물, 시설물 등에 대한 불의의 사고 발생에 대비해 매년 재산종합보험에 가입하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

기획재정부 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제55조(보험의 가입)에 따르면 계약담당공무원은 추정가격 200억 원 이상인 공사에 대하여 공사손해보험에 가입하거나 계약상대자에게 공사손해보험에 가입하도록 하여야 하고, 제59조(보험의 가입시기 및 기간)에 따르면 계약담당공무원은 보험가입을 공사착공일 이전까지 가입하거나 계약상대자에게 가입하게 하여야 하고, 보험기간은 해당공사 착공시부터 발주기관의 인수시(시운전이 필요한 공사인 경우에는 시운전 시기까지 포함한다) 까지로 하여야 한다고 되어 있다.

따라서 대형 공사는 조립보험에 가입하여 건설기간, 시운전 기간 등 인수 전까지 발생 가능한 사고에 대비해야 하고, 건설공사가 완료되어 목적물을 인수한 후에는 해당 설비를 재산종합보험으로 이관해서 사고 발생에 대비하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▽▽본부는 미세먼지 저감을 위한 정부 대기환경 개선대책에 적극 부응하고 친환경 발전소의 위상을 제고하기 위하여 저탄장 옥내화 건설사업을 진행하고 있으며, @@본부 ##처 **실은 저탄장 옥내화 건설기간 및 시운전 기간 중 발생할 수 있는 불의의 사고와 물적 손해로 인한 위험에 대비하기 위해 조립보험을 가입하였다.

▽▽본부는 저탄장 옥내화 사업 1단계 건설공사를 20xx. xx. xx. 준공해서 계약자로부터 인수를 완료하여 사용하고 있다.

그런데 조립보험의 담보 범위가 설치 및 시운전 기간 중에 예기치 못한 사고로 공사목적물 등에 발생한 손해를 보상하는 것이므로 옥내저탄설비 1단계 현장에서 사고 발생 시 조립보험의 보상대상에서 제외될 가능성이 있고, 2024년 11월 감사일 현재까지 @@본부 ※※처에서 가입한 재산종합보험에도 이관되지 않았음을 확인하였다.

따라서 사용 중인 옥내저탄설비는 석탄을 저장하는 설비로서 화재발생 위험이 높은 설비이므로 조속히 재산종합보험으로 이관하는 조치가 필요하다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 ▽▽ 저탄장 옥내화 사업 1단계 설비는 인수가 완료되었으므로 신속히 재산종합보험으로 이관이 필요하다는 것을 인정하며 앞으로 ▽▽ 저탄장 옥내화 사업 2, 3단계 인수 시에는 즉시 재산종합보험으로 이관하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▽▽본부장은 인수가 완료된 옥내 저탄설비는 재산종합보험으로 이관하시기 바랍니다. (시정)