

권 고

제 목 수탁연구과제 수행 절차 개선
소 관 부 서 ▶▶처
내 용

◇◇◇◇◇◇소 ▶▶처는 「직제규정」에 따라 석유 및 석유대체연료 등 연구개발 및 수탁·공동연구 업무를 수행하고 있으며, 연구업무의 효율적인 수행을 위해 「연구업무규정」을 제정·운용하고 있다.

「연구업무규정」제3장(수탁연구)은 수탁연구의 계획 수립 및 계약 체결, 연구계획의 변경, 연구 수행상의 특례에 관한 사항을 규정하고 있으며, ▶▶처 ♠♠♠♠팀 및 ♣♣♣♣팀은 아래 [표4]와 같이 연구 및 기술용역을 정부 부처 또는 민간업체 등으로부터 수탁받아 수행하고 있다.

[표 4] 연구과제 현황

(단위 : 건)

구분	2020년				2021년 9월 현재			
	위탁	수탁	자체	계	위탁	수탁	자체	계
♠♠♠♠팀	1	18	1	20	1	16	0	17
♣♣♣♣팀	0	17	4	21	0	12	2	14
합계	1	35	5	41	1	28	2	31

하지만 ▶▶처가 운영 중인 「연구업무규정」은 위탁연구업무 중심으로 규정되어 있고, 수탁연구업무 수행 절차 등에 대한 구체적 규정이 없음에 따라, 연구담당자 등에게 과도한 재량이 주어지 업무 절차상의 하자 발생 가능성이 있다.

그리고 외부기관(정부 또는 민간) 의뢰 연구 건에 대해서는 “사업수행 적정성 평가”로 관리원 ‘경영목표 부합도’, ‘인원 및 예산 운영’, ‘연구 기자재 활용 계획’ 등을 검토 후에 연구 수탁을 결정하여야 하나, ▶▶처는 “사업수행 적정성 평가” 절차를 운영하지 않고 있다.

일례로 ▶▶처 ♠♠♠♠팀 “원유의 저장 조건에 따른 품질특성 및 슬러지 발생 영향성 연구용역” 수행 시 최초 ‘연구계획 수립 시 검토되지 않은 시험기기 추가 임차’, ♣♣♣♣팀 “미세먼지 저감 CNG 개조 엔진 최적화 연구” 수행 시 최초 ‘연구계획에 없는 엔진동력계 프로그램 추가 설치 진행(계약과정 중 중단)’ 등이 “사업수행 적정성 평가” 절차가 없어 발생한 사례로 볼 수 있다.

조치할 사항

▶▶처장은 현재 운영 중인 수탁연구과제 사업수행 체계를 재점검하시고, 상기 사례와 같은 문제 발생 예방을 위하여 연구과제 수탁 전 “사업수행 적정성 평가” 절차를 도입하여 운영하시기 바랍니다. (권고)