

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2024-종합감사-10-05	관계부서	◇건설소 ▼실 자재관리부
제 목	유관기관 협조 및 적극 업무처리로 수입기자재 통관 소요일 획기적 단축		
1. 개요 ○ ◇ 원전건설 공정은 ▲~▼ 개 호기를 동시 시공하고 있으며, ▽▽▽▽ 코드 등의 이슈로 자재수급에 상당한 어려움을 겪고 있는 상황임 ○ 또한, 현지(●국) 수입품 통관절차가 명확한 기준이 없고, 복잡한 처리절차로 통관에 상당한 기간이 소요되어, 자재수급이 더욱 지연되고 있음 - 현지 한국기업(▼▼, ▽▽, ▲▲ 등)들도 동일한 고충을 겪음 ○ 이에 따라, 현지 통관지연 이슈의 해결방안 모색 및 적극 업무처리 필요 2. 효과 ○ ◇ 원전건설 사업이 현지에 미치는 긍정적 효과 인지 및 사업 이해도 향상 * 유관 행정기관은 □(▲▲) 업체만 사업에 참여한 것으로 알고 있었음 ○ 신속한 소통 및 업무협의로 수입 기자재 통관 소요기간 단축 극대화 - 모든 수입 기자재에 대해 Fast-track으로 진행 중(통상 5~19일 → 1~2일) ⇒ 기존과 비교하여 신속한 통관처리로 자재수급 지연 이슈 해소에 기여			
참고사항	상품권 지급		