

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2024-종합감사-10-07	관계부서	◇건설소 △실 ◆부
제 목	▼ 호기 터빈건물 순환수 배관 시공일정 단축		
1. 개요 ○ 터빈건물에 매설되는 4개라인의 대형 순환수계통(CW) 출구배관 스푼 설치 2. 효과 ○ 주요 마일스톤 단축을 통한 후속공정 일정준수에 기여 ○ 터빈건물 주요 마일스톤 단축으로 인한 발주사의 신뢰 회복			
참고사항	사례공유		