

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 공공개발 건설공사 기록물관리 부적정
2. 소관부점 : 남부개발처, 중부개발처, 수도권개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처, 중부개발처, 수도권개발처 등 건설부점에서는 같은 세칙 제26조부터 제29조까지에 따라 국유·공유·공공기관 개발재산 건설에 따른 설계·시공관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공공개발업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제44조에 따르면 건설부점은 건설공사가 착공된 경우 착공 즉시 관련 서류를 시공사로부터 제출받아 적정성을 검토한다고 되어 있고

세칙 제48조, 제52조, 제53조 및 제56조 등에 따르면 건설공사 관리를 위해 기성검사, 품질관리계획, 안전관리계획 등 건설공사 업무 단계별 관련 서류를 시공사로부터 제출받아 적정성을 검토한다고 되어 있으며

「건설기술 진흥법 시행규칙」 제36조에 따르면 건설기술용역사업자(CM단)는 시공단계의 건설사업관리 중간보고서를 월별로 작성하여

발주자인 공사에 제출하도록 되어 있다.

또한, 「기록물관리세칙」 제18조, 제26조 및 제31조에 따르면 우편, 팩스, 전자우편으로 문서를 접수할 때에는 전자문서시스템에 등록·접수하도록 되어 있고, 기록물은 분류기준에 따라 체계적으로 편철 및 관리하여야 하며, 기록물을 이관할 때에는 이관목록을 작성하여 인계·인수하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 시공사 등으로부터 제출받은 서류는 전자문서시스템에 등록·접수하여 관리하여야 하고, 그에 따른 전자화문서¹⁾(PDF 등), 실물서류 등 공공개발 건설사업 업무과정에서 발생하는 기록물에 대해 관련 전산 시스템에 사업별로 구분하여 체계적으로 관리하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 종료일인 '21. 4월말 현재 건설 관련 업무를 진행하는 과정에서 시공사 등으로부터 제출받은 전자화문서 등 대외 문서에 대한 건설부점의 기록물관리 현황을 점검한 결과

(1) 대외문서 등록·접수 불철저

수도권개발처에서 소관 ○○○○ ○○○ 사업의 경우 '15. 12월 사업계획 승인 시부터 '21. 4월말 현재까지 건축공사 기성검사 총 13회 실시하여 관련 서류를 시공사로부터 제출받았으므로 관련 서류를 전자문서관리시스템에 등록·접수하여야 함에도 건축공사 기성검사 총 4회(제1·2·6·10차)에 대해 제출받은 대외문서를 전자문서시스템에 등록·접수

1) 종이문서나 전자적 형태로 작성되지 아니한 문서를 정보시스템이 처리할 수 있는 형태로 변환한 문서를 말함

[표 29]와 같이 건설단계가 진행 중이거나 최근에 준공된 사업장 총 △△개³⁾에 대해 착공, 건설사업관리, 기성검사 등 업무단계별 대외 문서 총 144건을 등록·접수 누락한 사실을 확인하였다.

(단위 : 건)

소관부	사업장	건설공사 업무단계 대외문서 미등록 건수				
		착공	건설사업관리	기성검사	품질관리 계획수립	안전관리 계획수립
		착공신고서 등	월간보고서 등	기성검사원 등	품질관리 계획서 등	안전관리 계획서 등

“기재 생략”

3) '21. 4월 준공된 ■■■동 ■■■■■ ■■■■■ 건축공사 및 '21. 4월말 현재 공정률이 10% 이상 진행된 사업장을 대상으로 점검함

(2) 건설사업 기록물 보관 및 인계·인수 불철저

또한, 건설사업 기록물의 경우 시공사 등으로부터 제출받는 중요 문서가 많고 대부분의 문서가 전자화되어 있지 않으므로, 일관된 건설사업 기록물 관리 지침에 따라 체계적으로 편철 관리하고, 조직개편, 인사발령 등으로 인한 업무 인계·인수 시 기록물 관리목록을 작성하여 인계·인수하는 것이 타당하나

수도권개발처에서 소관 ■■■■■■■■ 개발사업의 경우 시공사 등으로부터 제공받은 중요문서에 대해 개인적인 편의에 따라 전자화 문서는 웹디스크⁴⁾ 팀폴더 혹은 개인폴더, PMIS⁵⁾ 등에 산재하여 보관하고 실물서류는 부서 서고 등에 보관하고 있었으며 '21. 2월 담당자의 이동 인사발령에 따라 사무인계·인수서를 작성하면서 기록물 관리목록을 작성하지 않고 인계·인수를 하는 등

[별표 8]“건설사업 사업장별 기록물 관리 및 인계인수 현황”과 같이 건설사업 기록물에 대해 전자문서시스템에서 내용을 확인할 수 있는 비율이 46.8%에 불과함에도 시공사 등으로부터 제출받은 전자화문서를 웹디스크, PMIS, PC 등에 담당자별로 상이하게 보관하고 있고, 담당 부서 변경 혹은 담당자 변경이 발생한 총 10개의 사업장의 인계·인수 시 기록물 관리목록을 작성하지 않은 사실이 확인되었다.

4) PC에 장착된 로컬디스크처럼 전자파일을 저장하는 용도로 웹환경에서 사용 가능한 디스크

5) PMIS(Project Management Information System) : 건설사업 전체 과정을 정보화하여 건설사업을 종합적이고 체계적으로 관리하는 정보시스템, 공사는 외부망에 PMIS를 두어 건설사업관리단, 사업담당자 등이 사업일반, 설계관리, 자료관리, 시공관리, 공정관리 등을 입력하여 건설사업을 관리하도록 하고 있음

(3) 건설사업 기록물 관리 지침 부재 및 관련 전산시스템 미비

위 (1), (2)의 문제점을 분석한 결과, 내·외규에 따라 시공사 등으로부터 제출받아 검토해야 하는 대외문서가 다양하고 그 형태 또한 전자화문서, 종이서류, 이미지, 설계도면 등으로 다양하며, 유입 경로도 이메일, PMIS 등 다양한 방식을 이용하고 있는 실정임에도

공공개발 건설사업 기록물 관리에 대한 명확한 지침이 없고, 시공사에게 PMIS를 이용하여 문서를 제출하도록 요구하고 있으나 이용에 불편한 점이 많다는 사유로 메일이나 다른 방식으로 제출하고 있으며, 이렇게 제출된 문서는 담당자가 전자문서시스템과 PMIS에 이중으로 등록해야 하는 등 기록물 관리를 위한 PMIS, 공공개발BPM 등 관련 전산시스템의 활용에 문제점이 있기 때문인 것으로 확인되었다.

따라서, 시공사 등으로부터 문서를 제출받는 경우 반드시 PMIS를 통해 제출하도록 하며, PMIS에 제출된 문서는 자동으로 공공개발BPM에 전송되어 사업장별로 구분하여 체계적으로 보관·관리되도록 하고, 이에 따라 향후 인계·인수 시 별도의 기록물 관리목록을 작성할 필요가 없도록 관련 전산시스템을 개선하고

기록물 보관·관리 방법, 주기적인 보관 상태 점검, 업무 인계·인수 절차 등 전산시스템을 활용한 체계적 기록물 관리를 위한 공공개발 건설사업 기록물 관리 지침을 수립할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 남부개발처, 중부개발처, 수도권개발처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았고, 향후 기록물 관리를 철저히 하며 공공개발 건설사업 기록물 관리 지침 마련과 관련 전산시스템을 개선하는 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

① 남부개발처장, 중부개발처장, 수도권개발처장은 시공사 등으로 부터 제출받은 중요문서에 대해 누락 없이 전자문서관리시스템에 등록·접수하고 사무 인계·인수 시 기록물 관리목록을 작성하는 등 건설사업 기록물 관리를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

② 남부개발처장은 공공개발 건설사업 기록물을 전산시스템을 통해 체계적으로 보관·관리 될 수 있도록 관련 전산시스템을 개선하고 기록물 관리 지침을 수립하는 등 공공개발 건설사업 기록물 관리 방안을 마련하시기 바랍니다.⁶⁾(통보)

6) 「업무분장세칙」 제28조 제2호에 따라 건설사업 관련 내규 및 전산관리업무는 남부개발처에서 수행하고 있음

[별표 8]

건설사업 사업장별 기록물 관리 및 인계인수 현황

(단위 : 건, %)

소관부점	사업장	건설사업 기록물 보관					업무 인계인수	
		대외문서 등록 전체건수 (A)	전자화 문서 등록건수 (B)	전자화 문서 등록비율 (B÷A)	전자화 문서 보관장소	실물서류 보관장소	발생 시점	기록물 관리목록 작성여부

“기재 생략”