

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 정보화사업 사후평가 업무처리 불철저
2. 소관부점 : 디지털시스템실
3. 내 용 :

가. 업무개요

디지털시스템실은 「업무분장세칙」 제13조 제1항 제2호에 따라 정보 시스템 개발·관리·운영 업무를 수행하고 있으며, 행정안전부 「전자정부 성과관리 지침」에 따른 공사 정보시스템 운영 성과측정 업무를 총괄 하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「정보화¹⁾업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제13조 제1항에 따르면 주무부점장²⁾은 정보시스템³⁾ 개발 및 구축 사업(이하 “정보화사업”이라 한다)에 대해 시행 전에 사전평가를 실시하여야 하고 같은 조 제2항에

1) 정보(업무 목적을 위해 전자적 방식으로 처리되어 문자, 부호, 음향, 영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료 및 지식)를 생산·유통 또는 활용하여 공사의 업무를 가능하게 하거나 효율화를 도모하는 것을 말함

2) 정보화업무 소관부점장


3) 업무시스템과 전산시스템을 말함

구 분	정의
업무시스템	공사의 업무수행을 지원하기 위하여 프로그램화 하거나 도입된 소프트웨어와 이에 입력된 데이터의 조직화된 체계
전산시스템	정보화에 수반되는 각종 정보기기 및 이를 관리하기 위한 조직화된 체계

따르면 제1항의 정보화사업에 대해서는 사업완료 후 사후평가를 실시함을 원칙으로 하고 있다.

또한, 요강 제15조 제1항에서 사후평가 대상⁴⁾을 정하고 있으며, 같은 조 제2항에 따르면 사후평가는 이행 이후 약 6개월이 경과한 시점 이후에 전략적 가치(10%), 사업적 가치(60%), 기술적 가치(20%), 재무적 가치(10%) 등 4가지 기준에 따라 세분하여 활용성을 평가한다고 되어 있고 평가절차는 [표 8]과 같다.

[표 8] 공사 정보화사업 사후평가 절차도



한편, 행정안전부는 매년 대규모 예산이 투입되는 전자정부 사업에 대해 범정부 차원의 정보화사업 성과관리 측정을 통한 운영 효율화 및 예산절감을 목적으로 2018년 「전자정부 성과관리계획」을 최초로 수립하였고 「전자정부 성과관리 지침⁵⁾」(이하 “지침”이라 한다)도 제정하여 운용하고 있다.

4) 1. 위원회 심의·의결을 거쳐 시행된 대상 개별 정보화 사업

2. 외부 용역계약을 의뢰하여 개발한 정보화 사업

3. 도입금액이 1억 원을 초과하는 개별 정보화 사업

4. 그 밖에 주무부점장이 필요하다고 인정하는 사업

5) 행정안전부 고시 제2018-10호(2018. 2. 8. 제정)

따라서, 사용자 친화적인 정보시스템 구축 및 운영 등 공사 정보화 사업의 실효성을 제고하기 위해서는 특별한 사유가 있지 않은 이상 사후평가를 통해 활용성 평가를 이행하여야 하고, 정부의 지침 등 정책 기조를 반영하여 효율적으로 업무를 처리하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 최근 5년간 공사에서 정보화사업 이행 이후 6개월이 경과한 사업에 대한 사후평가 이행실태를 점검한 결과

[표 9]와 같이 사후평가가 필요하다고 판단되는 총 11개의 정보화 사업 중 5개의 사업에 대해서만 사후평가를 실시하였거나 실시 중인 것으로 확인되었다.

[표 9] 최근 5년 사후평가 대상 정보화사업 내역

(단위: 천 원)

순 번	사업명	예산	시작일자	종료일자	사후평가		
					협조요청	결과접수	설문 응답률

“기재 생략”

이에 사후평가 미실시 근거를 추가로 살펴본 결과, 일례로 약 24억 원의 예산이 투입된 □□□□-□□□□ □□□□□ 전산시스템 구축

사업의 경우 긴급한 정부정책 지원 사업임을 사유로 감사일 현재까지 사후평가를 시행하지 않고 있었는데, 공사 내부적으로 정보화사업 사후 평가 제외 기준은 별도로 마련되어 있지 않은 것으로 확인되었으며, [표 10]과 같이 「2023년 전자정부 성과관리 업무매뉴얼」의 성과측정 제외 대상에도 긴급한 정부정책 지원 사업은 규정되어 있지 않았다.

[표 10] 정보시스템 운영 성과측정 제외 대상

유형	정의
1년 미만 정보시스템	정보시스템 구축 후 서비스 개시 1년 미만
폐기(예정) 정보시스템	2년 이내 폐기 예정이거나 이미 폐기 완료
전면 재개발 추진	2년 이내 기존 정보시스템 전면 재개발
보급 시스템	상위기관 또는 타 기관에서 보급받아 운영
개발SW가 아닌 경우	상용SW 구매 등
일방향 정보전달형 정보시스템	사용자가 서비스를 이용하지 않고 제공만 받음
소수 담당자용 정보시스템	5명 이내 업무담당자만 이용
모바일앱	모바일 앱으로만 개발된 시스템

한편, 2018년부터 범정부 정보화사업 성과 제고를 위해 공공기관도 매년 1회 범정부 ‘EA포털⁶⁾’에 정보시스템을 등록하고 [표 11]과 같이 정보시스템 운영성과 측정지표를 입력하여 시스템 운영비용의 적정성과 구현된 기능의 활용성 기준에 따라 유지관리 유형(유지/재개발/기능고도화/폐기)을 평가⁷⁾받고 있었는데

[표 11] EA 정보시스템 운영성과 측정지표

구분	측정항목	측정지표	비고
비용측면	운영 적정성	누적 유지보수비 비율	운영 개시 5년 경과 시스템 대상
	유지 용의성	투입 운영유지비용 증감률	
	비용 효율성	평균 운영유지비 증감률	
업무측면	업무수행 영향도	기능 활용도	운영 개시 1년 경과 시스템 대상
	사용 편의성	사용 편의성(설문조사)	
	업무성과 달성도	시스템 만족도(설문조사)	

6) 행정기관·공공기관의 정보자원 현황을 등록하고 관리하는 시스템

7) 공사의 정보시스템 운영성과 측정 수행여부가 금융위원회 “중앙행정기관 행정관리역량 평가(정보화 영역)”에 반영됨

정부 차원의 정보시스템 평가기준이 [표 12]와 같이 현행 공사 정보화사업 사후평가 기준과 유사한 측면이 다수 확인되는 점을 고려할 때, 보다 효율적인 업무처리 기준을 마련할 필요성⁸⁾도 확인되었다.

[표 12] 공사 정보화사업 사후평가 세부 기준

평가지표	평가주체	문항수	배점	내 용
합 계		25	100	-
재무적가치	소관부점 (사업부점)	1	10	▪ 비용절감 효과
전략적가치		2	10	▪ 전략 및 성과목표와의 부합성
사업적가치		22	60	▪ 서비스 범위, 고객 만족도, 시스템 활용도, 업무 품질, 조직 혁신 등
기술적가치	주무부점 (디지털시스템실)	-	20	▪ 시스템 신뢰성, 상호운영성, 운영 적절성, 정보 보안 등

[소관부점 의견] 디지털시스템실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 정부의 정보시스템 운영 성과측정 제외 기준을 엄격하게 적용하고 정보화사업 사후평가 업무를 효율적으로 처리하는 방안을 수립하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

디지털시스템실장은 공사 정보화사업의 실효성 제고를 위해 사후평가 대상이 누락되지 않게 관련 업무를 철저히 하고 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람(주의)

공사 정보화사업 사후평가 업무에 대해 정부방침 등을 고려하여 보다 효율적이고 합리적인 업무처리 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

8) 알리오(www.alio.go.kr)에서 다른 공공기관의 '정보화' 관련 내규를 확인해본 결과, 대부분 기관 내규에 사후평가 기준을 두고 있지 않거나, 정부 지침을 따르는 것으로 정하고 있음