

한국전력공사 상임감사위원

권고 요구, 통보

제 목 [6] 안전분야 시스템 개선과제 이행 필요

관 계 부 서 안전처, ICT운영처

조 치 부 서 안전처, ICT운영처

내 용

1. 업무 개요

※※※처는 안전관리포털을 통해 전 사업소를 대상으로 안전분야 시스템의 개선, 오류사항 조치 요구 등의 의견을 청취하고 있으며, ▼▼▼처는 사업소에서 접수한 의견에 대해 조치가능 여부를 검토하고 그 결과를 시스템에 입력하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

감사실은 문서번호 감사(혁신)-919('23. 10. 6.) 「안전경영체계 추진실태 점검 결과 조치 요구사항 알림」에 따라 ※※※처에 안전분야 시스템 내실화를 위해 미흡기능 개선 등을 조치 요구하였다.

그리고 문서번호 안전(안기)-1012('24. 7. 30.) 「안전시스템 Diet T/F 결과 보고」에 따르면 ※※※처는 “안전시스템 Diet T/F”를 통해 안전관리포털에 등록된 사업소 의견을 분석하고 안전분야 시스템을 점검 후 30건의 개선과제를 발굴하였으며, 다음 [표1]과 같이 과제 이행계획을 수립 후 안전관리포털을 통해

전사에 해당 내용을 공지하였다.

[표1] 안전시스템 개선과제 이행일정 현황

(단위 : 건)

구 분	단기(~'24. 8월)	중기(~'24. 12월)	장기(~'25년)
① 공사현장 안전점검분야 간소화	6	4	2
② 사전신고 수기등록 간소화	3	2	2
③ 작업안전 실적입력 간소화	4	7	-
합 계	13	13	4

자료 : ※※※처 제출자료 재구성

따라서 ※※※처는 T/F를 통해 발굴한 개선과제를 관련부서와 협의³⁾하여 목표기간 내 이행했어야 하고 과제내용, 진행일정 등의 변경이 발생한 경우 안전관리포털을 통해 이를 전사에 공유하여 사업소 담당자들의 업무 혼선과 불필요한 이의 제기가 발생하지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 ※※※처가 2024년 12월까지 완료하도록 계획한 26건의 과제 이행여부를 확인한 결과, 아래 [표2]와 같이 7건(26.9%)만이 이행된 것으로 확인되었다.

3) ※※※처는 ▼▼▼처에 과제 이행 협조를 요청하였으며, 월별로 진행경과를 관리하도록 계획하였음 [안전(안기)-1022('24. 8. 1.)]

[표2] 안전시스템 개선과제 이행 현황

(단위 : 건, %)

구분	단기(~'24. 8월)	중기(~'24. 12월)	장기(~'25년)	합 계
개선과제	13	13	4	30
이행	4	3	-	7
이행률	30.7%	23.0%	0%	23.3%

자료 : ※※※처 제출자료 재구성

그런데 미이행된 과제는 안전경영 활동평가시스템, 작업안전 실적입력 시스템 등 안전업무 담당자들의 사용빈도가 높은 시스템⁴⁾의 중복요소 간소화, 편의성 개선이 주된 내용이라는 점에서 특별한 사유가 없다면 목표 일정에 맞춰 진행했어야 한다.

이에 대해 ▼▼▼처는 일부 과제가 기존 시스템 유지보수로만으로는 해결이 어려워 신규 개발이 필요하게 되었으며, 이로 인해 최초 목표일정 대비 지연되고 있는 상황인 것으로 확인되었다.

그러나 사용자 편의성과 업무 효율성을 고려할 때 미이행된 과제들은 계획에 따라 신속히 이행하여 안전분야 시스템에 대한 신뢰도를 향상시킬 필요가 있으며, ※※※처는 사업소 담당자들의 업무 혼선을 방지하기 위해 일정 등 변동사항에 대해 안전관리포털을 통해 명확히 안내하고 이행결과 또한 적극적으로 공유함으로써 시스템 사용자들의 만족도를 제고하여야 한다.

4) 우리 회사 329개의 단위시스템 중 안전경영 활동평가시스템은 상위 6번째, 작업안전 실적입력 시스템은 상위 47번째로 이용자 수가 많은 시스템임

한편 ※※※처는 분산된 안전시스템 54종을 통합구축 하기 위해 「All-in-one 안전관리 통합플랫폼」 개발을 추진하고 있으므로 ※※※처와 ▼▼▼처는 미이행 과제 추진 시 플랫폼 개발내용과 중복사항이 없도록 대책을 수립하고 현실적인 일정을 고려한 안전 분야 시스템 개선과제 이행 방안을 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

※※※처, ▼▼▼처 담당자는 안전시스템 개선 과제 이행 필요성을 제기한 감사자의 의견에 동의하였으며, 「All-in-one 안전관리 통합플랫폼」 개발 건과 중복되지 않도록 과제 이행 방안을 면밀히 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

안전처장, ICT운영처장은 안전시스템 개선과제 중 미이행된 과제에 대해 구체적인 일정 재협의 등을 통해 이행 방안을 마련하여 주시기 바라며,(통보)

안전처장은 안전시스템 개선과제의 진행경과 및 결과를 안전관리 포털, 공문 등을 통해 사업소에 공유하여 주시기 바랍니다.(권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	권 고 통 보	-	-	안전처 ICT운영처	안전처 ICT운영처