

복무감사

감사결과보고서

– 성실의무 위반 –

2023. 12.

한국철도공사
[감사위원회]

I. 조사 개요

1. 감사배경

공기여과기 납품업체가 지시설명서의 규격기준을 충족하는 것은 기술적으로 불가능하다며 규격변경을 요청하자 이를 승인하였다는 감사제보에 따라 조사를 시행함

2. 감사대상

□ 관련부서: ○○○○기술단 ◎◎◎◎처, ◇◇◇◇본부 ◇◇◇◇처

3. 감사 중점사항

- 감사제보의 사실 여부 확인
- 규격변경의 기술적 검토 이행여부 및 절차의 적정성 등

4. 감사기간 및 인원

- 감사기간: 20××. ××. ××. ~ ××. ××.(기간 중 ×일)
- 감사인원: 2명

II. 감사결과 처분요구사항 명세: 별첨

한국철도공사 감사위원회

경고 · 주의요구 / 통보

제 목 공기여과기 규격변경 과정의 기술적 검토 소홀 등

소 관 부 서 ○○단 ○○처, ◆◆본부 ◆◆처

조 치 부 서 ●●실 ○○처, ○○단 ○○처, ◆◆·▼▼본부 ◆◆처·◆◆처

내 용

「직제규정시행세칙」 제5조(분장업무)에 따라 ○○단 ○○처는 건축분야 공사 관리 및 조정 업무 등 철도건축물과 부대시설에 대한 유지보수 등에 관한 업무를 수행하고 있고, ◆◆본부 ◆◆처는 건축물 및 건축설비의 유지보수·개량계획 수립 및 시행, 수도권 지하구간의 기계설비 등에 관한 업무를 담당하는 부서이다.

「공조설비 개량기타공사 건설사업관리용역」 과업지시서의 비상주공사감리자 업무범위에 따르면 설계변경에 관한 기술 검토 등의 업무를 수행하도록 되어 있으며 「공사 및 용역관리 규정」 제46조(건설사업관리기술자의 관리)에 따르면 시행부서의 장은 철도공사의 각종 규정 및 관련 법령에서 정하는 바에 따라 건설사업관리기술자를 지도·감독하도록 되어 있다.

그리고 직원은 「위임전결규정」 제8조(전결사항)에 따라야 하고 「인사규정」 제32조(성실의 의무) 등에 따라 담당한 직무를 성실히 수행하도록 되어 있다.

그런데 ◆◆본부 ◆◆처는 △△선 공기여과기 규격 변경 과정에서 기술 검토를 소홀히 하였고, ○○단 ○○처는 20××년 사업시행 계획의 변경 상황이 발생하였으나 계획 변경 절차 준수하지 않는 등 업무처리를 미흡하게 하였다.

조치할 사항 ●●실장, ○○단장, ◆◆·▼▼본부장은 재발방지 대책 마련 및 관련자에 대하여 「인사 규정」 제106조에 따라 “경고·주의” 조치하시기를 바랍니다.

한국철도공사 감사위원회

경고 · 주의요구 / 통보

제 목 규격 변경 승인 과정의 절차 이행 미흡 등

소 관 부 서 ■■■·◆◆본부 ◇◇처

조 치 부 서 ■■■·◆◆본부 ◇◇처 · ◇◇처

내 용

■■■·◆◆본부 ◇◇처(이하 “위 부서”라 한다.)는 「직제규정시행세칙」 제5조 (분장업무)에 따라 건축물 및 건축설비의 유지보수·개량계획 수립 및 시행, 수도권 지하구간의 기계설비 등에 관한 업무를 담당하는 부서이다.

「공조설비 개량기타공사 건설사업관리용역」 과업지시서에 따르면 공사감리자 (건설사업관리단)는 시공과 관련한 중요한 변경 사항에 대해서는 수시로 발주기관의 장에게 보고하여야 하고, 공기여과장치·설치 검정업무 세부사항에 의하면 설계변경 시에는 공사감리자 책임하에 실시하여 공사감리자회사 대표이사 명의로 발주기관에 제출해야 하고 발주기관은 이를 검토 결재하게 되어 있다.

그리고 「물품관리 규정」 제113조의 4(검사절차)에 의하면 검사담당은 검사 로트의 구성을 확인하고 표본을 채취·봉인하여 시험 및 검사 절차를 진행하여야 한다.

그런데 ▽▽선과 ▼▼선 건설사업관리용역을 수행하고 있는 건설사업관리단은 공기여과기 계약업체의 의견을 받아들여 발주처의 승인 과정 없이 품질기준을 변경하였고 변경된 품질기준으로 준공검사보고서를 제출하였으나 위 부서는 준공 검사보고서와 관련 서류를 정확히 검토·확인하지 않고 준공처리하였다.

조치할 사항 ◇◇·◆◆본부장은 건설사업관리단의 업무를 부정당하게 처리한 건설사업관리용역 업체 등에 대해서 부정당업자 제제 통보, 관련자에 대하여 「인사 규정」 제106조에 따라 “경고·주의” 조치하시기 바랍니다.